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resumo 
 
 
O presente trabalho descreve o processo de otimização do 
abastecimento de produtos de origem externa às linhas de montagem 
de componentes mecânicos da Renault CACIA. A necessidade de 
melhorar os processos em vigor inicialmente juntou-se com a vontade 
de atingir resultados nunca antes atingidos neste setor de fabricação e 
surgiu este projeto que pretende melhorar o planeamento de 
abastecimento deste tipo de produtos, reduzir a possibilidade de falta 
de peças nas linhas de montagem e criar melhores condições 
ergonómicas para o operador logístico. Pretende-se redefinir todo o 
processo de abastecimento. É imperativo analisar o estado atual e 
procurar oportunidades de melhoria. Devem-se alterar os bordos de 
linha do setor de fabricação, proceder a mudanças no armazém dos 
componentes, criar uma base de dados com todos os produtos a 
abastecer e definir um novo plano de abastecimento para as linhas de 
montagem, para permitir ao operador logístico ter todas as condições 
para cumprir a entrega das peças de forma atempada e com qualidade. 
A organização ganhou em termos de percentagem de ocupação do 
operador afeto ao posto, em termos das condições ergonómicas e, 
acima de tudo, otimizaram-se os processos associados aos 
abastecimentos das linhas de montagem do setor, colaborando para 
que os níveis produtivos da organização tenham também aumentado 
significativamente. 
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abstract 
 
The present work describes the optimization process of the products of 
external origin supply to the assembly lines of mechanical components 
of Renault CACIA. The need to improve the processes was coupled with 
the desire to obtain results never achieved in this manufacturing sector 
and this project came up to improve the planning of supply existing, to 
reduce the possibility lack of components and to create better 
ergonomic conditions to the logistic operator. It is intended to redefine 
the entire supply process. It is imperative to analyze the current situation 
and look for opportunities for improvement. It is necessary to change the 
storage locations on the assembly lines on the manufacturing sector, to 
make changes in the logistics warehouse, to create a database with all 
the products to be supplied and to define a new supply plan for the 
assembly lines, allowing the logistics operator to have all the conditions 
to deliver the components in a timely and quality way. The organization 
obtained results in terms of the occupation of the operators, in terms of 
the ergonomic conditions and there was an optimization of the 
processes of supply of the assembly lines, collaborating for the 
significant increase of production levels in the organization. 
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1 Introdução 
O trabalho desenvolvido neste projeto foi realizado no âmbito do estágio curricular do 
Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial, pela Universidade de Aveiro e teve lugar na 
Renault CACIA, S.A., no departamento de logística industrial, tendo a duração de 8 meses. 
O DLI de CACIA subdivide-se em três principais áreas, que devem estar plenamente 
sincronizadas: a RA (receção administrativa), a GP (gestão de produção) e o serviço de 
armazéns. O projeto retratado neste documento incorpora-se no serviço de armazéns, mais 
propriamente na área de projetos e progresso logístico. 
A empresa está dividida em dois principais centros de produção: as caixas de 
velocidades (CV) e os componentes mecânicos (CM). O projeto focou-se no abastecimento 
interno de peças às linhas de montagem dos componentes mecânicos, tendo por base os 
ideais de melhoria contínua e a filosofia lean, pilares cada vez mais fundamentais para que 
qualquer empresa, principalmente de grande dimensão, se possa manter competitiva. 
Procurou-se alterar a maioria dos procedimentos em vigor, associados a toda a logística 
interna referente ao abastecimento das peças para montar componentes mecânicos, desde 
a reorganização do armazém até ao próprio modo de abastecimento das 12 linhas de 
montagem neste setor. Este setor possui 23 linhas operacionais, mas 11 delas apenas 
maquinam componentes, não possuindo capacidade para montar peças. 
A logística pode ser definida como a atividade que integra compras, movimentações e 
armazenamento de materiais, juntamente com a programação e controlo de todos os fluxos 
de peças e informação desde a receção até à expedição para o cliente final, procurando 
oferecer o melhor serviço aos clientes no que toca a quantidade, diversidade e prazo, tudo 
isto de forma a gastar o mínimo de recursos possíveis e a maximizar o lucro para a 
organização. A logística interna da empresa é responsável por gerir e controlar os fluxos 
de todas as peças e componentes que circulam na fábrica, para além de controlar os 
programas de fabricação, de forma a possibilitar a resposta aos pedidos dos clientes. Além 
de procurar aumentar ao máximo a sincronização entre os departamentos de produção e 
de logística, pretende-se identificar e reduzir ao máximo as atividades que não trazem valor 
para o cliente, nem para a organização. A principal variável em estudo é o tempo e está 
inteiramente ligada com o principal objetivo deste projeto: aumentar a eficiência da logística 
interna desta fábrica, no setor CM, nomeadamente no processo de abastecimento de 
produtos de origem externa. A melhoria no processo de abastecimento dos POEs 
procurará garantir que as linhas de montagem disponham de todos os componentes 
necessários para a execução do programa de fabricação e pretende-se evitar pausas na 
produção provocadas por falta de peças para operar e atrasos no abastecimento das 
linhas, através de um planeamento cuidadoso das atividades de suporte à produção 
baseado nos princípios lean seguidos pela empresa, na qualidade, na segurança das 
tarefas e no sincronismo entre processos. Através dos programas de fabricação, é possível 
calcular as necessidades de aprovisionamento junto dos fornecedores da empresa e 
garantir o abastecimento, sem ruturas, das linhas de montagem com a diversidade e as 
quantidades requeridas de componentes. O plano de abastecimento deve ser seguido com 
rigor e incorpora os produtos e quantidades a abastecer, as autonomias de cada produto 
na linha, os locais de abastecimento no armazém e nas diversas linhas de montagem, 
juntamente com os percursos e os horários definidos para cada volta de abastecimento. 
Deseja-se que o processo seja o mais fluido possível, tendo por base a análise de fatores 
como ergonomia, esforços repetitivos, cargas físicas e acessibilidade dos componentes, 
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procurando tornar standard o processo de abastecimento dos POEs, criando um posto 
motivante para o operador. 
Face à crescente competitividade que se sente no setor automóvel, as empresas 
procuram adotar filosofias e práticas de gestão que coloquem o foco nos resultados, 
trazendo valor para o consumidor e sucesso para a organização. A Renault CACIA, S.A., 
em concordância com as políticas e os valores do Grupo Renault, opera segundo o 
pensamento lean, baseando-se em sistemas kanban, em fluxos contínuos, na filosofia pull, 
na flexibilidade produtiva, em níveis de stock reduzidos, na produção just-in-time, na 
minimização dos desperdícios, na padronização dos processos e na aplicação rigorosa da 
política dos 5S’s. A fábrica sediada em Cacia está constantemente em busca de possíveis 
oportunidades de melhoria, procurando aplicar a filosofia lean nos diversos departamentos. 
O DLI não é exceção e existem vários recursos humanos somente focados no progresso 
logístico e melhoria contínua. Pode-se afirmar que esta filosofia oferece metodologias e 
ferramentas para uma gestão integrada e completa da estratégia da empresa, contribuindo 
para a excelência dos processos desejada pela organização. A empresa foca-se na 
definição de objetivos claros e ambiciosos, ainda que realistas e valoriza o trabalho em 
equipa, com reuniões diárias entre diferentes departamentos. A filosofia lean está presente 
na cultura da organização, colocando esta empresa a par das principais organizações da 
indústria automóvel e em constante crescimento, a nível de unidades produzidas e receitas 
obtidas.  
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2 Estado de arte 
2.1 Introdução ao pensamento lean 
A década de 1980 marcou o fim de uma época dominada pelos fabricantes americanos, 
especialistas no sistema de produção em massa (Duguay, Landry, & Pasin, 1997). Henry 
Ford foi o pioneiro na aplicação deste sistema de produção em série, tendo implementado 
as linhas de montagem e os processos automatizados no setor automóvel no início do 
século XX, obtendo enorme sucesso na Ford Motor Company. No entanto, segundo Pinto 
(2008), este sistema de produção, ideal para produzir em larga escala mas com pouca 
diversidade, revelou-se insuficiente para responder às necessidades dos consumidores, 
que começaram a ser mais exigentes em termos de personalização dos produtos, de 
qualidade, de tempo de entrega e de preço. Segundo Duguay et al. (1997) o sistema de 
produção em massa baseava-se em três princípios: divisão de trabalho, componentes 
substituíveis e mecanização, fazendo com que os trabalhadores, mesmo com pouco treino 
e especialização, fossem capazes de montar componentes nos automóveis rápida e 
eficientemente. Segundo Womack et al. (1990) a produção em massa, após a crise 
económica que se fez sentir depois da 2ª Guerra Mundial, não conseguia responder às 
necessidades dos clientes em termos de diversidade e tempos de entrega. Os autores 
referem que existiam inúmeros problemas derivados da falta de sincronização e 
comunicação entre a fabricação, entre os fornecedores e entre os clientes. Verificava-se 
excesso de stock, necessário para manter o fluxo produtivo, mas desaconselhável para a 
organização, existiam diversos problemas de qualidade e consequente necessidade de 
retrabalho e existia um excesso de viaturas produzidas, que o consumidor não necessitava, 
criando uma fila de espera com um elevado número de automóveis à espera de serem 
expedidos, no final do processo, devido à falta de coordenação entre os departamentos de 
produção e de vendas. 
Em contrapartida, os fabricantes japoneses procuravam competir com o sistema de 
produção em massa. Devido à escassez de recursos caracterizadora da indústria japonesa 
e à necessidade de recuperação de algum poder económico, procurou-se criar um sistema 
de produção baseado na redução de atividades e custos associados e na eliminação de 
processos que não acrescentam valor. Este sistema de produção teria de conseguir 
responder às necessidades do mercado de produção de quantidades pequenas, embora 
com elevada variedade, em condições de procura baixa e seguindo uma lógica de 
minimização de preço para o cliente (Ohno, 1988). 
Criou-se o Toyota Production System, para competir com os sistemas de produção em 
massa praticados nas indústrias americanas e europeias, tendo como principal base a 
redução absoluta do desperdício (Shingo, 1989). Ohno (1988) refere que este sistema de 
produção surgiu quando se verificou que a produção em massa, convencionalmente 
utilizada pela indústria americana, que vinha a ter bons resultados, não seria o futuro 
desejado para uma empresa se manter competitiva, devido às exigências dos clientes 
estarem a mudar, procurando produtos inovadores e com baixo tempo de entrega, com 
qualidade e a preço reduzido. Segundo o autor, o “estilo japonês” de produzir variados 
modelos em quantidades menores poderia sobrepor-se à produção em massa, levando à 
criação deste sistema de produção, baseado na redução e eliminação de desperdícios e 
no consequente aumento da produtividade. O TPS ainda funciona como aliado na 
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identificação e resolução de problemas e é um elemento desafiador para que os 
colaboradores cresçam e se tornem também eles criadores de valor para organização. 
O sistema de produção que entrou em vigor na Toyota Motors Company caracterizou-
se por possuir uma visão total sobre todos os processos-chave associados à produção, 
tendo como objetivos aumentar a eficiência, a qualidade e o fluxo produtivo (Womack et 
al., 1990). Pinto (2008) refere que o principal segredo do sucesso associado ao TPS e à 
sua força competitiva é a consistência do seu desempenho, que traz consigo a excelência 
operacional, baseada em técnicas e ferramentas de melhoria da qualidade e na constante 
inovação de todos os processos integrantes da estrutura da organização. Fujio Cho 
desenvolveu a casa do TPS (figura 1), que resume as práticas presentes nesta filosofia, 
baseadas na eliminação total de desperdícios e sustentadas nos princípios just-in-time 
(JIT) e jidoka (autonomação). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A estrutura da casa assenta sobre o nivelamento da produção, a existência de 
processos estáveis e padronizados, o elevado nível de gestão visual, a implementação dos 
5S e o respeito pela filosofia implementada pela Toyota. No centro encontram-se dois 
componentes fulcrais para o sucesso desta metodologia, baseados nos princípios de 
melhoria contínua: os recursos humanos e a redução de perdas. Os pilares que sustentam 
as desejadas melhorias são o just-in-time e a autonomação. Os objetivos da organização 
que opera com base neste sistema produtivo encontram-se na parte superior da estrutura, 
sendo quantificados como melhor qualidade, menores custos, lead-times reduzidos, maior 
segurança e maior moral dos colaboradores. 
Figura 1: Casa do TPS (adaptado de Liker, 2004) 
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Segundo Pinto (2008), processos just-in-time definem-se por “nem mais cedo, nem 
mais tarde, nem mais nem menos”, apenas o necessário, quando necessário. O autor 
defende que para produzir em JIT é necessária a existência de um fluxo contínuo de 
materiais e informação, em sincronização com o sistema pull. Sang & Ebrahimpour (1987) 
referem, de forma simplista, que JIT significa a tentativa de produzir ou adquirir 
componentes exatamente a tempo de serem utilizados, trazendo efeitos benéficos na 
qualidade dos produtos e na taxa de produtividade associada. Este método permite a 
redução do lead-time, devido a uma implementação de um sistema em que todos os 
processos produzem apenas o necessário, quando necessário, possuindo apenas o stock 
necessário em todas as fases do processo, reduzindo também a ocupação de espaço 
(Sugimori et al., 1977). O JIT pode-se considerar um fator usado para alcançar o aumento 
dos lucros, através da completa eliminação de perdas (Shingo, 1988). Jidoka é uma 
metodologia que procura criar condições para levar à perfeição dos processos (Liker & 
Morgan, 2006). Esta postura procura obter reduções nos defeitos de qualidade, com 
recursos a ferramentas de deteção de erros, com foco acrescido no controlo visual e 
seguindo um sistema de trabalho completamente integrado (Shingo, 1986). Embora a 
autonomação seja inevitavelmente associada à automação, este não é um conceito restrito 
às máquinas, estando até mais relacionado com a autonomia (Monden, 1983). 
O “lean thinking” pode-se considerar uma extensão do sistema de produção da Toyota 
e é uma das abordagens de gestão mais bem-sucedidas a nível empresarial (Pinto, 2008). 
Segundo Pinto (2008), o conceito lean generalizou-se nos anos 90, devido à revolução na 
indústria automóvel que se fez sentir com a criação do TPS e os seus alicerces de melhoria 
contínua, eliminação de desperdício, prevenção de erros, produção pull e o envolvimento 
de todos os colaboradores. A orientação para a satisfação do consumidor revelou também 
ser um fundamento diferenciador desta filosofia emergente. “Lean thinking” foi um conceito 
primeiramente definido no livro de 1990 de James P. Womack, Daniel T. Jones e Daniel 
Roos. Esta obra baseia-se num estudo de cinco anos, levado a cabo pelo Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts e foi responsável por tornar o termo “lean” conhecido em 
todo o mundo. Segundo os autores deste livro, a Toyota Motors Company foi a primeira 
organização a mudar o paradigma produtivo e a implementar o sistema de produção lean, 
tendo obtido resultados em termos de aumento da qualidade dos produtos e na redução 
de tempo e de custos. Para tal, foi necessário adotar práticas para eliminar o desperdício 
inerente ao sistema de produção em massa e começou-se a utilizar lotes com quantidades 
menores, sendo utilizados quando necessitados, ao invés de armazenar grandes 
quantidades. Outras mudanças pertinentes fizeram-se sentir na formação dada aos 
colaboradores, culminando no aumento de responsabilidades dadas aos mesmos, com 
vista a melhorar as atividades no posto de trabalho. Womack et al. (1990) defendem que a 
implementação da metodologia lean, para ser bem-sucedida, requer constantes 
comunicações entre todas as partes integrantes da organização. Com base no estudo de 
Garza-Reyes et al. (2012), Belekoukias et al. (2014) referem que o fabrico alicerçado no 
pensamento lean é uma aproximação a uma gestão de produção que tem como objetivo 
tornar as organizações mais competitivas, recorrendo a um aumento da eficiência e a uma 
redução de custos, conseguida através da eliminação total de processos que não 
acrescentam valor e que se revelam ineficientes. Qualquer sistema de produção lean deve 
ser caracterizado segundo processos de fluxo contínuo, reduzindo o tempo decorrido entre 
a obtenção da matéria-prima e a entrega do produto final. O fluxo de trabalho deve ser 
sincronizado ao máximo, para que todas as etapas do processo sejam criadoras de valor 
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(Garza-Reyes et al. 2012). Segundo Arunagiri & Gnanavelbabu (2014), a gestão de 
produção lean utiliza o mínimo de recursos e minimiza ao máximo os custos, tentando 
manter ou aumentar a qualidade e possuindo uma elevada rapidez de resposta às 
exigências dos consumidores. Para tal, todas as atividades que não acrescentem valor 
devem ser eliminadas, como processos inapropriados, transportes e movimentações 
desnecessárias e excesso de stock (McCutcheon & Meredith, 1993). Crute et al. (2003) 
defendem que, com a implementação da filosofia lean, os gestores de operações devem 
adotar um papel estratégico nas organizações e não apenas um papel tático. Os autores 
referem também o alargamento das responsabilidades, havendo uma cada vez maior 
importância dada aos próprios operadores dentro das organizações. As diferenças entre a 
produção em massa e a produção lean estendem-se a todos os processos da organização, 
e não apenas às atividades de fabricação, sendo que as mudanças aquando da 
implementação de lean sentem-se até na própria cultura da organização (Melton, 2005; 
Bhasin & Burcher, 2006). 
Melton (2005), em jeito de sumário, elaborou uma tabela comparativa entre o modelo 
de produção em massa praticado na América e na Europa e o sistema de produção lean, 
emergente na indústria automóvel japonesa, com base nas diferenças sugeridas no estudo 
de Womack, Jones e Roos, presente no livro de 1990. 
 
 
Nas últimas duas décadas, inúmeros estudos acerca desta filosofia têm sido levados a 
cabo. A evolução do conceito lean tem sido analisada e perspetiva-se que o conceito 
continue a sofrer alterações, em concordância com as mudanças que se possam vir a sentir 
nos mercados globais. Segundo Bowersox et al. (2000), a competitividade que se sente 
nas organizações faz com exista uma maior necessidade de dar importância às questões 
valorizadas pelo cliente e, consequentemente, um maior foco na otimização dos processos 
Produção em massa Produção lean
Base Henry Ford Toyota
Colaboradores
Profissionais pouco 
qualificados
Equipas de operadores 
multifacetados em todos 
os níveis da organização
Equipamentos
Dispendiosos, com uma 
única função
Sistemas manuais e 
automatizados aptos a 
produzir produtos de 
grande variedade
Método de produção
Grandes volumes de 
produtos standard
Fazer produtos de acordo 
com as necessidades do 
cliente
Filosofia organizacional
Hierarquia: gestão toma a 
responsabilidade
Distribuição de 
responsabilidades por 
toda a hierarquia da 
organização
Filosofia Qualidade "suficiente" Atingir a perfeição
Tabela 1: Comparação entre produção em massa e produção lean (adaptado de Melton, 2005) 
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produtivos. Dankbaar (1997) refere que neste espaço temporal têm sido feitos esforços 
para alterar o layout das linhas de produção e para reduzir o número de componentes no 
local de trabalho, deixando apenas os necessários para manter as linhas operacionais, 
reduzindo a sua autonomia, mas tornando o fluxo mais contínuo. O autor ainda refere o 
aumento da importância dada às questões ergonómicas, motivado pela dificuldade de atrair 
e manter colaboradores jovens, causa da escassez sentida no mercado de trabalho, sendo 
necessário facilitar as operações para que trabalhadores mais velhos e mulheres possam 
desempenhar as funções sem problemas; a automatização surge também como uma 
possível solução. A informação acerca da filosofia lean está acessível em milhares de 
livros, artigos e websites. Dankbaar (1997) refere que os princípios desta filosofia, numa 
perspetiva produtiva, enumeram-se como economias de cooperação, logística just-in-time, 
produção com qualidade, inspeção feita a 100% com operadores multifacetados, 
acréscimo do fator tecnológico associado à fabricação de componentes e autonomação. 
Vários autores colocam o sistema de produção tradicional em comparação com o sistema 
de produção lean. Duguay et al. (1997) refere que as comparações entre os diferentes 
paradigmas devem ser feitas segundo quatro fatores: orientação principal, meios de 
melhoria, trabalhadores e fornecedores. Com base nas análises comparativas entre a 
produção tradicional e a produção lean, feitas ao longo das últimas décadas, encontram-
se, na seguinte tabela, algumas diferenças técnicas complementares entre a produção 
tradicional e a produção segundo a filosofia lean.  
 
 
 
Segundo Crute et al. (2003), a produção é calendarizada apenas em resposta às 
necessidades do consumidor, contrariando a ideia de produzir para stock. Bhasin & 
Burcher (2006) analisaram os estudos de Lathin (2001) e de Nystuen (2002), concluindo 
que as reduções no lead-time dos produtos são consideráveis aquando da implementação 
do pensamento lean na gestão da produção. Ohno (1988) identifica sete tipos de 
desperdício: excesso de produção, atrasos e tempo de espera, transportes, excesso de 
stock, processamento inapropriado, movimentações e erros/defeitos. A existência de 
grandes lotes é referida como uma consequência associada aos desperdícios de 
superprodução e de stock e, segundo o autor, um dos benefícios da implementação da 
Tabela 2: Comparação entre produção tradicional e produção lean (adaptado de 
http://www.1000ventures.com/business_guide/lean_vs_traditional.html) 
Produção tradicional Produção lean
Calendarização Previsão - "push" Consumidor - "pull"
Produção Stock Ordem do consumidor
Lead-time Elevado Curto
Tamanho dos lotes Grande Baixo - fluxo contínuo
Inspeção Amostras 100%
Layout Funcional Fluxo produtivo
Empowerment Baixo Elevado
Renovações de stock Baixas Elevadas
Flexibilidade Baixa Elevada
Cost of goods sold Alto Baixo
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filosofia lean é mesmo a redução do tamanho dos lotes, gerando um fluxo mais contínuo. 
Bhasin & Burcher (2006) referem que, para que exista uma implementação com sucesso 
da filosofia lean na gestão de produção de uma organização, deve estar presente na cultura 
da empresa um empowerment elevado. Por empowerment entende-se um aumento da 
capacidade de cada colaborador poder tomar decisões e poder participar em ações, 
possuindo alguma responsabilidade, desafiando em certa parte o conceito hierárquico de 
cima para baixo (Hines et al., 2010). Hemmant (2005) defende que a implementação desta 
filosofia incentiva os trabalhadores a procurar oportunidades de melhoria e sugerir 
alterações nos locais de trabalho e nos processos para procurar eliminar qualquer tipo de 
desperdício. Segundo Belekoukias et al. (2014), a alta flexibilidade associada a uma gestão 
baseada no pensamento lean está inteiramente relacionada com a existência de 
constantes renovações de stock, pois quanto menor o nível de stock existente na 
organização, mais rapidamente a mesma pode mudar a sua orientação para produzir 
diferentes produtos, adaptar-se a alterações na procura e ajustar-se a novas tendências 
de mercado. Burcher et al. (1996) referem que um dos principais componentes do conceito 
lean nas organizações é a existência de lotes de tamanho reduzido. Segundo Duguay et 
al. (1997), a resposta às mudanças que as organizações sentem evoluíram imenso: dantes 
tentavam-se controlar as mudanças e agora as empresas devem adaptar-se rápida e 
eficazmente às alterações, através de uma eficiente interação com o meio envolvente. A 
flexibilidade pode-se definir como a capacidade de atribuir ou retirar recursos produtivos 
de forma a responder às alterações que surgem. O custo de mercadorias vendidas (cost 
of goods sold) é, de uma forma muito simplificada, a soma das despesas levadas a cabo 
para produzir e armazenar um produto até que este seja expedido. Com base num sistema 
de produção lean, estes custos são reduzidos, quando em comparação com um sistema 
de produção em massa, devido à política de redução de custos presente neste modelo, 
que visa afetar todos os processos da organização (Dankbaar, 1997; Crute et al., 2003). 
Segundo Levy (1997), a filosofia lean não se rege somente à gestão de produção de 
uma organização a nível interno, estando muito dependente do envolvimento dos 
integrantes da cadeia de abastecimento. O conceito lean não é exclusivamente aplicado 
na indústria automóvel. Crute et al. (2003) referem, com base nos estudos de Womack et 
al. (1990), que a filosofia lean pode ser aplicada com sucesso em quase todo o tipo de 
indústrias, podendo tornar-se no sistema de produção standard a nível global no século 
XXI. As ferramentas que tornam a gestão de produção lean numa poderosa metodologia 
para, de forma contínua, obter melhorias, inovar, aprender e adaptar às mudanças são o 
kaizen, os círculos de qualidade, a engenharia simultânea e a colaboração intensa entre 
fornecedores (Dankbaar, 1997). Lean pode também ser aplicável a organizações de todas 
as dimensões, com vista a tornar as empresas mais competitivas e a manter ou melhorar 
a sua posição nos mercados modernos (Hu et al., 2015). 
Pinto (2008) enumera algumas condições para que exista sucesso na implementação 
da filosofia lean numa organização. O autor refere como fatores de sucesso na mudança 
do paradigma: 
• O envolvimento da gestão de topo; 
• A adesão ao conceito de colocar o cliente em primeiro lugar; 
• A consciencialização da existência de problemas; 
• A procura de oportunidades de melhoria; 
• A gestão do processo de implementação com base em resultados/indicadores; 
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• A atenção aos desvios, tentando minimizar os mesmos; 
• A remoção das causas de erros e a prevenção da sua recorrência; 
• A procura pela qualidade em todos os processos existentes; 
• A uniformização dos processos; 
• O envolvimento de todas as pessoas. 
Os benefícios da implementação lean são imensos e vários autores têm dedicado 
especial atenção à análise dos mesmos. Womack & Jones (1996) e Bhasin & Burcher 
(2006) referem que os benefícios resultantes da aplicação da filosofia lean podem-se 
verificar no crescimento do negócio, no aumento da produtividade, na redução do nível de 
stocks, no aumento da qualidade dos produtos e do nível de serviço prestado ao cliente, 
num maior envolvimento e motivação dos colaboradores, no ganho de espaço a nível do 
chão de fábrica, na redução da taxa de acidentes de trabalho e no aumento da flexibilidade 
e capacidade de resposta às alterações no meio envolvente. Segundo Melton (2005), os 
benefícios de “ser lean” são a redução dos lead-times para os consumidores, a redução 
dos stocks, a melhoria associada aos processos de gestão, a existência de processos mais 
robustos com menor desperdício e menor necessidade de retrabalho e a consequente 
redução de custos. Hu et al. (2015) enumeram outros fatores para além das vantagens 
diretas que aumentam a capacidade das organizações em se tornarem mais eficientes e 
eficazes na gestão das suas operações. Os autores referem que os benefícios associados 
à implementação da filosofia lean podem-se fazer sentir de forma indireta, enumerando 
como vantagens a integração mais próxima dos membros da cadeia de abastecimento, os 
benefícios que advêm da existência de uma abordagem de qualidade total e a rapidez de 
aprendizagem que a filosofia lean proporciona. 
 
2.2 Princípios do pensamento lean 
Melton (2005), com base na obra de Womack & Jones de 1996, refere como princípios 
lean a identificação de valor, a eliminação de desperdício e a geração de fluxo de valor 
para o cliente. No entanto, os próprios Womack & Jones (1996) identificam cinco princípios 
do pensamento lean: valor, cadeia de valor, fluxo, pull e perfeição: 
• Valor – define-se como a habilidade de fornecer produtos ou serviços a fim de 
satisfazer as exigências do cliente. Segundo Womack et al. (1990), é o ponto de 
partida para a definição do pensamento lean. Também se pode definir como quanto 
o consumidor está disposto a pagar para ter um produto (Nelson-Peterson & Leppa, 
2007). Rich et al. (2006) defendem que o conceito de valor se resume na 
capacidade da organização em dar aos clientes exatamente o que estes 
pretendem, de forma superior. Segundo Pinto (2009), não só os clientes esperam 
receber valor das organizações, mas também os colaboradores, os acionistas e os 
fornecedores esperam receber algum retorno, fazendo com que as organizações 
cada vez mais se foquem na criação de valor, de modo a satisfazer de forma 
simultânea todos os stakeholders; 
• Cadeia de valor – define-se como o conjunto de todas as ações internas 
necessárias para projetar, desenvolver e oferecer um produto ou serviço, 
juntamente com a gestão de toda a informação associada ao processo de criação 
de valor (Pinto, 2008); 
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• Fluxo – define-se como a organização da cadeia de valor de forma a criar um fluxo 
de materiais e informação o mais contínuo possível, permitindo a fabricação de 
produtos ou serviços ao ritmo das exigências dos clientes (Pinto, 2008). Rich et al. 
(2006) sugerem que, caso o fluxo não esteja otimizado, pode haver um indesejado 
armazenamento de material em várias fases do processo, inflacionando o custo. O 
produto deve seguir a cadeia de valor sem paragens, nem retrabalho; 
• Pull – o sistema pull define que a produção é ditada pela sinalização da necessidade 
do cliente final, devendo a resposta às solicitações ser dada tendo em conta a 
variação dos mercados. O princípio pull refere que o processo a montante só se 
leva a cabo quando o processo a jusante sinaliza uma necessidade (Nelson-
Peterson & Leppa, 2007). Segundo Pinto (2008), este conceito consiste em produzir 
a quantidade certa, na altura certa, de forma a evitar excesso de produção e 
consequente excesso de stock. 
• Perfeição – sugere atingir a otimização de todos os processos de produção, dos 
aspetos de negócio e das relações com os consumidores e fornecedores (Rich et 
al., 2006). Pinto (2008) entende por perfeição a completa eliminação do 
desperdício. O autor sugere que é o compromisso de procurar de forma ininterrupta 
a melhor maneira de criar valor mantendo, nos processos, apenas as atividades 
que acrescentem valor. Segundo Womack & Jones (1996), a filosofia lean tem 
como objetivo a procura incessante da melhoria. 
Pinto (2009) sugere dois princípios adicionais aos cinco listados, devido a estes apenas 
considerarem a cadeia de valor do cliente e ignorarem de certa forma a inovação de 
produtos, serviços e processos como criadores de valor. Os princípios complementares 
colocam-se no início e no fim da sequência, respetivamente: 
• Conhecer os stakeholders – significa conhecer com detalhe quem a organização 
serve. Segundo Pinto (2009), uma organização que apenas se concentre na 
satisfação do seu cliente negligenciando os interesses e necessidades das outras 
partes estará a colocar em causa o sucesso futuro. Outra alteração sugerida pelo 
autor prende-se com ter em atenção as exigências do cliente final e não apenas do 
próximo interveniente da cadeia de valor. “Não importa em que etapa da cadeia de 
valor a empresa se encontra, a sua preocupação deverá ser sempre melhor servir 
o cliente final” (Pinto, 2009). 
• Inovar sempre – significa procurar oportunidades para inovar para, juntamente com 
os ciclos infindáveis de redução de desperdícios, poder criar valor para a 
organização, através da criação de novos produtos, novos serviços e novos 
processos (Pinto, 2009). 
Quando se aborda o pensamento lean, existe um conceito adjacente que merece 
análise segundo esta filosofia: o conceito de desperdício. Por desperdício (ou muda) 
entendem-se todas as atividades que se realizam e não acrescentam valor. Todos os 
componentes do processo produtivo que não só não adicionam qualquer valor como 
também trazem custos acrescidos às organizações, motivados pelo excesso de custos de 
mão de obra, existência de stocks, utilização elevada e desnecessária de equipamentos e 
ocupação indesejada de espaços são considerados desperdício (Ohno, 1988). Segundo 
Pinto (2009), o muda torna os produtos ou serviços mais caros, impondo um preço irreal 
ao cliente, causado pelas atividades desnecessárias que consomem recursos e tempo, 
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dificultando a obtenção de vantagem competitiva no mercado. Pinto (2008) sugeriu que as 
atividades de trabalho podem-se subdividir em duas partes: as atividades que acrescentam 
valor e as atividades que não acrescentam valor; por sua vez, as atividades que não 
acrescentam valor também se subdividem, em atividades necessárias (que embora não 
acrescentem valor têm de ser realizadas) e em puro desperdício (que têm de ser 
obrigatoriamente eliminadas, visto serem totalmente dispensáveis). O autor ainda refere 
que a preocupação permanente em identificar e eliminar o muda e todas as fontes de 
desperdício é uma das principais características do pensamento lean. 
Imai (1997) analisa a ferramenta identificativa de desperdícios 3 MU’s sugerida pela 
gestão japonesa. Muda, mura e muri definem as situações onde há desequilíbrio entre a 
carga e a capacidade, resultando em perdas para a organização. 
• Muda – é o desperdício. Deve ser eliminado, pois não acrescenta valor; 
• Mura – indica variabilidade e irregularidades. É atenuado através da adoção da 
filosofia JIT e do sistema de produção pull; 
• Muri – é o que não é racional: em excesso ou insuficiente. Pode-se eliminar através 
da uniformização dos postos de trabalho. 
Durante o desenvolvimento do sistema de produção da Toyota, Taiichi Ohno e Shigeo 
Shingo identificaram e dividiram os desperdícios em sete diferentes tipos, representados 
na figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vários autores estudaram esta categorização dos desperdícios ao longo das últimas 
décadas, esclarecendo e analisando cada componente responsável por trazer muda à 
organização. De seguida encontra-se a descrição das sete fontes originais de desperdício: 
Figura 2: Os sete tipos de desperdícios (adaptado de Melton, 2005) 
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• Sobreprodução – significa produzir em excesso ou cedo demais, criando excesso 
de stock e contrariando o princípio lean do fluxo contínuo de materiais e informação 
(Hines & Taylor, 2000). Segundo Arunagiri & Gnanavelbabu (2014), para combater 
este grave desperdício deve-se seguir o princípio lean de produzir com base num 
sistema pull ou produzir apenas quando existem encomendas. Pinto (2009) ainda 
enumera como soluções para este problema o trabalho programado e uniformizado 
em toda a cadeia de valor, o balanceamento das linhas de produção e o fluxo 
contínuo; 
• Espera – tempo que as pessoas, equipamentos, materiais e peças aguardam para 
seguir o processo (Molten, 2005). Segundo Arunagiri & Gnanavelbabu (2014), as 
principais causas deste tipo de desperdício são os atrasos no processamento, o 
tempo de paragem de máquinas ou do sistema e o elevado tempo de resposta. 
Pinto (2009) sugere outras causas como os problemas de layout e a existência de 
grandes lotes de produção. O autor refere alguns métodos lean para reduzir estes 
tempos de espera como, por exemplo, o nivelamento das operações (heijunka), a 
mudança rápida de ferramentas, a implementação de um layout baseado no fluxo 
da cadeia de valor e o balanceamento dos postos de trabalho. 
• Transporte – deslocações de pessoas, materiais e informação que, segundo Melton 
(2005), geram pausas no processamento do produto, que é o que realmente cria 
valor para o consumidor. Segundo Hicks (2007), o transporte deve ser minimizado, 
visto que acrescenta tempo ao processo, tempo esse em que não são levadas a 
cabo atividades que acrescentam valor e ainda existe o risco de danificar 
componentes neste processo de movimentação; 
• Processo – operação com base em processos inapropriados, com recurso a 
ferramentas, procedimentos ou sistemas impróprios (Sullivan et al., 2002). Hicks 
(2007) refere como principais processos que não acrescentam valor o retrabalho, o 
reprocessamento, os tratamentos e o processo de armazenamento. Kilpatrick 
(2003) refere que uma metodologia capaz de erradicar este tipo de desperdício é o 
mapeamento da cadeia de valor, pois ajuda na identificação dos passos que não 
acrescentam valor ao processo; 
• Stock – armazenamento excessivo de produtos em armazém e existência de 
demasiado “work-in-progress”, impedindo e condicionando o fluxo contínuo 
desejado, podendo gerar atrasos de informação e de produtos (Arunagiri & 
Gnanavelbabu, 2014). Segundo Kilpatrick (2003), a existência de stocks elevados 
está inteiramente relacionada com a sobreprodução, devendo-se combater estes 
desperdícios com recursos às mesmas metodologias lean. Melton (2005) refere que 
este desperdício tem, de forma direta, custos elevados para a organização; 
• Movimento – pode ser causado por um layout ineficiente, pela existência de 
defeitos, por processamento inadequado ou por excesso de produção, refere-se às 
deslocações evitáveis e desnecessárias que acontecem no ambiente produtivo da 
organização (Hicks, 2007). Sullivan et al. (2002) referem a questão ergonómica 
como um componente causador deste tipo de desperdício, alertando para a 
necessidade de organizar o local de trabalho; 
• Defeitos – trazem retrabalho adicional, mais tempo despendido em inspeções ao 
produto e, caso o produto final chegue não-conforme ao cliente, pode por em causa 
a satisfação do consumidor (Arunagiri & Gnanavelbabu, 2014; Hicks, 2007). 
Segundo Kilpatrick (2003), os defeitos de produção são um desperdício cujas 
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consequências se revelam nos materiais que são consumidos, no trabalho de 
produzir a primeira vez, no retrabalho do produto e na possibilidade da existência 
de queixas dos consumidores. Pinto (2009) sugere como metodologias para 
eliminar estes problemas a implementação da padronização das operações e a 
utilização de dispositivos de deteção de erros. 
Em adição a estes sete desperdícios, Womack & Jones (1996) ainda sugeriram um 
oitavo tipo de desperdício: má utilização do capital intelectual. 
• Capital intelectual – desperdício da criatividade das pessoas, trazendo perda de 
ideias, competências e oportunidades de melhoria, devido à falta de envolvimento 
dos colaboradores (Liker, 2004). Taj & Berro (2006) referem que este tipo de 
desperdício ocorre quando os trabalhadores não se sentem confiantes quanto às 
operações que fazem nem sobre a melhor maneira de executar as tarefas.  
Segundo Hicks (2007), a existência deste oitavo desperdício é argumentável, visto 
queas consequências deste desperdício se encontram inerentes aos sete pontos 
previamente definidos. Kilpatrick (2003), refere que este desperdício inclui ainda a 
utilização insuficiente das capacidades físicas, da habilidade e da destreza. As 
causas mais comuns para a ocorrência deste desperdício são a inadequada cultura 
organizacional, a falta de formação dos colaboradores e a alta rotatividade de 
funcionários. 
 
2.2.1 Kaizen 
Kaizen é, indubitavelmente, um dos conceitos mais importantes para o sucesso da 
gestão de produção japonesa. Segundo Liker & Morgan (2006), o kaizen não é opcional 
num sistema conduzido pelo pensamento lean. Os autores ainda defendem que não pode 
existir melhoria contínua sem que existam processos uniformizados. Brunet & New (2003) 
referem que kaizen é, em termos industriais, a melhoria de todas as atividades e 
operações, juntando ainda a melhoria do meio envolvente. Segundo Imai (1986), este 
termo significa melhoria contínua e deve envolver todos os intervenientes da organização, 
desde a administração até aos trabalhadores. Este total envolvimento permite incutir as 
práticas de melhoria contínua na cultura da organização e, consequentemente, aproximar 
a empresa dos objetivos pretendidos com a aplicação deste conceito. O autor ainda 
defende que, quando incutido na cultura da organização, o kaizen atua como uma 
plataforma de suporte para as iniciativas lean. Bhasin & Burcher (2006) referem que kaizen 
é a procura contínua por melhorias em qualidade, custos, entrega e design. O kaizen, como 
uma parte estruturada de uma organização, proporciona às pessoas um envolvimento no 
esforço de melhoria. Este envolvimento é alcançado motivando os colaboradores a propor 
ideias sustentadas, que são sistematicamente implementadas e, caso sejam ideias 
vencedoras, será feito um reconhecimento do seu envolvimento. Desta forma, todos podem 
fazer parte do processo de melhoria da organização (Das et al., 2014). 
Berger (1997), com base na obra de 1986 de Masaaki Imai, define e caracteriza os 
princípios da filosofia kaizen: 
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• Princípio 1: kaizen é uma filosofia orientada para o processo. Antes dos resultados 
serem melhorados, devem-se melhorar os processos, ao invés de proceder às 
alterações apenas focado no resultado final; 
• Princípio 2: as melhorias duradouras só podem ser atingidas caso as inovações 
estejam associadas a um esforço contínuo de manutenção e até melhoramento das 
mesmas; 
• Princípio 3: kaizen é uma filosofia orientada também para as pessoas. Deve 
envolver todos na organização e baseia-se na crença de que as pessoas querem 
acrescentar valor para a empresa.  
Em jeito de síntese, este conceito representa um ciclo contínuo de atividades de 
melhoria de processos que tem como objetivo as constantes criação de valor e redução de 
desperdícios (Melton, 2005). 
 
2.2.2 Kanban 
Segundo Sohal & Naylor (1992), kanban é uma palavra nipónica que significa cartão 
ou sinal e é um sistema de aviso criado por Taiichi Ohno que se revela uma ferramenta de 
elevada importância na filosofia TPS/JIT, pois controla as operações e coordena o sistema 
pull. É um método baseado num sinal visual que suporta o fluxo do processo, “puxando” o 
produto através da cadeia de valor, com base na exigência do cliente final (pode ser a linha 
de montagem final), garantindo que cada estação de processamento não faz nada até que 
o centro de trabalho seguinte o solicite (Melton, 2005). A utilização do sistema kanban 
determina o fornecimento e a produção e é um sinal que imediatamente se propaga por 
toda a cadeia de abastecimento, facilitando a gestão dos stocks intermédios e contribuindo 
para a minimização dos mesmos (Roth & Franchetti, 2010). 
Pinto (2008) sugere a existência de dois diferentes tipos de cartões kanban: de 
produção e de transporte. O autor esclarece que informações devem estar presentes em 
cada kanban de produção: 
• Código ou referência da peça; 
• Descrição ou nome de peça; 
• Tamanho do lote; 
• Contentor; 
• Centro de trabalho; 
• Data. 
Acrescentando, para o kanban de transporte: 
• Destino; 
• Quantidade lançada. 
Segundo Feld (2000), quando se gere um sistema kanban devem-se ter em atenção 
alguns aspetos: 
• Um sinal representa autorização para iniciar uma determinada ação; 
• Nenhuma tarefa deve ser realizada, sem sinal do centro de trabalho a jusante; 
• Um kanban controla a quantidade de trabalho permitida na cadeia de valor; 
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• O número de kanbans serve como controlo da variabilidade dos lead-times, devido 
às linhas de espera serem limitadas pelo número de kanbans; 
• É expressamente proibido passar defeitos para a próxima operação; 
• Deve-se priorizar o método FIFO. 
Gravel & Price (1991) e Ahmad et al. (2013) referem como principais vantagens da 
aplicação de sistemas kanban: 
• Melhor compreensão dos processos; 
• Aumento da produtividade 
• Aumento da resposta às necessidades e exigências do cliente; 
• Melhoria da comunicação/coordenação entre os stakeholders; 
• Redução de stock intermédio e de WIP; 
• Redução do número de defeitos; 
• Redução do tamanho dos lotes; 
• Redução do tempo de entrega dos componentes; 
No entanto, para que existam benefícios provenientes do uso deste sistema, a 
organização deve reunir algumas condições, como sugerem Ritzman et al. (1984) e Huang 
et al. (1983). Os autores referem a importância da existência de tempos estáveis de 
processamento, de uma procura estável e previsível e de uma linha de produção 
balanceada. Pinto (2008) refere outras condições adicionais, como a elevada fluidez no 
escoamento dos materiais e informações ao longo da cadeia de valor, a existência de um 
bom layout das linhas de produção e a uniformização dos processos. 
 
2.2.3 5S 
A implementação dos 5S é uma forma de criar postos de trabalho mais eficientes, mais 
seguros, mais organizados e, consequentemente, mais próximos do ótimo que se pretende 
para a organização (Pinto, 2008). Esta ferramenta funciona como base para o fluxo 
produtivo, tendo como suporte o controlo visual e a standardização dos processos (Hirano, 
2004). Segundo Al-Aomar (2011), a ferramenta 5S é um método lean utilizado para otimizar 
processos, através da limpeza do local de trabalho, da redução de desperdícios e do 
aumento de produtividade. Quando esta prática está enraizada no seio de uma 
organização, a identificação de possíveis não-conformidades nos mais diversos processos 
ou setores da fábrica encontra-se facilitada, sendo crucial esta determinação constante do 
estado da organização, para potenciar a gestão segundo a base da filosofia lean 
(Chapman, 2005). 
A ferramenta 5S facilita na definição do processo, é fundamental para definir os fluxos 
e proceder a redefinições de layout, é essencial para motivar os colaboradores, revela-se 
decisiva na limpeza do ambiente produtivo e na redução de desperdícios e atua como 
medida de segurança para reduzir o número de acidentes fabris (Al-Aomar, 2011). 
Segundo Chapman (2005), a falta de um sistema robusto de 5S numa organização torna 
as outras ferramentas lean ineficazes. Os 5S apresentam-se como uma das ferramentas 
mais fortes para atingir o sucesso na implementação do total quality management (Ho & 
Fung, 1994). 
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Os ganhos para a organização provenientes da aplicação desta prática são mais 
variados do que se pode pensar numa primeira análise. Segundo Patten (2006), a 
implementação dos 5S pode alterar a postura dos colaboradores da empresa, tornando os 
postos de trabalho mais motivantes, suscitando um maior empenho dos trabalhadores e 
uma maior comunicação entre os diferentes postos e departamentos. 
Os 5S são cinco palavras japonesas, que significam o seguinte: 
1. Seiri – pode-se definir como organização. Segundo Hough (2008), é um processo de 
otimização, que separa tudo o que é necessário do que é dispensável, com o propósito de 
libertar espaço na zona de trabalho. Deve-se manter no local de trabalho apenas o que é 
essencial ao processo, eliminando tudo o que não é necessário para a atividade (Pinto, 
2008). Os resultados da aplicação desta etapa são a diminuição dos obstáculos à 
produtividade: a economia de espaço, o facilitado ambiente de trabalho e a diminuição dos 
tempos das tarefas associadas ao posto de trabalho (Sorooshian et al, 2012). Segundo 
Moulding (2010), este passo tem como objetivo principal a aplicação de ferramentas para 
reduzir as perdas e os desperdícios associados aos diferentes processos. 
2. Seiton – é definível como arrumação. O objetivo deste passo é ordenar, de forma 
correta, o espaço de trabalho. Devem-se definir e identificar os locais onde tudo deve estar 
colocado, procurando manter a organização para que seja eliminada a necessidade de 
procurar peças, produtos ou ferramentas (Omogbai & Salonitis, 2017). Segundo Chapman 
(2005), neste passo são organizados os bens de forma a minimizar a distância percorrida 
pelo operador e pelos materiais, estando localizados de forma clara para facilitar e tornar 
mais rápida a identificação dos componentes a qualquer membro da organização. Com 
base nos estudos de Sorooshian et al. (2012), as vantagens desta etapa são a diminuição 
do tempo de processo, a redução de erros e ocorrências negativas e a standardização que 
provém da colocação dos componentes sempre no mesmo local. 
 
Segundo Gapp et al. (2008), estas duas etapas podem ser agrupadas, criando uma 
etapa conjunta denominada ordem, que é responsável por maximizar a eficiência e 
eficácia, reduzindo a carga de trabalho das pessoas e os erros humanos, através da 
simplificação dos processos 
 
3. Seiso – limpeza. Sugere a manutenção do local de trabalho o mais limpo e arrumado 
possível. A etapa da limpeza tem associada a inspeção. Ao limpar uma área específica, 
deve-se ter em atenção o estado das imediações, desde o chão de fábrica às máquinas 
fabris, servindo este passo como base para identificação de anomalias, antes de se 
tornarem um problema maior (Chapman, 2005). Segundo Pinto (2008), a existência de um 
local limpo com uma aparência melhorada dá a imagem que ali se procura trabalhar com 
qualidade, aumentando os níveis de compromisso dos colaboradores. Gürel (2013) refere 
que esta etapa se baseia em três pressupostos: a supervisão, a inspeção e a correção e 
defende que a existência de um ambiente de trabalho saudável pode aumentar a qualidade 
do produto e reduzir os custos de manutenção e reparação da organização. Esta etapa 
deve ser levada a cabo por todos os integrantes da empresa, desde o diretor geral ao 
responsável pela limpeza (Ho, 1999). 
4. Seiketsu – significa uniformização. Segundo Pinto (2008), standardizar sugere todos 
procederem do mesmo modo, seguindo as mesmas sequências dos processos e utilizando 
as mesmas ferramentas. O autor ainda refere a importância da documentação dos modos 
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operatórios para garantir a uniformização aquando da ocorrência de diversos tipos de 
situações. Vários autores defendem que é o passo lógico depois da aplicação dos três 
primeiros S’s procurando, com base nos pressupostos sugeridos, criar um modelo a seguir 
por todos os colaboradores da organização, tentando evitar um indesejado regresso aos 
velhos hábitos. Moulding (2010) sugere que o propósito deste passo é controlar as diversas 
variáveis associadas aos diferentes processos. A inovação e a gestão visual são fulcrais 
para a aplicação e manutenção das condições sugeridas pelos três S’s anteriormente 
incutidos, funcionando como ferramentas para proceder de forma rápida perante qualquer 
tipo de conflito (Ho, 1999). Segundo Sorooshian et al. (2012), a uniformização traz uma 
maior eficiência dos processos, um aumento nas quantidades produzidas e uma redução 
de custos de manutenção, juntamente com uma melhoria do aspeto do local de trabalho e 
da própria imagem da organização. 
5. Shitsuke – indica disciplina. Para Al-Aomar (2011) e Omogbai & Salonitis (2017), 
pode-se definir como a criação de um hábito de melhoria contínua nos processos, controlo 
dos métodos de trabalho e integração permanente da política dos 5S na cultura da 
organização. Segundo Shil (2009), este passo da implementação dos 5S é analisado 
principalmente em termos de autodisciplina, devendo ser incutido nos integrantes da 
empresa a obrigação de seguirem as políticas adotadas. Cada colaborador é responsável 
pela continuidade da política dos 5S numa organização. Para que os trabalhadores da 
organização tenham incutidos os princípios da autodisciplina, deve-se primeiro ter um 
ambiente de trabalho propício para aprendizagem e desenvolvimento (Patten, 2006). Para 
Chapman (2005), nesta fase são tomadas medidas para garantir que a política dos 5S 
desenvolve raízes na organização e se assume na forma natural de levar a cabo os 
processos. O envolvimento é fundamental para o sucesso desta implementação, devendo 
este envolvimento ser de todos os níveis da estrutura da empresa. Segundo Osada (1991), 
o treino e a formação são fulcrais neste processo, conduzindo a um aumento significativo 
da qualidade de trabalho e dos pressupostos associados, como a segurança e a 
produtividade. Ho (1999) define disciplina como a introdução na organização da 
capacidade de fazer as coisas da maneira mais correta possível, tendo presentes nos 
locais de trabalho os melhores hábitos e regras definidas que devem ser respeitadas por 
todas as partes integrantes. Devem existir incentivos à aplicação desta política e o 
acompanhamento dos responsáveis pela gestão da organização é essencial para o 
sucesso da mesma (Al-Aomar, 2011). 
 
2.2.4 Gestão visual 
Segundo Greif (1991), a gestão visual é um meio de fazer a informação fluir rápida e 
eficazmente dentro de uma organização, contribuindo para um aumento da autonomia dos 
operadores e uma redução de erros, o que melhora o ambiente de trabalho e aproxima a 
estratégia da organização dos seus objetivos. São sinais que fornecem um entendimento 
rápido e facilmente compreensível de uma condição ou situação, permitindo que qualquer 
pessoa que entre num local de trabalho consiga perceber, em pouco tempo, o estado da 
produção, se há atrasos, como está o fluxo, os níveis de stock e a utilização de recursos 
(Kilpatrick, 2003; Liker & Morgan, 2006). São ferramentas que ajudam a conduzir 
operações e processos em tempo real (Parry & Turner, 2006). Melton (2005) defende que 
a gestão visual é, principalmente, um método medidor da performance obtida no chão de 
fábrica e Gunasekaran & Lyu (1997) sugerem que este conceito é uma forma de gestão 
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baseada apenas em estímulos visuais, que preza pela simplicidade e que contém somente 
informação que acrescenta valor para o processo, apresentando o progresso do sistema. 
Womack & Jones (1996) referem que o principal benefício da implementação deste sistema 
é o fato de qualquer pessoa envolvida em qualquer operação da organização poder 
compreender, perfeitamente e a qualquer altura, o estado atual dos processos, sabendo 
ainda quando se deve proceder a ajustes. A gestão visual torna fácil a deteção e a 
compreensão de qualquer variância entre a performance atual e a esperada (Emmitt et al., 
2012). 
Segundo Bilalis (2002), as melhores ferramentas visuais para controlar informação são 
as representações gráficas, imagens, posters, esquemas, símbolos e códigos de cores. 
Estes controlos devem ser eficientes e geridos pelos operadores e Kilpatrick (2003) 
acrescenta a importância dos cartões kanban e das marcações ao solo, limitando as zonas 
de produção e os locais destinados para cada operação e para a colocação das 
plataformas de abastecimento. Parry & Turner (2006) sugerem outras ferramentas visuais 
baseadas nos indicadores de estado que, tal a clareza de exposição e a facilidade de 
compreensão, ajudam a executar um processo, como os quadros andon (quadros 
iluminados que fornecem informações sobre o estado atual da produção, qual o nível de 
cumprimento do plano de fabricação e mostra os possíveis problemas emergentes). Pinto 
(2008) ainda acrescenta como exemplos típicos de ferramentas de gestão visual os sinais 
sonoros e a utilização de etiquetas. 
 
2.2.5 Standard work 
Standardizar, uniformizar, normalizar ou padronizar é um dos aspetos mais importantes 
da filosofia TPS e “significa fazerem todos do mesmo modo, seguindo a mesma sequência, 
as mesmas operações e as mesmas ferramentas” (Pinto, 2008). Das et al. (2014) referem 
que o trabalho uniformizado e estável é absolutamente essencial para qualquer 
organização que queira operar segundo a filosofia de gestão de produção de lean e Imai 
(1986) defende que é impossível a existência de melhorias se não existirem processos 
padronizados. Segundo Gunasekaran & Lyu (1997), uniformização é a integração eficiente 
de recursos humanos, máquinas e materiais, com vista a tornar standard os processos e 
os fluxos de material da organização. Os autores defendem que a padronização do trabalho 
é uma ferramenta indispensável caso a organização queira obter os melhores resultados, 
sem que existam desperdícios de recursos, nos processos de implementação do sistema 
just-in-time e na manutenção de qualquer projeto de melhoria. Berger (1997) sugere que a 
standardização pode-se dividir na especificação da chegada de materiais e informações 
ao processo de produção e na definição dos procedimentos para os próprios processos 
produtivos. O autor defende que o “standard work” é a ferramenta básica para a melhoria 
contínua e sugere três principais características adjacentes ao processo de uniformização: 
responsabilidade, aprendizagem com base em experiência e comunicações entre os 
colaboradores da organização e disciplina. 
O processo de uniformização deve estar documentado para garantir que todos os 
intervenientes seguem o procedimento da mesma forma, dando aos operadores a 
capacidade para responder a qualquer situação (Pinto, 2008). Todas as operações devem 
possuir um documento do tipo Standard Operating Procedures (SOP). Um SOP é um 
documento que descreve detalhadamente como um operador deve proceder para levar a 
cabo as tarefas que lhe são atribuídas num determinado posto (Treville et al. 2005). 
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Segundo Edelson & Bennett (1998), os SOPs incluem o propósito da operação, os 
equipamentos e materiais necessários, como executar a configuração e as operações 
necessárias (os passos do processo e as sequências de trabalho), como fazer a 
manutenção, uma descrição das questões de segurança, como solucionar os problemas 
mais comuns, ilustrações e checklists. 
A standardização permite a redução de desvios e o aumento da previsibilidade dos 
processos que, consequentemente, tornam mais o facilitado controlo dos mesmos, 
garantindo a consistência das operações, produtos e serviços (Bowen & Youngdahl, 1998). 
Niepce & Molleman (1996) sugerem que as tarefas associadas a uma linha de montagem 
podem ser feitas de forma mais eficiente caso os métodos de trabalho e o próprio local de 
trabalho sejam alvos de uniformização. Gunasekaran & Lyu (1997) analisaram um 
processo de standardização numa empresa pequena e concluíram que houve reduções 
significativas associadas a dois dos principais desperdícios identificados pela filosofia lean: 
a sobreprodução e os elevados tempos de espera. 
 
2.3 Logística lean 
Segundo Baudin (2005), a logística lean é uma dimensão do pensamento lean aplicado 
à indústria, mas que se encontra recheada de conceitos logísticos, que se consideram lean 
devido à sua partilha de ideais com a filosofia de gestão de produção, apenas diferindo no 
contexto de aplicação da mesma. O pensamento lean associado à logística pode ser 
descrito como uma forma de identificar e eliminar as atividades não-acrescentadoras de 
valor da cadeia de abastecimento, de forma a aumentar o fluxo e a velocidade de produção. 
Segundo Jones et al. (2001), a logística lean tem como fundamentos a filosofia que surgiu 
do sistema de produção da Toyota e estende esta ideologia a toda a cadeia de 
abastecimento, desde a extração das matérias-primas até à chegada ao consumidor. “Para 
uma empresa ser capaz de implementar logística lean, tem de ter reconhecido previamente 
a importância do pensamento lean” (Jones et al., 2001). Segundo Moyano-Fuentes & 
Sacristán-Díaz (2012), a criação de valor acrescentado, a eliminação de atividades com 
desperdício e o desejo de reduzir o stock são abordagens lean que devem ser aplicadas à 
logística. Outra designação de logística lean é sugerida por Wu (2002): a habilidade de 
definir e administrar sistemas capazes de controlar todos os movimentos ao menor custo 
possível. 
 
2.3.1 Supermercado 
Emde & Boysen (2012) definem supermercado logístico como uma estratégia utilizada 
para alimentar, de forma flexível, pequenos lotes de componentes às linhas de fabricação, 
mantendo um baixo custo. Segundo os autores, este conceito tornou-se generalizado, 
principalmente na indústria automóvel, devido à necessidade da logística interna das 
organizações ter de abastecer as linhas de produção com os componentes necessários, 
em grande variedade e quantidade. Um supermercado logístico é uma área de 
armazenamento descentralizada, que é abastecida com grandes quantidades provenientes 
do armazém central e onde o comboio logístico é carregado com componentes que, de 
seguida, serão levados às estações de trabalho, em quantidades consideravelmente 
menores (Battini et al., 2012). Segundo estes autores, o conceito de supermercado 
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logístico permite uma confiável e flexível entrega de componentes de pequenas dimensões 
às linhas de produção, com base nos princípios da filosofia just-in-time. Alnahhal & Noche, 
(2015) referem que, para um supermercado, podem ser usados vários comboios logísticos 
e que as principais questões problemáticas que ocorrem aquando da implementação deste 
tipo de sistema são a localização, as rotas do comboio logístico, a calendarização e o 
picking. 
Segundo Emde & Boysen (2012), os principais benefícios da utilização dos sistemas 
de supermercado são a redução do tempo de entrega às linhas de fabricação, devido à 
proximidade associada e a mais rápida rotação de stock devido à entrega de componentes 
apenas quando são necessários. Coimbra (2013) refere ainda que um supermercado deve 
possuir uma localização fixa para cada artigo, deve estar corretamente dimensionado e 
deve respeitar as condições ergonómicas. 
 
2.3.2 Mizusumashi 
O sistema milk-run é um método logístico em que é enviado um transportador que, num 
intervalo de tempo específico, visita vários locais, seguindo uma rota predefinida (Nemoto 
et al., 2010). Baudin (2005) sugere, como definição, que o sistema milk-run é uma rede de 
transportes em que todos os requisitos de material por parte de várias estações são 
supridos por um veículo que passa por todos esses locais e circula segundo uma 
calendarização e rota predefinidas. Segundo Sadjadi et al. (2009), um sistema milk-run tem 
de ter definida a rota, a calendarização e o tipo e número de componentes a transportar. 
Baudin (2005), citado por Brar e Saini (2011) refere que o conceito de milk-run é 
frequentemente aplicado na logística interna das organizações, para transportar matérias-
primas e produtos acabados entre estações de trabalho e locais de armazenamento. 
Kovács (2010) também refere a existência deste sistema no contexto de transporte de 
componentes desde o armazém até às zonas produtivas. O funcionamento deste sistema 
aplicado à logística interna é semelhante: no armazém, procede-se ao picking dos 
componentes e consequente carregamento dos mesmos em pequenas plataformas 
rolantes atreladas ao comboio logístico que de seguida inicia a circulação pelos locais 
definidos (Kovács, 2010).  
A alocação do conceito de milk-run à logística interna gera o termo mizusumashi. “Um 
mizusumashi é um transportador de materiais que entrega, usando sistemas kanban, 
apenas os itens necessários, nas quantidades necessárias, no tempo necessário, ou seja, 
just-in-time” (Ichikawa, 2009). Por mizusumashi pode-se entender um operador de 
abastecimento interno que fornece materiais a diversas estações de trabalho, utilizando 
um comboio logístico (Pinto, 2008). O operador logístico além de responsável pela 
reposição dos bordos de linha, também organiza o supermercado e gere os fluxos de 
informação associada aos componentes que abastece. 
Segundo Nomura & Takakuwa (2006), a utilização do mizusumashi é uma das 
melhores maneiras de produzir com base na filosofia just-in-time, devido às cíclicas e 
recorrentes movimentações dos operadores logísticos entre o armazém e as zonas de 
fabricação, que culminam na entrega das quantidades necessárias às linhas de produção 
quando é necessário, a passo que Ichikawa (2009) defende que a utilização de um 
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mizusumashi para distribuir componentes traz excelentes resultados no que toca à taxa de 
produtividade das células de fabrico. 
 
2.3.3 Picking 
Picking é o processo de recolha de componentes localizados no armazém para 
satisfazer as ordens do consumidor (por consumidor, pode-se entender as linhas de 
montagem, que necessitam de componentes para montar) e é considerado um processo 
que representa muitos custos para a organização, devendo ser melhorada a eficiência 
associada (Petersen & Aase, 2004). De Koster et al. (2007) referem que o processo de 
picking é a principal atividade que ocorre nos armazéns das organizações e define-se, de 
forma muito sucinta, pelo método usado para obter a quantia certa dos produtos certos. 
Segundo Dallari et al. (2008), a atividade de picking está a tomar um papel cada vez mais 
crucial na gestão da cadeia de abastecimento, no que toca ao ponto de vista do sistema 
de produção. Os autores defendem que se devem alocar os componentes em armazém 
em localizações que facilitem o processo de picking, com vista a reduzir os movimentos do 
operador e a equilibrar a sua carga de trabalho. Frazelle (2002) analisa a escolha entre 
sistemas de picking automáticos e manuais, concluindo que a maioria dos armazéns 
descarta a automatização. Raiyani & Kumar (2006) referem que existe uma diferença entre 
processo de picking totalmente manual e processo de picking manual utilizando o sistema 
de leitura de código de barras, em que o operador utiliza um scanner para ler cada 
componente de forma a atualizar o sistema de gestão de que esse produto foi retirado do 
armazém. 
Dallari et al. (2008) sugerem que os produtos com uma procura significativa devem ser 
colocados em prateleiras que funcionam sobre o princípio da gravidade (prateleiras 
inclinadas que, quando se remove uma palete, outra palete toma o local da que foi 
removida) e os produtos com menor procura devem ser colocados em estantes normais. 
Brynzer & Johnsson (1995) sumariaram os fatores que afetam a performance do sistema 
de picking, identificando a sequência em que os componentes devem ser recolhidos, a 
localização das peças, o layout da zona de picking e a forma como está dividida a zona de 
picking. 
 
2.3.4 Bordo de linha 
O bordo de linha é o local onde é feita a interação entre a logística e a produção. 
Segundo Battini et al. (2013), a apresentação do bordo de linha define a forma como um 
conjunto de peças é colocado na linha de produção, devendo ser orientada para o bom 
funcionamento da estação de trabalho. Boysen et al. (2014) referem que os componentes 
entregues por algum veículo de transporte precisam de ser colocados num local de 
armazenamento adequado, perto da linha de montagem. Os autores sugerem ainda que, 
para pequenas embalagens, devem-se utilizar estantes que funcionam pela ação da 
gravidade (abastecidas de um lado pelo operador logístico e retiradas do outro lado pelo 
operador da linha de produção). Segundo Finnsgård et al. (2011), a utilização deste tipo de 
estantes traz vantagens ao operador da linha de produção, em termos ergonómicos e em 
termos de tempo despendido na tarefa de recolha dos componentes.  
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Um bordo de linha é então um conjunto de plataformas de abastecimento que contêm 
todos os componentes necessários para maquinar e montar o produto final. Estes locais 
de armazenamento na linha encontram-se alocados numa área estratégica, de modo a 
tornar fluidos os processos de abastecimento e de consumo de peças. 
Segundo Coimbra (2009), um bordo de linha deve obedecer aos seguintes critérios: 
• A localização dos componentes deve facilitar o processo de abastecimento por 
parte do operador logístico; 
• A localização das plataformas de abastecimento deve minimizar os movimentos de 
recolha dos componentes por parte dos operadores; 
• O tempo necessário para fazer uma mudança no tipo de produto em fabrico deve 
ser aproximadamente nulo; 
• A decisão de reabastecer e/ou repor componentes deve ser intuitiva e instantânea.  
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3 Apresentação da empresa 
3.1 Groupe Renault 
A Renault S.A. foi fundada em França, no ano de 1898, incorporando-se na indústria 
automóvel. Atualmente é um grupo multinacional que conta com cerca de 120 000 
colaboradores em 36 países e com um volume total de vendas a ultrapassar os 2,8 milhões 
de veículos em 125 países. Este grupo construtor automóvel dispõe ainda de cerca de 
12 000 postos de venda no mundo. 
No ano de 1999, foi criada uma aliança estratégica entre a Renault e a Nissan, com o 
objetivo de melhorar as suas performances e colocar estas duas grandes multinacionais 
numa posição de elite à escala global. O grupo Renault-Nissan é considerado o quarto 
maior grupo do mundo na indústria automóvel. Esta parceria, além de trazer benefícios ao 
nível de partilha de ideias de inovação e de expansão nos diferentes mercados, veio 
revolucionar a forma como a Renault age enquanto empresa. Surgiu, através desta 
parceria, a Alliance Production Way (APW) que veio substituir o Sistema de Produção 
Renault (SPR), expandindo-se a todos os seus locais de produção espalhados pelo globo, 
por forma a tornar standard os procedimentos em todas as fábricas do grupo. Estima-se 
que, no ano de 2017, mais de 430 000 pessoas trabalhem para a aliança Renault-Nissan. 
O Grupo Renault divide o seu volume de vendas por três marcas: Renault, considerada 
a marca francesa número um no mundo; Dacia, a marca número um em Marrocos, 
Roménia e Bulgária e ainda a Renault Samsung Motors, sediada na Coreia do Sul. A 
aliança Renault-Nissan conta com oito marcas: Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, 
Nissan, Infiniti, Datsun, Venucia e Lada. Existem ainda parcerias estratégicas com a 
empresa alemã Daimler, a empresa líder automóvel russa Avtovaz, a Mitsubishi (Japão) e 
a Dongfeng (China), que estenderam as suas parcerias já existentes com a Nissan ao 
grupo Renault-Nissan. Existem 33 locais de produção Renault espalhados por 15 países, 
sendo cada fábrica responsável juridicamente. No entanto, em todas as fábricas Renault 
existe um compromisso igual para com a performance, a qualidade de produção, o respeito 
pelos princípios de desenvolvimento sustentável e a aplicação dos ideais presentes no 
sistema de produção adotado pela aliança. 
Figura 3: Zonas industriais do Grupo Renault 
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3.2 Renault CACIA 
A Renault CACIA é uma das 33 zonas industriais do Grupo Renault e está sediada em 
Cacia, desde 1981. Esta produz atualmente caixas de velocidade e vários componentes 
mecânicos, como bombas de óleo e árvores de equilibragem. A totalidade da produção 
destina-se a fábricas Renault e Nissan. Nos últimos anos foram instaladas novas linhas de 
produção de componentes em alumínio para os motores e a mais recente implementação 
foi a linha que fabrica bombas de óleo de cilindrada variável, datando de 2012. 
A fábrica trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana e tem uma área total de cerca 
de 300 000m2, tendo produzido até ao momento mais de 10 000 000 de caixas de 
velocidade e mais de 37 000 000 de bombas de óleo, tornando-a na detentora do 
monopólio da produção dos seus principais produtos para o grupo Renault-Nissan. Cada 
viatura do Grupo Renault possui pelo menos uma peça feita na fábrica de Cacia e os 
clientes são as fábricas da Aliança, espalhadas por todo o mundo, estando as principais 
sediadas em Espanha, França, Grã-Bretanha, Marrocos, África do Sul, Roménia, Rússia, 
Irão, Índia e Tailândia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os princípios fundamentais da unidade fabril de Cacia são a segurança, a qualidade, a 
ética, as responsabilidades social e ambiental, a participação dos colaboradores e o 
respeito pela Alliance Production Way. 
 
3.2.1 Organigrama 
O diretor da CACIA é o responsável hierárquico máximo das operações da 
organização. No entanto, cada departamento tem um considerável nível de independência 
associado, possuindo um diretor afeto. Todos os departamentos procuram operar de forma 
integrada, com constante comunicação e com base nos ideais sugeridos pelo APW, 
presentes na cultura de todo o Grupo. Os departamentos que mais interagiram ao longo 
deste projeto foram o departamento de logística industrial, o departamento de engenharia 
e o departamento de fabricação, mais propriamente o setor CM. A organização da estrutura 
da empresa de Cacia pode-se observar na figura 5. 
Figura 4: Vista aérea da fábrica de Cacia 
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3.2.2 Departamento de Logística Industrial 
O projeto incorporou-se no DLI, mais propriamente no serviço de armazéns/projetos & 
progresso. O DLI enquadra-se na categoria de departamentos de suporte e subdivide-se 
em três diferentes áreas, denominadas no Grupo Renault de ateliers, sendo que existe 
também um responsável pela gestão e supervisão de todas as atividades inerentes a cada 
área, denominado chef de atelier. 
 
 
 
A receção administrativa é responsável pelo controlo do transporte dos produtos desde 
o fornecedor até à chegada dos produtos à empresa, pela colocação das peças adquiridas 
nos armazéns da fábrica e pela expedição do produto acabado. Os técnicos de gestão de 
produção e de inventários gerem a produção e as cadências de cada linha de fabricação 
da organização. Planeiam e controlam toda a produção da fábrica e interagem diretamente 
com as necessidades dos diversos compradores. Também é responsabilidade dos 
mesmos efetuar as compras dos produtos de origem externa e peças em bruto e ainda 
gerir todo o stock existente na fábrica. A área dos armazéns/projetos & progresso incorpora 
a qualidade e os abastecimentos. É, de um modo geral, responsável pelo abastecimento 
de todas as linhas de maquinação e montagem da empresa e é o principal atelier da fábrica 
Figura 5: Organigrama da CACIA 
Figura 6: Organização do Departamento de Logística Industrial 
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a nível de recursos humanos, possuindo mais de 80 colaboradores. Também é responsável 
pelo controlo dos armazéns da fábrica e a área dos projetos & progresso desenvolve novas 
metodologias e trabalha diretamente com os departamentos de engenharia e produção 
para implementar e melhorar processos inerentes aos abastecimentos. As três áreas do 
DLI funcionam como um todo e boas sincronização e comunicação são fundamentais para 
o sucesso do departamento. Um técnico alocado a um atelier tem de conhecer vários 
processos e modos de funcionamento de outros ateliers, o que torna o projeto no DLI algo 
tão aliciante. 
 
3.2.3 Alliance Production Way 
O Sistema de Produção Renault encontrava-se em vigor na unidade de Cacia desde 
2002 e o seu propósito principal era o de uniformizar e padronizar todas as fábricas do 
grupo, a nível de fabrico, de qualidade, de performance e de respeito pelos princípios. 
Devido à aliança entre a Renault e a Nissan, o que era denominado SPR, tornou-se Alliance 
Production Way, quando os responsáveis da aliança decidiram unir forças e aumentar o 
nível de cooperação entre os grupos empresariais, em 2015. O objetivo do sistema de 
produção da aliança é melhorar a rentabilidade e a competitividade da empresa de modo 
sustentável e construir o melhor sistema de produção. O APW caracteriza-se por duas 
ações permanentes que conduzem todas as atividades com foco nas necessidades dos 
clientes: a sincronização permanente e a identificação permanente dos problemas seguida 
da aplicação de soluções robustas. 
Os princípios fundamentais do APW são a valorização dos homens e a consciência 
ambiental e procura proporcionar um ambiente de trabalho onde cada colaborador possa 
trabalhar em segurança e com eficácia. Estes princípios são extensíveis a todas as 
organizações da aliança Renault-Nissan e a fábrica de Cacia é um dos bons exemplos da 
boa aplicação deste sistema de produção. 
 
3.2.4 Estrutura e etapas de produção da CACIA 
O departamento de produção é responsável pelos cinco ateliers produtivos: AT1 (peça 
negra e peça branca), AT2 (eixos e cárteres), AT3 (tampa da culassa, cárter de distribuição, 
chapéu, BSE e bombas de óleo), AT4 (tambor, árvore de equilibragem e coletor) e AT5 
(montagem de caixas de velocidades) e depende inteiramente das funções associadas aos 
departamentos de suporte, maioritariamente do departamento de logística que controla e 
programa as atividades de fabricação. O departamento de qualidade garante a 
conformidade dos produtos, o departamento de manutenção gere os recursos de produção, 
o departamento de engenharia é responsável pela evolução e desenvolvimento dos 
processos de fabrico e os departamentos de performance acompanham a aplicação de 
standards, métodos e ferramentas de produção para atingir a excelência. Cada atelier 
subdivide-se em unidades elementares de trabalho, que são vulgarmente chamadas de 
“linhas de produção” e em cada UET existem postos de trabalho, que é onde se realizam 
as operações de fabrico. A célula técnica é caracterizada pelas funções de apoio e suporte 
ao atelier, nos mais variados âmbitos relacionados ao fabrico, como qualidade, progresso 
e fiabilidade. 
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Segundo o manual da Renault CACIA (Fábrica Renault CACIA, 2014), são sete as 
principais etapas de produção da fábrica: 
 
• Entrega das peças em bruto: peças que provêm das fundições e que sofrerão 
transformações ao longo do processo produtivo; 
• Maquinação: consiste em dar as características definitivas às peças, devido à 
operação das máquinas e ferramentas produtivas altamente automatizadas; 
• Tratamento térmico e retificação: as peças maquinadas sofrem alterações ao 
passar por fornos, para melhorar as suas características, segundo ciclos de 
aquecimento e arrefecimento e consequente retificação para fazer desaparecer os 
possíveis defeitos; 
• Entrega peças fornecedores: chegada às linhas de montagem das peças 
compradas a fornecedores externos e das peças maquinadas. Os POEs chegam 
à fábrica por camião e cabe aos responsáveis pelos abastecimentos fazer as peças 
chegar às linhas de montagem no local e momento certos; 
• Montagem: cada tipo de órgão é montado numa linha de montagem específica 
antes de receber os seus últimos acessórios; 
• Banco de ensaios: os órgãos são controlados para garantir a sua conformidade e 
qualidade; 
• Entrega: os órgãos são entregues por barco ou camião para as fábricas de 
montagem de carroçaria do Grupo Renault-Nissan. 
 
3.2.5 Produtos 
A Renault CACIA é a principal produtora de caixas de velocidades do grupo a nível 
mundial. Produzem-se dois tipos de caixas de velocidades no setor CV da empresa 
sediada em Cacia: as caixas de 5 velocidades, da família JR e as caixas de 6 velocidades, 
da família ND. Ainda no setor CV, a fábrica produz outros componentes, como cárteres de 
embraiagem e de mecanismo, árvores primárias e secundárias, carretos e caixas 
diferenciais. 
No setor CM, produzem-se bombas de óleo, árvores de equilibragem, tambores, 
cárteres de distribuição, cárteres intermédios, tampas da culassa e apoios de cambota.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Bombas de óleo Figura 7: Caixa JR 
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Todos os automóveis da marca Renault possuem pelo menos um produto produzido 
na fábrica de Cacia e a totalidade dos produtos feitos na empresa é exportada para as 
fábricas do Grupo, sendo incorporados nos automóveis das mais diversas marcas 
pertences a esta aliança. 
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4 O projeto 
4.1 Problema 
O problema em foco ao longo deste documento foi o abastecimento dos produtos de 
origem externa às linhas de montagem dos componentes mecânicos. 
A logística interna da fábrica tem dois armazéns associados: o armazém com as peças 
para o setor CV e o armazém que será o alvo deste projeto, o vulgarmente denominado 
armazém dos motores, que incorpora as peças utilizadas no setor CM. É da 
responsabilidade do serviço de armazéns o abastecimento de produtos em bruto e de 
POEs e a movimentação de contentores vazios, de maquinados, de alguns produtos 
intermédios e de produto acabado, a nível interno. No entanto, este projeto apenas se foca 
no abastecimento dos POEs que, aquando do início deste projeto, era o processo com 
mais falhas e menor rendimento operacional, tal a dimensão e a complexidade associadas. 
O local de ação será o edifício CM e o armazém correspondente, representando uma área 
total de cerca de 21 600m2 e possuindo um total de 12 UETs para abastecer POEs. Este 
setor está inserido no departamento de produção e engloba dois ateliers, o AT3 e o AT4. 
A cooperação constante entre os diversos departamentos de suporte à produção é crucial 
para otimizar os processos associados à produção da fábrica e as práticas adotadas por 
cada departamento, ainda que independente, têm o mesmo fim comum: aumentar os níveis 
de produtividade, diminuir custos e recursos utilizados e trabalhar com base nos princípios 
do APW. 
A figura 9 mostra a divisão por 
ateliers do setor CM: a vermelho 
encontram-se as UETs pertencentes ao 
AT3 e a amarelo as linhas de montagem 
que englobam o AT4. A verde está 
representada a área correspondente ao 
armazém de POEs referentes às linhas 
de montagem do setor dos componentes 
mecânicos. 
Pretende-se definir as voltas de 
abastecimento às 12 UETs com base no 
sistema mizusumashi, em que um 
operador logístico utiliza um comboio 
logístico, denominado de charlatte, 
atrelando bases rolantes ou contentores 
colocados sobre base rolante. As voltas 
de abastecimento serão planeadas 
consoante as necessidades, em voltas 
de 4 em 4 horas ou a cada 8 horas. 
A complexidade do problema em 
questão é elevada, devido à quantidade 
de componentes que é necessário abastecer, ao constante aumento das necessidades 
produtivas para satisfazer os clientes e ao consequente incremento das cadências das 
linhas de montagem. Trata-se de uma fábrica pertencente a um grupo de renome 
Figura 9: Local de ação do projeto 
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internacional, com grandes responsabilidades e com prazos de entrega muitas vezes 
apertados e rigorosos, sendo que qualquer falha no abastecimento pode gerar implicações 
com elevado grau de significância para os interesses da organização. A variável tempo 
assume um papel fundamental no processo em análise, mas também devem ser 
consideradas e examinadas outras questões que possam surtir efeitos no correto 
cumprimento do abastecimento dos POEs às linhas de montagem, através de uma análise, 
detalhada e pormenorizada, de todas as etapas constituintes, recursos utilizados e meios 
intervenientes no processo. Caso existam melhorias no processo referido, a organização 
terá uma redução dos tempos de ciclo dos operadores logísticos associados a este posto, 
como também terá retornos financeiros, obtidos devido à possível libertação de tempo livre 
para os operadores dedicarem a outras atividades que acrescentem valor, à eliminação de 
custos associados, à existência excessiva de stocks em armazém, e ainda será facilitado 
o trabalho dos gestores de produção, devido a um melhor e mais rigoroso controlo dos 
níveis de stock e consequente maior precisão associada ao processo de compra aos 
fornecedores. No entanto, o principal e mais importante fim ao qual se pretende chegar é 
o de nunca deixar, em circunstância alguma, qualquer linha de montagem parar por falta 
de peças. O serviço de armazéns não pode ser responsável por qualquer quebra de 
produção numa linha devido a uma falha no abastecimento e o desenvolvimento deste 
projeto procurou reduzir até ao ínfimo a probabilidade deste tipo de falhas ocorrer, num 
posto que, entre os 22 postos associados ao serviço de armazém, era considerado o mais 
problemático e aquele que mais necessitava de alterações. Outro fator que se pretende 
alterar é a redução da quantidade de ocorrências por parte dos operadores logísticos. No 
ano de 2016, o serviço de armazém estimou um valor de acidentes envolvendo peças a 
rondar os 80, muitas das vezes danificando as mesmas, de forma definitiva. Mais uma vez, 
também o posto dos POEs do AT3/4 era o principal responsável pelo mau resultado do 
indicador. Com vista a reduzir este indicador, pretende-se alterar o modo de transporte de 
alguns componentes, melhorar o acondicionamento das cargas, alterar questões 
ergonómicas e localizações das peças a abastecer, reduzir o número de bases atreladas 
ao charlatte, e redefinir os percursos. 
Todas as implementações levadas a cabo ao longo deste projeto foram financiadas 
pela organização, tendo a maioria das decisões sido tomadas diretamente com o chefe de 
atelier e o diretor do departamento. Para avançar com o projeto, teve que ser demonstrada 
a viabilidade do mesmo, de forma a obter o investimento necessário, do qual se espera 
obter o retorno a médio-prazo. Todas as aquisições foram suportadas pelo departamento 
de compras e os custos foram suportados pelos centros de custos associados a três 
distintos departamentos: logística, produção e engenharia. 
 
4.2 Objetivos 
Aquando do término do estágio, esperam-se ver melhorias implementadas no que toca 
à reorganização e alteração das localizações no armazém, com vista a tornar o processo 
de picking mais fluido, simples e intuitivo e espera-se que os pontos de abastecimento das 
linhas de montagem do setor CM sejam alvo de correções, alterando os locais, ou fazendo 
algumas modificações a nível de bordo de linha para simplificar o processo de 
abastecimento. Devem-se refazer as sequências dos processos, desde a ordem de picking 
em armazém até à ordem de abastecimento nas linhas, redefinindo circuitos, horários, 
cadências e necessidades das UETs. A Renault CACIA tem em mãos um projeto chamado 
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“zero empilhadores” para colocar em prática nos setores CV e CM, procurando utilizar 
apenas charlattes e AGVs para controlar e gerir todos os fluxos nos setores de fabricação. 
Futuramente, pretende-se utilizar somente AGVs para todos os fluxos nas zonas 
produtivas, acabando também com o uso de charlattes. 
É imperativo procurar ganhos de espaço nas zonas de armazenamento, nos circuitos 
por onde passa o abastecedor e nos locais UET onde se colocam os POEs, para tornar o 
processo mais rápido e facilitado. Alterações terão de ser feitas no que toca aos circuitos 
de abastecimento e às quantidades a abastecer, sendo necessários mais recursos físicos 
e, mesmo com o considerável aumento das cadências das linhas, pretende-se que a 
organização não tenha de colocar outro recurso humano a abastecer POEs no AT3/4, 
como seria o próximo passo lógico, tal a percentagem de ocupação do operador. Após 
otimizar o abastecimento com recurso ao uso de charlattes e bases rolantes, irá iniciar-se 
o processo de análise de viabilidade e consequente implementação de estantes móveis 
para transportar também os POEs às linhas de montagem, para eliminar o transporte de 
peças com as cargas mal acomodadas, a alturas fora da cota ergonómica e com os 
componentes dificilmente percetíveis e identificáveis, tal a semelhança entre os tipos de 
embalagem. 
 
4.3 Metodologia 
A primeira fase do projeto foca-se na alteração do plano de abastecimento mantendo 
o uso de charlattes e bases móveis, pois as cadências das linhas de montagem sofreram 
alterações e houve várias mudanças de layout na zona de fabricação. Pretende-se 
assegurar um abastecimento de 4 em 4 horas ou a cada 8 horas, sem que haja lugar a 
faltas de material, procurando otimizar este processo para que as linhas possam trabalhar 
até mesmo na cadência máxima, com rendimento operacional de 100%. 
Inicialmente, começa-se por recalcular todas as necessidades das linhas. A última 
atualização ao processo de abastecimento dos POEs tinha sido feita no início de 2015. 
Desde então ocorreram muitas mudanças. Inúmeras alterações no que toca aos produtos 
Figura 11: Charlatte com estante móvel atrelada Figura 10: Charlatte com base rolante atrelada 
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fabricados, desde mais tipos de bombas de óleo a serem maquinadas, a produtos que 
somente são produzidos a uma escala praticamente residual. É necessário verificar todas 
as cadências produtivas máximas de cada UET e calcular as autonomias de cada peça na 
linha. O cálculo da cadência por turno de cada linha é feito através da seguinte expressão: 
Cadência T =
(TT − TP)
Tcy
∗ RO 
Onde: 
• TT - tempo total de trabalho do turno para 8h 
• TP - tempo de pausas dos operadores 
• Tcy - tempo de ciclo do recurso gargalo 
• RO - rendimento operacional 
O tempo disponível de trabalho é a diferença entre o tempo total e o tempo das pausas 
e equivale a 455 minutos, devido à definição do somatório total de 25 minutos para o tempo 
de inatividade produtiva por turno, para todas as UETs dos setores de fabricação. O 
rendimento operacional é igual a 0,92 e é o valor que a fábrica de Cacia se propõe a praticar 
nas linhas de produção do setor CM. Para se calcular a cadência máxima de cada linha, 
ignora-se o tempo de pausas dos operadores, trabalhando os 480 minutos (simulando que 
existem outros recursos humanos na UET disponíveis para colmatar as pausas dos 
operadores) e usa-se o valor para o RO igual à unidade, para retratar uma utilização de 
todos os recursos totalmente eficiente e sem qualquer falha. Cada UET tem ainda de 
facultar o tempo de ciclo do recurso gargalo, que é dado em minutos e corresponde ao 
tempo da operação mais lenta, que de alguma forma limita o takt-time da linha de 
montagem. 
É com base no valor da cadência máxima que se calculam as necessidades de 
produtos de origem externa de cada linha e as quantidades a abastecer. Para o serviço de 
armazéns, deve-se ter em conta o melhor cenário produtivo possível: trabalhar as 8h sem 
pausas, com um rendimento operacional igual a 100%. Com base nos pilares que 
sustentam a organização, todas as UETs dos departamentos de fabricação procuram 
constantemente diminuir os tempos de ciclo e o takt-time, o que leva a alterações nos 
valores das cadências máximas das linhas de montagem e consequentes modificações no 
plano de abastecimento dos POEs, tornando este projeto ainda mais aliciante, tal a 
necessidade de interação contínua entre os departamentos de logística, engenharia e 
produção. Outro aspeto que torna o projeto tão complexo, prende-se com a capacidade de 
desenvolver competências de adaptação a alterações, procurando obter as melhores 
soluções para as problemáticas que frequentemente surgem. Não existe um estado ótimo 
das coisas. Todos os dias há lugar para melhorias em qualquer atividade associada ao 
processo de abastecimento das linhas de montagem e esforços são ininterruptamente 
tomados para aproximar a fábrica das melhores práticas. 
O objetivo é, muito sucintamente, realizar um plano de abastecimento para entregar ao 
operador com as quantidades a abastecer em cada UET, com os horários das voltas a 
fazer e os percursos a serem realizados. Devem-se criar condições nas linhas de produção 
para ter autonomia suficiente para suportar as peças e proceder a alterações ao nível do 
setor dos CM para que o charlatte se possa movimentar de forma eficiente entre as UETs 
e o armazém. Pretende-se ainda facilitar o processo de picking em armazém, através de 
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medições das alturas das pegas, da contagem do número de movimentos do operador e 
redefinindo o layout da organização dos componentes, aplicando os princípios da 
metodologia lean também na disposição do armazém. Devem-se medir os tempos de todas 
as atividades constituintes do processo, desde a receção das peças no armazém dos 
componentes mecânicos até ao abastecimento nas linhas de montagem. 
O passo seguinte passa por proceder a alterações no modo de abastecimento segundo 
bases rolantes planas atreladas ao charlatte, sendo a utilização desta plataforma a principal 
causa de danos nos POEs que circulam na empresa. Procurar-se-á, muito sucintamente, 
substituir esta forma de transportar os componentes por estantes rolantes, construídas sob 
uma base móvel, que serão colocadas nas linhas de montagem de forma direta. Além das 
previsíveis melhorias para a fábrica a nível da abordagem VA/nVA, serão também tidos em 
conta os indicadores ergonómicos ao longo do processo de alteração do abastecimento 
dos POEs a este setor de fabricação. 
Para ter sucesso neste projeto, deve-se analisar diariamente o estado das situações, 
acompanhando o operador responsável pelo abastecimento, questionando os CUET de 
cada linha de montagem acerca do cumprimento das tarefas logísticas associadas a cada 
UET, verificando o estado e os níveis de stock em armazém e analisando possíveis 
alterações tanto a nível de chão de fábrica como de bordo de linha. 
A metodologia levada a cabo neste projeto subdivide-se em dois grupos principais: 
• Análise do estado inicial 
▪ Identificação de todas as atividades associadas à gestão e abastecimento de 
POEs 
▪ Medições de tempos 
▪ Análise da percentagem de ocupação do operador que abastece os produtos 
de origem externa no AT3/4 e avaliação da necessidade de incrementar outro 
operador 
▪ Quantificação de cargas, movimentos do operador e análise de questões 
ergonómicas 
▪ Atualização das cadências máximas produtivas de cada linha de montagem 
▪ Levantamento do tipo de embalagem associado a cada peça, do local de 
armazenamento na linha e do local de armazenamento no armazém 
▪ Levantamento das referências, necessidades, autonomias e quantidades das 
peças 
 
• Procura de oportunidades de melhoria 
▪ Alterações apenas a nível do bordo de linha e do armazém para resolver 
algumas questões desfavoráveis e facilitar os processos associados 
▪ Análise dos sentidos de circulação do setor CM 
▪ Análise das possibilidades de percursos a efetuar, onde parar e onde 
abastecer 
▪ Reconstrução do plano de abastecimento 
▪ Redefinição da ordem de picking em armazém 
▪ Definição da zona de transferência em armazém 
▪ Teste da viabilidade associada à alteração do modo de abastecimento, 
substituindo as bases rolantes por estantes rolantes 
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▪ Criação de um modo de abastecimento híbrido 
▪ Análise de resultados e medições de tempos 
▪ Tomada de decisão entre eliminar as bases rolantes e comprar mais estantes 
rolantes, manter o modo de abastecimento híbrido ou procurar outras 
alternativas 
 
4.4 Estado inicial 
Deve-se começar por analisar o estado inicial da organização e analisar diversos 
dados, para procurar oportunidades de melhoria. Inicialmente, no setor CM era usado o 
charlatte para abastecer os POEs nas linhas de montagem e algumas peças em bruto nas 
linhas de maquinação. A utilização dos sistemas AGV existia somente para transportar 
contentores vazios, maquinados e produto acabado. Todos os componentes de origem 
externa eram levados para as linhas de montagem em bases rolantes planas. Existiam três 
bases rolantes e dois contentores destinados ao abastecimento do AT3/4 e eram utilizados 
para fazer as duas voltas de abastecimento definidas. Ou seja, existia a Volta 1, que 
abastecia as UETs tampa da culassa, semelle, BSE, bomba de óleo K e bomba de óleo de 
cilindrada variável e a Volta 2, que abastecia a rampa de balanceiros, os tambores, a 
bomba de óleo F, a bomba de óleo F40, a bomba de óleo M e as árvores de equilibragem. 
Em suma, o suposto era passar por cada UET duas vezes por turno, intervaladas de 4 
horas. No entanto, este plano de abastecimento estava completamente desatualizado, 
tendo sido realizado no início do ano de 2015. As cadências das linhas alteraram, 
começaram-se a produzir outros tipos de bombas, as UETs começaram a trabalhar em 
mais do que um turno, o layout do setor CM sofreu inúmeras alterações e o início do projeto 
“zero empilhadores”, aliado à incorporação de AGVs para gerir alguns fluxos dentro deste 
setor, levaram a mudanças nos sentidos de circulação do edifício. Aquando da chegada à 
organização, o operador responsável pelo abastecimento de POEs no setor CM já não 
seguia o planeamento pré-definido. Para tentar que as linhas não parassem por falta de 
peças, o abastecedor operava de forma autónoma e com base na sua experiência, 
tentando carregar as linhas, por vezes em demasia, para que não fosse necessário voltar 
àquela UET naquele turno. Era uma corrida desenfreada, sem horários e percursos 
definidos, apenas um objetivo difícil de concretizar: nas 8 horas de turno de trabalho, 
nenhuma linha de montagem podia parar por falta de peças de origem externa. 
 
4.4.1 Análise do plano de abastecimento 
O plano de abastecimento que estava em vigor no início do projeto requeria um 
operador, um charlatte, três bases rolantes planas e dois contentores. Examinando a Volta 
1 e a Volta 2 (anexos B e C), verificam-se as UETs que devem ser abastecidas, com um 
intervalo de 4 horas, estando organizadas segundo a ordem de picking em armazém. O 
plano contém a referência da peça, a quantidade a abastecer, o local de armazenamento 
da peça, a autonomia por embalagem na linha de montagem, a capacidade máxima da 
UET e o local de abastecimento. A quantidade a abastecer é calculada com base na 
cadência produtiva máxima da UET e pode-se verificar em anexo que era utilizado um 
sistema de abastecimento desigual entre turnos. Peças com autonomia maior que 24h 
eram abastecidas só por um dos três turnos e peças com autonomia maior que 16h eram 
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abastecidas por dois dos três turnos semanais. Se, por exemplo, uma linha de montagem 
não trabalhasse no turno da noite, o abastecedor da 3ª equipa não tinha qualquer 
informação relativa a essa UET no seu plano. Os planos de abastecimento eram 
diferenciados entre os três turnos semanais e os dois turnos de fim de semana, o que 
muitas vezes gerava conflitos, porque muitas vezes, para cumprir os filmes de produção, 
UETs que não trabalhavam em todos os turnos tinham de o fazer, levando à necessidade 
forçada dos operadores abastecerem linhas que não era habitual, sem sequer terem 
qualquer conhecimento das quantidades a transportar para as estações de trabalho. 
 
4.4.2 Análise da ordem de abastecimento e percurso 
Os anexos D e E mostram em detalhe o percurso a ser tomado pelo operador logístico 
após carregamento dos componentes nas bases e/ou contentores. No anexo F está 
presente o mapa do setor CM com os sentidos de circulação dos meios móveis logísticos 
(empilhadores e charlattes). No entanto, quando este sistema de abastecimento foi posto 
em vigor, ainda não existia qualquer fluxo gerido com AGVs nesta área e os empilhadores 
eram o principal recurso utilizado para abastecer o setor produtivo dos componentes 
mecânicos. A implementação de sistemas de abastecimento com base em AGVs gerou 
conflitos nos sentidos de circulação e, aquando do início da criação de condições para 
incorporar no setor CM o uso dos automated guided vehicles, verificou-se um número 
elevado de constrangimentos entre os meios de movimentação, relacionados com as 
circulações dos operadores logísticos de charlattes e empilhadores. O AGV é considerado 
prioritário, visto que não depende de recurso humano e está previamente programado a 
seguir rotas, logo verificou-se a impossibilidade de manter os percursos inalterados e 
inclusivamente os sentidos de circulação vigentes no setor necessitaram de especial 
atenção com vista a alterações significativas. 
Figura 12: Charlatte com 2 bases planas e 2 contentores atrelados 
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A mudança do layout da zona de fabricação, com as localizações de algumas linhas de 
montagem a serem alvo de alterações revelou-se também uma problemática no que toca 
ao cumprimento dos percursos presentes no plano de abastecimento. Na paragem de 
verão de 2016, a UET BSE foi movida para outro local e ocorreu um projeto de 
compactação das bombas de óleo com menor cadência numa só UET. As bombas de óleo 
F, F40, M e G convergiram para uma só localização: a localização previamente destinada 
apenas à montagem de bombas de óleo G. 
Estas alterações, aliadas à incorporação dos sistemas AGV no setor CM, evidenciaram 
uma oportunidade de melhoria e forçaram a reformulação dos percursos dos operadores 
logísticos responsáveis por esta zona de fabricação, algo que estava visivelmente 
desatualizado e por otimizar. 
 
4.4.3 Acompanhamento do sistema de abastecimento inicial 
Os passos do operador logístico responsável pelo abastecimento dos POEs do AT3/4, 
no estado inicial do abastecimento, estão representados, de forma simplificada, no 
fluxograma presente na figura 14. 
Os processos representados no fluxograma devem ser repetidos uma vez no turno de 
8h para as equipas da semana e devem ser feitos três vezes nas equipas de fim-de-
semana. Entre as repetições das voltas, há um tempo agendado para a desmixagem e 
organização do armazém, sendo muitas vezes desrespeitada a execução desta atividade 
devido à escassez de tempo disponível entre voltas. O processo de “desmixagem” consiste 
em separar as embalagens que provêm do fornecedor em paletes, e colocar as mesmas 
nos locais correspondentes no supermercado para, aquando do picking e carregamento 
das bases rolantes, o procedimento se torne mais fluido e intuitivo. 
  
Figura 13: Mudanças de layout no setor CM 
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Mediram-se tempos dos processos de carregamento das bases, abastecimento e 
recolha dos vazios de cada UET e distâncias entre as linhas de montagem a aprovisionar 
e procedeu-se a uma simulação no software Rockwell Arena. A recolha de dados está 
presente no anexo G e foi obtida através da média das análises de tempos das três equipas 
logísticas que operam durante a semana de trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14: Fluxograma representativo das tarefas do abastecedor 
Figura 15: Resultados obtidos da simulação 
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Analisando os resultados obtidos pelo software, é facilmente verificável a 
impossibilidade de realizar as duas voltas de abastecimento em 4 horas, como o 
planeamento do operador pressupõe. O tempo estimado para realizar as duas voltas é de 
aproximadamente 5 horas e 18 minutos, o que excede imenso o tempo que seria ideal: 
menos de 4 horas. Ainda acerca do output do software, é verificável que a percentagem de 
utilização e ocupação do operador é de 100%, não havendo lugar às pausas que são 
obrigatórias na política da organização. 
Para o operador logístico suprir esta visível falta de tempo para abastecer, o mesmo 
tentava, nas UETs cuja capacidade máxima permitisse, atolar os locais de abastecimento 
com excesso de peças para, na segunda volta do turno, já não ter que reabastecer essa 
linha. No entanto, este não cumprimento do plano gerava dificuldades ao turno seguinte, 
pois o operador encontrava uma linha de montagem que já não era abastecida há 
exatamente 8 horas, e que possivelmente não teria sido suprida para respeitar a produção 
equivalente, gerando consequentes pausas na montagem das peças. Noutras ocasiões 
era necessária ajuda de outro recurso humano, nomeadamente o operador logístico 
responsável pelo abastecimento de peças em bruto, que era diversas vezes chamado para 
ajudar em algumas tarefas como o carregamento ou descarregamento de bases. Este 
operador, como tinha uma percentagem de ocupação a rondar os 80%, quando ia ao 
armazém recarregar as suas plataformas de transporte de componentes brutos e coincidia 
com a altura do abastecedor de POEs estar a preparar a volta seguinte, ajudava no picking 
e acondicionamento dos componentes nas bases rolantes. A empresa optou por não alocar 
outro operador ao posto de abastecimento de POEs no AT3/4, tentando obter melhorias 
nos processos associados, sobrecarregando um pouco mais o operador logístico, por mais 
um curto período de tempo. O DLI procurou fazer pesquisas e benchmarking com o objetivo 
de facilitar e tornar mais fluído o processo de abastecimento deste tipo de produtos na 
fábrica de Cacia, reduzindo os diversos tempos, atenuando cargas e tornando o posto mais 
ergonómico e otimizado, para minimizar a percentagem de ocupação do operador que era 
considerada elevada e, face ao crescimento contínuo das linhas de montagem, com 
tendência a aumentar.  
Ainda em relação ao modo de transporte dos componentes segundo bases rolantes, e 
com base no documento vigente na organização sobre ergonomia, mais de metade dos 
componentes estariam a ser transportados fora da cota ergonómica. No anexo H está 
presente uma cópia do documento que relaciona as cargas dos componentes com as 
alturas das pegas dos mesmos e que demonstra em que intervalos de altura devem estar 
acondicionados os componentes para respeitar as cotas ergonómicas definidas para o 
Grupo. 
 
4.4.4 Levantamento de dados 
Para procurar otimizar o processo de abastecimento da fábrica foi necessário, antes de 
qualquer implementação, criar uma base de dados com todas as informações sobre cada 
POE necessário às linhas de montagem do setor CM. Recorreu-se ao website interno de 
gestão da produção da organização, chamado gestion de production intégrée (GPI) e os 
dados recolhidos foram organizados e analisados com recurso ao software Microsoft Excel. 
Foram levantados os dados de 154 peças e, para cada referência (formato de 8 dígitos 
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alfanuméricos), catalogou-se a sua designação respetiva, que é a descrição verbal do 
componente. 
Recolheram-se os seguintes parâmetros para cada peça: 
• UET em que se utiliza o componente 
• Localização armazém 
• Embalagem UC 
o Tipo de embalagem 
o Quantidade por embalagem 
• K (coeficiente de montagem) 
• Quantidade por turno 
o Valor exato 
o Valor arredondado, por excesso, às unidades 
• Quantidade por volta de 4h 
• Quantidade por dia 
• Autonomia de cada UC 
o Valor em horas 
o Valor em minutos 
• Local armazenamento na UET 
• Capacidade máxima da UET 
• Cadência máxima da linha de montagem por turno 
• Número de equipas que trabalham nessa UET, à semana e ao fim-de-semana 
• Peso por componente 
• Altura de abastecimento em armazém 
• Altura de descarga na plataforma de abastecimento da linha de montagem 
A análise do documento, presente no anexo I, serve como ponto de partida para toda 
e qualquer melhoria a ser feita no abastecimento dos POEs do setor CM. Esta análise pode 
ser feita segundo uma subdivisão em parcelas de informação. No documento está presente 
um conjunto de dados referentes à própria peça (referência e designação), ao armazém 
(localização, tipo de UC e quantidade por UC), à UET (linha de montagem a que é 
destinada a peça, coeficiente de montagem, local de armazenamento, capacidade máxima 
da linha, máxima cadência produtiva e número de turnos operantes) e ainda existem os 
dados referentes ao abastecimento (quantidades, num intervalo de tempo de 4, 8 e 24 
horas e autonomias de cada embalagem na UET respetiva). 
Para calcular a quantidade de embalagens necessária a abastecer por turno, utilizou-
se a seguinte expressão, arredondando posteriormente, às unidades, o resultado obtido: 
Quantidade =
K ∗ QUC
Cadência máxima T
 
Em que: 
• K - coeficiente de montagem 
• QUC - quantidade de peças presentes em cada embalagem 
• Cadência máxima T - número máximo de peças que a linha monta num turno 
de 8h 
O valor K é o coeficiente de montagem, que representa o número de componentes de 
cada tipo que o produto final necessita. Este parâmetro está presente na documentação 
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da constituição da peça e é obtido com recurso ao sistema de gestão de produção interno 
da empresa. Ainda com recurso ao GPI da organização, deve-se verificar o tipo de 
acondicionamento das peças e a quantidade de componentes presentes em cada 
embalagem, parâmetros imprescindíveis no cálculo das quantidades de UC a abastecer 
nas linhas de montagem e na forma de acondicionar a carga nas plataformas de transporte 
e de armazenamento. A cadência máxima do turno é um valor calculado com base no 
parâmetro tempo de ciclo do recurso gargalo, fornecido por cada UET e assume-se o valor 
do rendimento operacional igual à unidade e o tempo total de trabalho igual a 8 horas, 
ignorando qualquer paragem. 
Estes parâmetros devem ser calculados de forma minuciosa e não deve haver lugar a 
qualquer tipo de erro, nem confusão entre referências. A existência de um número elevado 
de referências, algumas semelhantes, pode induzir a erros na gestão da base de dados de 
POEs da organização, o que pode influenciar de forma considerável a criação do plano de 
abastecimento a ser utilizado pelos operadores logísticos. Uma vez calculada a quantidade 
de cada referência a abastecer por turno pode-se, facilmente, definir a quantidade a 
abastecer por volta de 4 horas, sabendo-se todas as necessidades reais de embalagens 
para todos os diferentes produtos de origem externa da organização. 
Depois de se saber a quantidade a abastecer em cada linha de montagem de cada 
diferente componente, pretende-se obter respostas acerca de quanto tempo cada UC tem 
de autonomia na linha de montagem, trabalhando a UET na sua capacidade máxima. A 
autonomia, em horas, de cada embalagem calcula-se através da seguinte expressão: 
Autonomia =
QUC ∗ TT
Cadência máxima T ∗ K
 
Onde: 
• QUC - quantidade de peças presentes em cada embalagem 
• TT - tempo total de trabalho do turno para 8h 
• Cadência máxima T - número máximo de peças que a linha monta num turno 
de 8h 
• K - coeficiente de montagem 
Como referido anteriormente, o parâmetro TT da equação assume o valor 8 horas, que 
representa a totalidade de horas de trabalho por turno, partindo do princípio que as pausas 
dos operadores são colmatadas pelo polivalente ou pelo condutor de linha. Os 
planeamentos da logística para o abastecimento de peças supõem sempre o melhor 
cenário produtivo possível: rendimento operacional a 100%. A autonomia é um parâmetro 
de importante análise, pois demonstra o tempo que cada UC demora a ser consumida na 
linha de montagem, com esta a trabalhar à máxima produtividade. Este valor revela-se 
relevante na definição do plano de abastecimento e é considerado uma ferramenta de 
apoio no cálculo de necessidades de compra, por parte dos técnicos de gestão de 
produção. 
Para completar esta base de dados, deve-se adicionar a componente ergonómica à 
listagem de POEs. Com base na documentação técnica da organização, faz-se o 
levantamento dos pesos unitários de cada peça e utilizou-se a quantidade de componentes 
presentes em cada UC, documentada no GPI, para calcular o peso total de cada 
embalagem. Segundo o esquema representado no anexo K, a questão ergonómica 
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relaciona o peso com a altura da pega dos componentes. Deve-se então medir as alturas 
da pega, tanto a nível de carregamento das peças em armazém, como de 
descarregamento das peças na linha de montagem, não descurando também o 
carregamento das embalagens na plataforma de transporte. Com base nas quantidades 
calculadas para as necessidades de peças das linhas de montagem, consegue-se 
determinar o número de movimentações do operador com cargas fora da ergonomia, o 
peso total abastecido por dia e, caso se analise as distâncias entre o local de paragem da 
plataforma de transporte das peças e os locais de abastecimento nas linhas, pode-se obter 
também a quantidade de passos do operador com carga. Toda esta análise vai de encontro 
à criação do posto motivante, um dos alicerces do APW, vigente em todas as fábricas do 
grupo Renault. Pretende-se que todos os postos estejam mais focados nos operadores do 
que nas máquinas, sendo esta preocupação acrescida pelas questões de segurança e 
bem-estar do colaborador uma prática diferenciadora da fábrica de Cacia em relação à 
concorrência regional e até nacional. 
Todos os parâmetros mencionados foram incorporados nesta base de dados 
construída para os POEs do setor CM e, através da observação desta listagem, verifica-se 
a complexidade do projeto, visto que se utilizam 154 componentes distintos nas linhas de 
montagem deste setor. Este ficheiro excel é tido como pilar fulcral do abastecimento das 
linhas de montagem do setor CM, sendo o ponto de partida para todo o processo de 
otimização do sistema. Antes da existência deste novo documento, a fábrica de Cacia 
operava baseada em listagens incompletas, desatualizadas e com falta de informação. 
Todo o fluxo de informação era gerido de forma manual, o que acarretava uma maior 
probabilidade de existência de variadíssimos tipos de erros. A automatização presente 
neste ficheiro excel é uma mais-valia tremenda para as necessidades desta organização 
que, constantemente, se encontra em mudança. A título de exemplo, se uma linha de 
montagem alterar as suas cadências de produção, basta redefinir o valor no documento, e 
toda a listagem é atualizada de forma automática, no que toca aos dados referentes a todo 
o processo de abastecimento. Este ficheiro tornou-se o único documento com dados 
referentes aos POEs para o setor CM da organização, estando acessível a nível interno a 
todos os membros do DLI e motivou o departamento a idealizar um documento semelhante 
para todos os produtos de origem externa da organização, expandindo esta prática ao setor 
CV, trazendo uma melhoria significativa ao nível da documentação técnica. Todos os 
ficheiros criados ao longo deste projeto foram validados e posteriormente incorporados no 
sistema interno da organização, para serem utilizados por todos os membros do 
departamento que tenham acesso à pasta partilhada da organização, vindo ajudar na 
identificação e resolução de vários problemas e questões, que necessitem de especial 
atenção e que estejam por otimizar. 
 
4.4.4.1 Análise dos dados recolhidos para os POEs da fábrica 
Com base nos parâmetros em estudo no documento presente no anexo I, podem e 
devem ser retiradas algumas ilações: 
• A UET que requer mais componentes distintos é a bomba de óleo de cilindrada 
variável, com 40 diferentes peças a serem necessárias abastecer para a 
montagem; a UET que necessita de menos peças para montar o produto final é 
a BSE, que apenas precisa de 2 componentes diferentes; 
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• A UET com maior capacidade produtiva é a bomba de óleo K, estando a ser 
abastecida tendo em conta um valor de 2550 bombas/turno; quanto à UET com 
menor cadência produtiva, esta divide-se entre a bomba de óleo G e F40, sendo 
abastecidas para, no máximo, produzirem apenas 150 bombas por turno. 
• A UET que necessita de maior número de embalagens abastecidas é a bomba 
de óleo de cilindrada variável: 207 embalagens por turno; a UET que necessita 
de menos UC é a BSE, com apenas 6 embalagens por turno; 
• De entre os 154 componentes, existem 36 cuja autonomia para uma 
embalagem ultrapassa as 24 horas e 72 componentes cuja autonomia é maior 
que 8 horas; 
• Existem mais de 90 componentes cuja embalagem se considera fora da 
ergonomia ótima, no que toca à colocação da mesma na linha de montagem; 
• Existem cerca de 80 componentes cuja embalagem está alocada em armazém 
fora da cota ergonómica considerada ótima, para o seu peso; 
• Existem 136 componentes cujo peso excede o ótimo para serem colocados em 
base rolante plana para transporte. 
É claramente visível a necessidade de especial atenção em relação ao abastecimento 
das linhas montagem dos diferentes tipos de bombas de óleo, reforçando a pertinência 
deste tipo de produto no seio da organização, principalmente no que toca ao setor CM. 
Este documento sugere a possibilidade de nem todas as UETs funcionarem com um 
abastecimento baseado em voltas intervaladas de 4 horas, devido à existência de 
componentes cuja autonomia de cada embalagem é superior a 8 horas. Este documento 
retrata também a existência de possíveis conflitos entre a capacidade máxima de 
armazenamento e as quantidades a abastecer na UET para manter as linhas de montagem 
a trabalhar de forma fluida e sem paragens, sendo por vezes necessário fornecer mais 
componentes do que aqueles que a linha de montagem pode suportar nas zonas definidas 
para o abastecimento. Em termos ergonómicos, as necessidades de melhoria são 
gigantescas, perspetivando-se uma longa jornada com data prevista de conclusão 
inestimável. Todas as alterações trarão significativas implicações em todo o funcionamento 
dos processos de gestão e abastecimento dos produtos de origem externa e ocorrerão 
conflitos inevitáveis entre a receção administrativa, os técnicos de gestão de produção e 
inventário e o departamento de produção. 
 
4.5 Implementações, alterações e melhorias 
Após análise inicial ao posto dos POEs AT3/4 e a todas as etapas e processos 
adjacentes, procurou-se identificar oportunidades de melhoria, sugerir mudanças, testar a 
viabilidade associada às possíveis alterações e aplicar modificações no procedimento de 
abastecimento de produtos de origem externa. Todo este trabalho foi suportado e levado 
a cabo com base na experiência dos diferentes chefes de equipa e dos operadores 
logísticos responsáveis pelo posto em causa. Todas as possíveis alterações e mudanças 
foram expostas ao chefe de atelier do serviço de armazéns & progresso logístico, que 
validava e provia recursos para aplicação das melhorias. 
O primeiro objetivo que se procurou atingir foi a resolução, a curto-prazo, dos 
problemas que eram conhecidos pelos responsáveis do departamento de logística 
industrial. Com base na primeira análise efetuada, verificaram-se diversos pontos de 
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partida para iniciar o processo de mudança que se desejava para este posto. Ao longo da 
investigação ao estado iniciativo do projeto foram sendo identificadas inúmeras outras 
questões que necessitavam de ser solucionadas e que passavam despercebidas à 
hierarquia nos mais variados âmbitos, incluindo até implementações consideradas 
recentes no seio da organização, pois a fábrica de Cacia opera segundo o pensamento 
lean e os ideais de melhoria contínua estão presentes em todos os procedimentos 
organizacionais, não se podendo considerar nada como definitivo, em qualquer 
circunstância. A constante comunicação entre o responsável deste projeto, os operadores 
logísticos e operadores das linhas de montagem, que são os principais intervenientes dos 
processos de abastecimento e consumo das peças, revelou ser uma enorme mais valia 
para trazer as melhorias ambicionadas aquando do início do projeto, tendo surgido alertas 
de diversas situações que eram do desconhecimento dos responsáveis de equipa e das 
respetivas hierarquias, tanto a nível do departamento de logística como do departamento 
de fabricação. 
O estudo seguiu o encadeamento demonstrado no capítulo 4.3 e subdividiu-se em duas 
principais áreas: o armazém de POEs e o setor CM. 
 
4.5.1 Deteção de anomalias 
O primeiro passo para atingir a mudança é a identificação de oportunidades de 
melhoria. No caso específico deste projeto, foram-se verificando vários casos 
contraproducentes com o bom funcionamento dos processos, tanto no armazém como no 
próprio setor de fabricação. As situações anormais foram identificadas e posteriormente 
catalogadas segundo localização, intervenientes afetados, nível de gravidade, possíveis 
sugestões de resolução, grau de prioridade associada à ocorrência e tempo estimado para 
atingimento dos objetivos. Além das anomalias a nível de estruturas e de plataformas de 
abastecimento, também foram encontrados diferentes tipos de anomalias no estudo do 
plano de abastecimento em vigor, como o caso de uma deficiente limitação da capacidade 
máxima de stock nas linhas, gerando por vezes stock nas linhas de montagem com 
autonomia para vários dias, situação de todo desaconselhável e totalmente contra os ideais 
estipulados pela fábrica. 
Tentou-se com este trabalho conjunto entre os departamentos de logística, produção e 
engenharia reduzir ao menor valor possível o número de não-conformidades associadas a 
este posto de trabalho para minimizar a dificuldade inerente ao cargo, comparativamente 
à existente à data de início do projeto. Além da preocupação clara com o operador logístico, 
a principal razão pela necessidade de melhorar o este posto específico foi, obviamente, a 
busca pela otimização deste processo a todos os níveis, culminando na entrega dos 
componentes para as linhas de montagem atempadamente e com qualidade. Foram feitas 
várias análises a cada UET com o operador logístico, o chefe da unidade elementar de 
trabalho, o condutor de linha, o operador do posto específico (quando pertinente) e o 
responsável pelo projeto. Em casos mais característicos, cuja anomalia requeria maiores 
atenções e meios alocados para proceder a possíveis alterações, técnicos do 
departamento de engenharia alocados ao setor CM também integravam o processo de 
análise. A nível de armazém, as análises, foram feitas maioritariamente pelo responsável 
do projeto e o operador logístico do posto em causa, com supervisão dos chefes de atelier 
do DLI. Como todas as questões relacionadas com o armazém de POEs dizem única e 
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exclusivamente respeito ao departamento de logística industrial, não há lugar a qualquer 
interação com outro departamento. 
 
4.5.1.1 Armazém POEs 
A nível dos túneis de POEs foram identificadas duas principais anomalias, motivando 
vários estudos e análises para as solucionar. Estas principais questões problemáticas 
detetadas foram: 
• A organização das peças: os componentes estavam principalmente organizados 
por tipo de produto, ou seja, as peças constituintes das bombas de óleo à entrada 
do túnel, seguidas dos componentes da árvore de equilibragem, tambores, BSE, 
rampa de balanceiros, semelle e tampa da culassa. No entanto, devido à 
complexidade associada à organização de um armazém com mais de 150 
componentes diferentes, esta disposição estava longe de ser perfeita, existindo 
peças de um tipo de produto intercaladas com outros diferentes tipos de produto, 
tornando o carregamento das bases de abastecimento uma questão impossível de 
cumprir do ponto de vista sequencial. A organização das peças e do layout do 
armazém está presente no anexo L; 
• As alturas a que se encontram os componentes: partindo da análise ergonómica 
feita a todas as peças, a nível de abastecimento nas linhas de montagem e a nível 
do armazém, verificou-se que as alturas a que se encontravam os componentes no 
armazém de POEs estão em conflito com os interesses da organização, pois havia 
cerca de 80 referências fora dos valores tidos como ótimos no que toca à 
ergonomia. 
Estes foram os principais temas abordados no projeto para se trabalhar no seu 
processo de resolução. No entanto, outras problemáticas foram identificadas, como o 
exemplo da falta de um quadro de gestão visual atualizado, associado aos componentes 
localizados no armazém dos produtos de origem externa. Algumas questões mais simples, 
respetivas aos processos de desmixagem/arrumação do armazém e relacionadas com 
alterações nos tipos de embalagens enviados pelos fornecedores foram sendo 
identificadas e solucionadas sem grandes problemas ao longo do projeto, sendo por vezes 
necessário proceder-se a alterações físicas nas estruturas do armazém mantendo, no 
entanto, as localizações das peças inalteradas. 
Outra questão que se pretende analisar prende-se com as zonas de desbordamento 
que se encontram no armazém dos motores. Como se pode observar no anexo L, existem 
demasiadas zonas de desbordamento. Por desbordamento, entende-se zonas de 
armazenamento, por norma mais elevadas em termos de altura ao solo, que não estão 
definidas para colocar qualquer tipo de componente específico, servindo para colocar 
paletes que estão “em excesso” e que serão baixadas para os níveis inferiores, acessíveis 
ao operador, quando este necessitar de peças para carregar as plataformas de transporte. 
Estas zonas de desbordamento são desaconselháveis, porém necessárias. Quando os 
componentes chegam à receção administrativa, o colaborador da RA, responsável pela 
colocação das peças em armazém, leva a maioria dos componentes para armazém, em 
vez de levar só as quantidades que o armazém suporta, para não deixar os componentes 
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na zona de receção. Desta forma são colocadas paletes em stock, nas zonas de 
desbordamento. 
 
Por fim, um fator que pode ser considerado anómalo, é a baixa percentagem de 
componentes que estão armazenados segundo o sistema de supermercado. De todas as 
estantes de armazenamento de POEs presentes no túnel, apenas três estão construídas 
para operar segundo o sistema de supermercado logístico, com as embalagens a serem 
colocadas individualmente de um lado e a serem recolhidas do outro lado do túnel para 
carregamento das plataformas de transporte. As restantes peças são colocadas pela RA 
nos locais respetivos e são consumidas diretamente da palete para as plataformas de 
abastecimento. 
Figura 16: Armazém de POEs dos motores 
Figura 17: Exemplos de tipos de armazenamento de componentes (palete vs. supermercado) 
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4.5.1.2 Setor CM 
Com base na listagem de POEs elaborada, verificaram-se inúmeros conflitos. 
Ocorreram várias alterações em relação às cadências produtivas de algumas linhas de 
montagem, houve mudanças no tipo de UC e nas quantidades presentes na embalagem 
de algumas peças o que, inevitavelmente, fez com que se alterassem as necessidades de 
abastecimento. No entanto, algumas UETs não se encontravam aptas a receber as novas 
quantidades para manter as linhas operacionais, visto que a sua capacidade máxima era 
inferior às necessidades reais do posto de trabalho. Identificaram-se também 
problemáticas no que toca aos circuitos levados a cabo pelo operador logístico, estando 
desatualizados, devido a alterações que ocorreram no layout do setor CM e à incorporação 
de sistemas AGV para gerir alguns tipos de fluxos dentro deste setor. 
 
4.5.1.2.1 Bordo de linha 
De um modo geral, o bordo de linha é considerado como o espaço reservado para as 
peças que vão ser consumidas na linha de montagem e caracteriza-se como a interface 
entre a logística e a produção. É necessário analisar o mesmo em relação ao uso das 
bases rolantes e contentores definidos para movimentar os componentes e segundo as 
plataformas presentes na UET para receber as peças. Todas as 12 linhas de montagem 
estão aptas para receber peças segundo abastecimento de charlatte; no entanto, as 
plataformas de receção dos componentes estão longe do ótimo. Também se identificaram 
possibilidades de melhoria de alguns bordos de linha, no que toca ao aproveitamento do 
espaço, dimensionamento das plataformas de receção e à distância entre o local de onde 
o operador retira as peças e o posto de trabalho onde as consome. 
Na figura 18 estão presentes, a vermelho, as UETs cujo bordo de linha não foi 
analisado, devido a serem linhas de montagem em fim de vida, cuja produção ocorre muito 
raramente e é praticamente residual. A laranja, encontram-se as linhas de montagem que 
necessitam de alterações a nível de dimensionamento das plataformas de receção, de 
localização das zonas de abastecimento, de tipos de plataforma a abastecer e de variadas 
questões ergonómicas relacionadas. A amarelo estão as UETs que apenas têm por 
resolver a questão da capacidade da linha em receber peças para voltas de 4 horas, 
devendo-se proceder à criação de novas plataformas de abastecimento ou ao aumento 
das existentes na linha, para suprir esta necessidade. Por fim, a verde, estão 
representadas as UETs que, a nível de bordo de linha, de nenhuma alteração necessitam, 
estando completamente operacionais e dentro dos pressupostos idealizados pela fábrica. 
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4.5.1.2.2 Sentidos de circulação 
Como referido no ponto 4.4.2, recentemente ocorreram inúmeras alterações no setor 
CM, principalmente motivadas pela implementação de sistemas de abastecimento com 
base em AGVs e devido à mudança de localização de algumas UETs da zona de 
fabricação. 
Aquando da implementação dos sistemas AGVs nos departamentos de fabricação, 
ficou definido que o setor CM iria funcionar, quanto aos sentidos de circulação, com base 
no seguinte modelo: traçada uma linha imaginária dividindo o setor ao meio, verticalmente, 
o lado esquerdo seria o lado ascendente e o lado direito o descendente; a nível horizontal, 
o sentido seria sempre da esquerda para a direita. 
Analisando a figura 19, a linha imaginária está representada a preto e divide o setor 
CM em duas diferentes áreas, coloridas a verde e vermelho. Os sentidos das setas 
mostram as zonas ascendente e descente, sendo que a seta azul expressa o sentido 
Figura 18: Análise dos bordos de linha do setor CM 
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horizontal dos fluxos dentro deste setor. Inicialmente, aquando da criação dos 
pressupostos inaugurais para proceder à implementação dos sistemas AGVs, este tornou-
se o documento standard para o sentido de todos os fluxos do departamento de fabricação 
de componentes mecânicos. 
No entanto, durante as fases de testes e de criação de condições para a aplicabilidade 
dos sistemas, surgiu a primeira de várias exceções a esta proposta. Esta exceção ao novo 
conceito adotado para os sentidos de circulação do setor CM foi a alteração do sentido do 
primeiro corredor da zona de fabricação, perpendicular ao armazém dos POEs, assinalado 
na figura 20.  
 
 
Figura 19: Sentidos de circulação aquando do início do projeto 
 49 
 
Criou-se esta exceção devido à zona de carga e descarga de AGVs, assinalada com o 
retângulo vermelho, na imagem. Já a seta identificativa de cor preta serve para demonstrar 
a criação de uma nova passagem entre o setor CM e o espaço de armazém. Na figura 21 
pode-se verificar esta zona de carga e descarga, que é o único local fora da área de 
fabricação que tem rotas para AGVs. Inicialmente tinha sido idealizada a possibilidade de 
as rotas poderem sair do setor CM, mas acabou por se decidir que os AGVs apenas iriam 
circular dentro da área de fabricação e nesta zona de carga e descarga. Esta decisão fez 
com que o caminho horizontal mais próximo do armazém ficasse predefinido como da 
direita para a esquerda, para todos os tipos de fluxos, sendo praticamente utilizado na 
totalidade pelos automated guided vehicles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O plano de abastecimento em vigor, para além de ineficiente do ponto de vista da 
entrega atempada e com qualidade dos componentes, tinha presente inúmeras questões 
que desrespeitavam os pressupostos definidos pela fábrica, principalmente no que toca ao 
respeito pelos sentidos de circulação dos fluxos, dentro do setor de fabricação de 
componentes mecânicos. Verificou-se então a necessidade de alterar os percursos para o 
abastecimento dos POEs no AT3/4 e estudou-se uma possível proposta para reformulação 
Figura 20: Alteração do sentido do primeiro corredor do setor CM 
Figura 21: Zona de carga e descarga de AGVs 
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dos sentidos de circulação neste setor, em conjunto com o departamento de produção e 
de engenharia, tendo por base o sistema predefinido aquando da implementação dos 
sistemas AGVs, presente na figura 19. 
 
4.5.2 Criação de um novo plano de abastecimento 
Com base nas análises iniciais ao sistema de abastecimento e nas anomalias 
associadas que foram detetadas, o passo seguinte passou, logicamente, pela elaboração 
de um novo plano, com uma variável a manter-se inalterada: o abastecimento às linhas 
continuaria a ser feito por charlatte, continuando a não se utilizar empilhador para gerir 
qualquer fluxo e sem existirem meios nem possibilidades no momento para avançar para 
a utilização de AGVs. 
As variáveis necessárias para definir o plano de abastecimento estão todas presentes 
e documentadas no ficheiro que se encontra no anexo I: a base de dados de POEs do setor 
CM. É preciso dividir as peças por UET e analisar as quantidades a abastecer para 
intervalos de 4 e de 8 horas, a capacidade máxima das plataformas presentes no bordo de 
linha, a autonomia de cada embalagem, as localizações em armazém e na linha de 
montagem e a localização da UET na planta da fábrica. Outro fator a ter em conta prende-
se com as dimensões das UC de cada referência e o seu peso. Existem sacos como tipo 
de acondicionamento de alguns componentes constituintes da bomba de óleo de cilindrada 
variável; no entanto, a quase totalidade de POEs têm como UC dois tipos de embalagem: 
caixas de plástico e de cartão. As embalagens de cartão não seguem um standard, 
dependendo do fornecedor do componente, existindo vários tipos e várias dimensões, o 
que obriga a uma medição das dimensões das caixas quando se pretendem implementar 
medidas. A catalogação das embalagens de plástico, standard para todo o grupo, está 
presente no anexo A. 
Pretende-se então definir as novas voltas de abastecimento de forma a transportar 
todas as peças necessárias às linhas de montagem, de forma igual entre os abastecedores 
das diferentes equipas logísticas e tentando equilibrar as mesmas em termos de número 
de UETs e quantidades de UC a abastecer, de carga física para o operador e de tempo 
estimado necessário para realizar cada volta. Com base no documento que lista os 
produtos de origem externa afetos ao setor CM, analisou-se a possibilidade de definir o 
abastecimento de algumas UETs com outro intervalo de tempo que não as 4 horas 
presentes no sistema em vigor. Partindo do princípio que todas as equipas da logística 
teriam que transportar todos os componentes das linhas de montagem de forma igual, 
definiu-se que também haveriam UETs a ser abastecidas em voltas de 8 horas. Para definir 
o intervalo de tempo entre abastecimentos a linhas de montagem, recorreu-se à análise de 
duas variáveis: a autonomia de cada UC, previamente calculada, e a capacidade máxima 
de armazenamento destinada para cada referência na localização da UET, verificada no 
bordo de linha, documentada na base de dados elaborada. 
Além da necessidade de divisão por UETs, para iniciar o processo de criação de um 
plano de abastecimento melhorado, houve também linhas de montagem subdivididas, 
devido às suas localizações definidas de abastecimento e à potencial incompatibilidade de 
abastecimento associada. As UETs que foram subdivididas foram a rampa de balanceiros, 
a bomba de óleo de cilindrada variável e a bomba de óleo K, como se demonstra na 
seguinte imagem. A principal razão associada a esta subdivisão dentro das linhas de 
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montagem é o fato de haverem algumas peças a serem consumidas de um lado da linha 
e outras a serem montadas do outro lado da linha, sendo impossível o abastecimento das 
duas plataformas a partir do mesmo local de paragem do charlatte, como são os casos das 
UETs assinaladas na figura seguinte. 
 
Deve-se estudar uma UET de cada vez, analisando cada componente utilizado nessa 
linha montagem individualmente. Procede-se à multiplicação do valor da autonomia da UC 
com a capacidade máxima da UET e, caso cada valor individualmente seja maior do que 
8, significa que todas as peças podem ser abastecidas nesta linha de montagem em voltas 
de 8 horas, pois as plataformas presentes para o efeito têm autonomia para suprir as 
necessidades produtivas, mesmo trabalhando a linha na máxima cadência produtiva. Caso 
a linha de produção não tenha capacidade para abastecimentos distados de 8 horas, deve-
se analisar a possibilidade e viabilidade de alterações no bordo de linha. Se for possível e 
plausível proceder a modificações, realizam-se essas transformações e criam-se 
condições para que as UETs façam parte de voltas feitas de 8 em 8 horas. Caso não seja 
possível, deve-se analisar de novo as autonomias do armazenamento das linhas de 
montagem com base num sistema de 4 horas e verificar se existe alguma peça cuja 
capacidade da respetiva plataforma de abastecimento seja inferior a 4 horas. Caso exista, 
uma solução deve ser encontrada de forma imediata e urgente devido à impossibilidade 
de, com apenas um operador logístico neste posto, realizar voltas de abastecimento 
separadas de menos de 4 horas. O procedimento de análise das UET com vista à definição 
das voltas encontra-se na figura 23. 
Desta análise verificou-se que a BSE, uma das duas zonas de abastecimento da rampa 
de balanceiros, uma das duas zonas de abastecimento da bomba de óleo de cilindrada 
variável e uma estante fixa da tampa da culassa estavam aptas a funcionar segundo voltas 
de 8 horas, não necessitando de qualquer aumento de capacidade a nível das plataformas 
de abastecimento. Somaram-se as quantidades a abastecer nestas UETs, para uma volta 
de 8 horas e testou-se a sua colocação numa base plana, sendo o resultado positivo: era 
possível abastecer estes três locais apenas uma vez por turno, havendo ainda um 
considerável espaço livre na base rolante. Da análise individualmente feita aos 
componentes pertencentes a cada linha de montagem, verificou-se que também as UETs 
semelle e tambores poderiam ser abastecidas apenas uma vez por turno, caso fossem 
levadas a cabo algumas alterações a nível das plataformas de abastecimento, visto que a 
Figura 22: UETs subdivididas segundo locais de abastecimento 
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nível do transporte dos componentes na base rolante plana, não haveria qualquer tipo de 
entrave associado. 
Todas as restantes zonas ficariam entregues a abastecimentos distados de 4 horas. 
No entanto, como se tinha previsto aquando da primeira análise aos bordos de linha do 
setor CM, efetuada depois do levantamento de dados, várias plataformas de abastecimento 
de várias linhas de montagem não se encontravam aptas para armazenar a quantidade de 
componentes necessários para trabalhar num período de 4 horas, havendo 
obrigatoriedade de proceder à criação das condições necessárias para poder realizar o 
abastecimento segundo os ideais que se pretendiam implementar. A necessidade de 
proceder a alterações nos bordos de linha estava identificada e era o passo lógico para 
poder avançar com a criação do novo plano de abastecimento. 
A criação do novo plano de abastecimento coincidiu com a parte final do projeto de 
compactação das bombas de óleo F, F40, G e M, o que fez com que as linhas de montagem 
trabalhassem durante um largo período de tempo a uma escala quase residual, não 
envolvendo, até então, qualquer alteração no modo de abastecimento ou nas plataformas 
usadas para o efeito. No entanto, esta linha de montagem compactada foi idealizada para, 
no que toca ao abastecimento de POEs, funcionar baseada num sistema de voltas de 4 
horas, levando apenas as peças do tipo de bomba que seria para montar naquele período 
de tempo, não podendo haver mudanças no filme de produção sem aviso prévio ao 
operador logístico responsável por abastecer os produtos de origem externa. 
 
 
Figura 23: Análise das UETs para definição do novo plano de abastecimento 
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4.5.2.1 Alterações no bordo de linha 
As alterações físicas necessárias deveram-se, principalmente, às capacidades 
máximas das plataformas de abastecimento serem menores do que as necessidades 
teóricas para as voltas de 4 e 8 horas. As alterações levadas a cabo, para tornar as UETs 
operáveis em voltas de 8 horas, foram as seguintes: 
• Semelle 
o Aumento da prateleira utilizada para abastecimento, tornando esta apta para 
suportar componentes capazes de manter a linha de montagem a operar por, 
no mínimo, 8 horas; 
• Tambores 
o Criação de mais um tubo de abastecimento semelhante aos três já existentes, 
construído apenas para abastecer coroas. 
A nível das alterações efetuadas para as UETs que não conseguiam suportar 
componentes para as linhas de montagem trabalharem 4 horas incessantemente, as 
modificações foram as seguintes: 
• Bomba de óleo de cilindrada variável 
o Aumento de várias estantes fixas, para ser possível abastecer uma maior e mais 
ajustada quantidade de UCs; 
o Aumento dimensional de vários tubos de abastecimento; 
• Tampa da culassa 
o Criação de uma segunda estante, igual à estante existente, mas colocada 
noutro local da linha de montagem, para duplicar a capacidade. 
No entanto, não foram feitas apenas alterações no bordo de linha motivadas pelas 
capacidades das linhas de montagem. Foram também levadas a cabo modificações a nível 
de dimensionamento das plataformas de receção, de localização das zonas de 
abastecimento, de tipos de plataforma a abastecer e de variadas questões ergonómicas 
relacionadas. As principais transformações feitas no bordo de linha do setor CM foram: 
• Bomba de óleo de cilindrada variável 
o Alterações em várias estantes fixas para ir de encontro à ergonomia ótima; 
o Modificações e compactações de estantes, reduzindo o número de plataformas 
de abastecimento; 
o Realocação das estantes em locais estratégicos, simultaneamente próximos do 
posto de consumo e do local de paragem do charlatte; 
o Redefinição das marcações ao solo para os locais definidos para as plataformas 
de abastecimento. 
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• BSE 
o Alocação da totalidade dos componentes da linha numa estante fixa apenas, 
eliminando a outra estante existente inicialmente; 
o Criação de uma estante fixa com rodas para manusear a estante para um local 
mais próximo da paragem do charlatte aquando do abastecimento das peças, 
reduzindo os passos com carga do operador; 
o Definição do local da estante, próximo do posto de consumo das peças, sendo 
realizada a marcação ao solo correspondente. 
• Rampa de balanceiros 
o Criação de uma nova estante, mais pequena, mais leve, com rodas para poder 
ser movimentada até ao local de paragem do charlatte, abastecida e retornada 
ao seu local para consumo das peças. Além deste detalhe, a estante agora tem 
autonomia para pouco mais de 8 horas, em contrapartida ao estado anterior, 
cuja autonomia era mais de 24 horas, levando por vezes a um excesso de peças 
na linha de montagem; 
o A nova estante resolveu também os problemas de ergonomia associados a esta 
linha de montagem: as rodas fazem com que o operador deixe de caminhar uma 
dezena de metros com carga, várias vezes, para abastecer as caixas; 
o A nível ergonómico conseguiu-se atingir um melhoramento considerável para 
esta UET, pois a estante foi concebida com especial atenção às alturas de 
abastecimento, situadas exatamente dentro da janela ótima. 
• Zona compactada 
o Definição do local de abastecimento dos POEs nesta zona cujo espaço na UET 
é expressamente reduzido. Trabalhou-se com base nos outros fluxos que 
também são abastecidos na linha, definindo-se o local com marcações ao solo 
para todos os componentes utilizados, não só para os produtos de origem 
externa. 
 
Figura 25: Estante 1 da BOCV (depois) Figura 24: Estante 1 da BOCV (antes) 
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Na imagem estão explícitas as modificações na criação das estantes com rodas para 
as UETs rampa de balanceiros e BSE. A cruz marca a localização da estante, o tracejado 
preto simboliza a movimentação da estante até ao limite da UET e o tracejado azul 
simboliza os passos do operador com carga. O quadrado azul representa o local de 
paragem do charlatte. 
Para se ter uma noção da complexidade envolvida nestas pequenas alterações, na 
rampa de balanceiros o operador tinha de abastecer 12 embalagens de três diferentes 
componentes, a cada 8 horas, representando um peso total de 111kg de embalagens. Com 
a movimentação da estante para a zona de paragem do charlatte, o operador deixou de se 
deslocar com carga e o processo ficou consideravelmente mais rápido. No caso específico 
da BSE, só se abastecem 6 embalagens de dois distintos componentes, representando um 
total de 36kg. Devido à impossibilidade de o operador passar no corredor mais à direita do 
setor CM no percurso da volta das 8 horas e à verificação da não-viabilidade associada à 
incorporação do abastecimento desta UET noutra volta, ficou estipulado que o operador 
levaria os componentes até à zona de passagem, repartidos por três viagens, respeitando 
o limite ergonómico de 15kg com embalagens empilhadas (anexo K). 
As alterações no bordo de linha revelaram-se de extrema importância para uma 
implementação bem-sucedida do novo plano de abastecimento. O sucesso do 
abastecimento dos POEs não está dependente apenas do operador logístico nem das 
quantidades que transporta, onde e como. As organizações das UETs e do armazém são 
de fulcrais para que o processo de abastecimento seja fluído e não haja lugar a paragens 
nas linhas de montagem. Com estas modificações no bordo de linha, acelerou-se o 
processo de abastecimento, eliminaram-se inúmeras questões desfavoráveis no capítulo 
ergonómico, reduziram-se os movimentos do operador logístico e otimizou-se o consumo 
de peças para a própria linha de montagem, melhorando as condições para os operadores 
de fabricação. 
 
 
Figura 26: Demonstração dos movimentos das estantes da rampa de balanceiros e da BSE 
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4.5.2.2 Criação dos percursos e mudanças nos sentidos de circulação 
Com base na primeira análise feita aos percursos realizados pelos operadores 
logísticos dentro da zona de fabricação e segundo os sentidos de circulação definidos para 
o setor CM, realizou-se um estudo para tentar colocar as voltas de abastecimento em 
funcionamento, com percursos elaborados de forma a minimizar tempos e distâncias entre 
UETs, procurando sair do armazém, passar em todas as linhas de montagem presentes 
naquele trajeto e voltar ao armazém. Neste momento do projeto, as UETs estavam 
distribuídas como mostra a figura 27. 
Nesta figura pode-se analisar que as UETs BSE, tambores e semelle seriam somente 
abastecidas segundo voltas distadas de 8 horas e as UETs bomba de óleo K, zona 
compactada, e árvores de equilibragem seriam abastecidas em voltas de 4 horas. Tanto a 
bomba de óleo de cilindrada variável, como a rampa de balanceiros e a tampa da culassa 
teriam componentes a serem levados para a linha de montagem segundo diferentes 
espaçamentos de tempo. No caso da BOCV e da rampa de balanceiros, os círculos 
presentes na imagem, simbolizam que uma das zonas de abastecimento seria abastecida 
de 4 em 4 horas e outra a cada 8 horas. Já no caso da tampa da culassa, só existe uma 
zona de abastecimento; o que difere é que há três estantes fixas para abastecer e que 
Voltas de 4h 
Voltas de 8h 
Figura 27: Distruibuição das UETs segundo tempo entre voltas de abastecimento 
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duas delas estarão definidas nas voltas de 4 horas e uma delas, assinalada a vermelho, 
terá capacidade para pelo menos 8 horas de consumo. 
Definiu-se então que existiria uma volta de 8 horas que teria de passar por todas as 
zonas assinaladas a vermelho na figura 27. Com base nos locais de abastecimento das 
linhas de montagem já atualizados, pós-mudanças nos bordos de linha do setor CM, 
estudou-se a melhor possibilidade para a definição do percurso. Tendo por base os 
sentidos de circulação definidos para o setor CM, o percurso teria obrigatoriamente de 
começar pela ala esquerda da zona de fabricação. Naturalmente, a primeira UET a ser 
abastecida seria a tampa da culassa, seguida da zona 2 da rampa de balanceiros e por fim 
os tambores. Desta maneira, toda a ala esquerda do setor estaria abastecida. Restaria 
abastecer alguns locais da BOCV, a BSE e a semelle. Após abastecer a bomba de óleo de 
cilindrada variável encontra-se um conflito. Numa volta será impossível passar na BSE e 
na semelle, pois só se pode descer por um dos dois caminhos. A proposta para a definição 
do percurso prende-se com o transporte das peças de forma manual até à zona de 
passagem para a estante, como foi explicado no ponto anterior. Optou-se por abastecer a 
BSE segundo este sistema, devido às quantidades de embalagens a colocar na linha de 
montagem por turno serem apenas 6 e de relativamente pouco peso, juntando à baixa 
quantidade de passos do operador logístico. Desta forma são evitadas manobras 
indesejadas do charlatte e não se desrespeitam os sentidos de circulação definidos. 
Para definir o percurso para a volta de 4 horas, partiu-se exatamente do mesmo 
pressuposto. No entanto, para se abastecer todas as UETs apenas num trajeto, começou-
se por ir contra algumas regras definidas para os sentidos de circulação. O primeiro 
corredor horizontal, principalmente frequentado pela passagem de AGVs, estava definido 
para ir da direita para a esquerda. No entanto, na fase de conceção e elaboração do 
percurso, definiu-se que para se obter sucesso na definição do trajeto a percorrer pelo 
operador logístico nesta volta, esse corredor teria de ser feito da esquerda para a direita. 
A primeira UET a abastecer seria então a árvore de equilibragem, seguida da tampa da 
culassa. Para se fazer o trajeto entre estas linhas de montagem, outro corredor teria de ser 
feito no sentido contrário ao pressuposto pela organização. De seguida iria ser abastecida 
a rampa de balanceiros e o último passo seria o carregamento das plataformas das bombas 
de óleo: primeiro a bomba de óleo K e depois a bomba de óleo de cilindrada variável. A 
única possibilidade para aprovisionar as quatro zonas de abastecimento destes dois locais 
na mesma volta seria com incorporação de um pequeno percurso em redor do gabinete de 
tecnologia 3D do setor CM, localizado precisamente entre as duas UETs, facilmente 
identificável na figura 29. 
Avançou-se com estas propostas para definição de percursos para o abastecimento 
dos produtos de origem externa no setor CM da fábrica de Cacia. As figuras 28 e 29 
demonstram, respetivamente, os dois diferentes percursos para as duas voltas de 
abastecimento: a volta de 8 horas de a volta de 4 horas. 
 
 
 
 
58 
 
 
Com base nestes percursos definidos, foi proposto aos departamentos de fabricação e 
de engenharia a alteração dos sentidos de circulação do setor CM, inserindo algumas 
condicionantes, indispensáveis para o bom funcionamento do processo de abastecimento 
que vinha a ser modificado desde o início deste projeto. O documento exposto como 
proposta para o novo modelo de sentidos de circulação do setor CM está presente na figura 
30 e tem como principais modificações a inserção de quatro corredores com duplo sentido, 
tendo sido testados com base na largura e na afluência dos corredores e com a 
possibilidade de haver conflito de rotas entre charlattes, empilhadores e AGVs, sem 
originarem paragens nos fluxos. Como se pode verificar na imagem, preza-se a deslocação 
horizontal no sentido da esquerda para a direita, sendo que a nível vertical usa-se a metade 
esquerda para subir e a metade direita para descer, como havia sido definido previamente. 
As únicas exceções são mesmo a criação de vias com sentido duplo: três na horizontal e 
uma na vertical. Esta proposta foi aceite pela hierarquia, tendo sido exposta aos outros 
departamentos que consentiram as alterações sugeridas e procederam à difusão da 
mesma e consequente aplicação. 
Figura 28: Trajeto definido para a volta de 8 horas Figura 29: Trajeto definido para a volta de 4 horas 
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4.5.2.3 Colocação em vigor do novo plano de abastecimento 
Após a definição das quantidades a transportar, do número de voltas a fazer, da 
decisão acerca do intervalo de tempo entre estas e da determinação dos percursos a 
efetuar, seguidos das alterações levadas a cabo no bordo de linha e nos sentidos de 
circulação, o plano de abastecimento estava pronto a ser colocado em funcionamento. O 
último passo antes de tornar o documento numa versão impressa e colocá-lo nas mãos do 
operador era definir os horários das voltas, das pausas e das tarefas de desmixagem e 
arrumação. As voltas tinham sido definidas tendo em conta o equilíbrio em quantidades de 
UC a abastecer e de cargas a transportar. No entanto, havia a possibilidade de haver voltas 
desfasadas em termos de duração porque existem plataformas mais fáceis de abastecer 
do que outras, embalagens mais facilmente manuseáveis, locais mais fáceis de aceder, 
entre outras variantes que afetam a duração das atividades. Outra particularidade que foi 
alterada em relação aos planos de abastecimento usados anteriormente no setor foi a 
ordem com que as peças surgem no plano. Anteriormente, o plano de abastecimento era 
subdividido por UETs, e as peças de cada linha de montagem estavam organizadas 
primeiramente segundo tipo de peça e depois segundo a sequência de montagem do 
produto final. A implementação do novo plano trouxe a exibição das peças a abastecer 
segundo ordem de picking, estando organizadas com base nas localizações de armazém. 
Figura 30: Definição dos sentidos de circulação dentro do setor CM 
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Assim, o operador pode entrar no túnel com as plataformas vazias e seguir o plano de 
forma sequencial, chegando ao fim do túnel com as bases carregadas, poupando o tempo 
de procura das peças e os movimentos associados, como tinha que fazer anteriormente. 
Procedeu-se então à medição de tempos, numa fase de teste do novo plano de 
abastecimento, tendo sido analisados os três turnos, três vezes cada turno, operando os 
três exatamente da mesma forma, coisa que previamente não acontecia, porque o trabalho 
standardizado não estava enraizado neste posto. Cada operador fazia da maneira que 
achava melhor, apenas com o objetivo de não deixar as linhas de montagem sem peças. 
Com base nas medições de tempos presentes no anexo M, criou-se a componente que 
faltava para completar o plano de abastecimento final: o horário das tarefas. 
O plano foi, geralmente, bem aceite pelos cinco operadores responsáveis pelo posto 
de abastecimento de POEs no AT3/4 e esteve em uso de forma incondicional durante 
várias semanas, sem ter havido lugar a nenhuma falha de componentes nas linhas de 
montagem no período em que esteve em vigor. 
 
4.5.3 Alterações em armazém 
Após implementar o plano de abastecimento, procurou-se resolver as várias anomalias 
detetadas em armazém, consideradas pertinentes. Proceder a alterações para colmatar 
essas falhas revelou ser um processo exigente e complexo, tal a quantidade de partes 
envolvidas no mesmo. Praticamente todas as modificações que se idealizaram culminavam 
em alterações nas localizações das peças em armazém. No entanto, para alterar uma 
localização em armazém é necessário um conjunto de procedimentos algo morosos, 
mesmo sendo uma tarefa, relativamente fácil de consumar a nível físico. 
Para reorganizar o armazém, começou-se por elaborar o layout do mesmo e respetiva 
documentação, segundo a base de dados das localizações do armazém da empresa. A 
organização do armazém está disponível na pasta partilhada da empresa e pode ser 
consultada para verificar em que zonas estão alocadas as peças, quantas zonas estão 
livres para colocar novos componentes e quantos locais de desbordamento existem. Este 
layout está presente no anexo L. 
Os principais problemas identificados na organização do armazém, ao longo do projeto 
foram a dificuldade de abastecer e carregar uma plataforma de transporte da organização, 
mesmo com a implementação das peças organizadas no plano segundo a ordem de 
picking e a questão ergonómica da posição das embalagens, havendo cerca de 80 
diferentes UC cuja cota ergonómica não respeitava as alturas definidas pela organização 
como ótimas. Para tentar solucionar o problema associado ao excesso de locais de 
desbordamento no armazém motores, está-se a ponderar aumentar o uso de uma prática 
que a empresa adotou em 2015 e que se revelou uma implementação de sucesso: a 
definição de mais zonas a operar segundo o sistema de supermercado logístico. 
Atualmente, cerca de 30% do armazém funciona segundo este sistema, tendo inúmeros 
fatores positivos associados. O funcionamento é simples: a RA transporta as paletes para 
os níveis superiores e, no horário definido no plano do operador para 
desmixagem/arrumação, o abastecedor baixa as paletes, abre as mesmas e coloca as 
caixas no supermercado, para estas estarem aptas para, quando necessárias, serem 
recolhidas e carregadas para as plataformas de transporte, do outro lado do túnel. 
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4.5.3.1 Criação da zona de transferência 
A nível de alterações levadas a cabo no armazém, implementou-se uma zona 
denominada zona de transferência, localizada no lugar assinalado na figura seguinte. 
Esta zona serve para alocar todas as plataformas de transporte de produtos de origem 
externa e situa-se no final do armazém dos POEs, localização escolhida para que o 
operador logístico, quando termina uma volta, possa percorrer o túnel e recarregar as 
plataformas de transporte, deixando-as carregadas no local definido na figura. 
 
 
 
Figura 33: Localização da zona de transferência 
Figura 32: Lado de consumo Figura 31: Lado de carregamento 
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4.5.3.2 Implementação do quadro de gestão visual 
Com base na organização de layout existente, resolveu-se atualizar o quadro de gestão 
visual, para tornar facilitada a identificação das peças e das suas localizações. Esta 
implementação, além de ajudar o operador do abastecimento dos POEs do AT3/4, foi 
levada a cabo principalmente para facilitar o processo de colocação das peças no armazém 
por parte do operador responsável pelo transporte dos componentes desde o cais de 
receção até ao armazém dos motores. Quem também sai beneficiado desta 
implementação são os TGPs que, quando necessitam de fazer um levantamento das 
quantidades de algum componente cujo controlo de stock é especialmente complicado de 
efetuar e tem de se contar as embalagens existentes em armazém, podem consultar o 
quadro e facilmente encontram a referência da peça e a respetiva localização. 
 
4.5.3.3 Análise das possibilidades para alterações de localizações 
Reorganizar o armazém é um processo considerado de enorme complexidade. As 
alterações devem ser implementadas nos sistemas da organização, pois não é o serviço 
de armazéns a única parte envolvida com as localizações dos componentes no armazém 
de POEs. Todos os ateliers do departamento da logística industrial da empresa são 
decisores no que toca a qualquer alteração que possa ser levada a cabo. Principalmente 
a receção administrativa, pois é a equipa responsável pela colocação dos componentes 
em armazém, respeitando as etiquetas-gália de cada produto, colocadas nas paletes mal 
o produto chega à organização, que contêm a localização respetiva da referência. É 
necessário alocar inúmeros recursos humanos para proceder às alterações físicas que se 
Figura 34: Quadro de gestão visual 
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pretendem e, de seguida, fazer as alterações a nível informático em todos os ficheiros 
associados. 
Com base na natureza dos problemas identificados, a solução idealizada para otimizar 
a organização do armazém é definir as localizações das peças em zonas delimitadas 
segundo as voltas. Ou seja, criar zonas que armazenem apenas as peças utilizadas no 
abastecimento de uma volta e, dentro dessa zona, que certamente terá várias UETs 
associadas, a ideia passa por subdividir por UET. As peças comuns a várias voltas e/ou 
várias UETs devem estar situadas à entrada do túnel, numa zona definida como mista. 
Pretende-se que o operador que esteja a carregar a base para uma volta entre no túnel, 
carregue as peças dessa volta que são comuns a várias voltas e/ou UETs e que percorra 
o túnel até chegar à zona da respetiva volta que vai efetuar. Nessa zona encontrará 
também uma disposição ordenada por UET, ou seja, primeiro encontrará todas as peças 
que vai abastecer nessa volta numa UET e, de seguida, ainda na zona respetiva dessa 
volta, encontrará as peças correspondentes à UET seguinte, e assim sucessivamente até 
chegar ao fim das linhas de montagem a abastecer nesse percurso e, consequentemente, 
ao fim dessa zona do armazém. 
A título exemplificativo, tendo por base a volta de 8 horas definida no ponto 4.5.2.2, a 
proposta de alterações para o armazém passaria pela criação de uma zona denominada 
volta de 8 horas. Dentro desta zona estariam disponíveis os componentes que se 
abastecem nesta volta e estariam organizados segundo UETs, ou seja, teria todas as 
peças que são abastecidas em 8 horas da tampa da culassa, seguidas da rampa de 
balanceiros, da BOCV, dos tambores, da BSE e da semelle, separadamente e 
corretamente identificados. Caso existissem peças nesta volta que fossem comuns a várias 
voltas e/ou UETs, estas estariam mencionadas no plano de abastecimento do operador e 
encontrar-se-iam numa zona inicial do túnel de armazenamento. 
Como é óbvio, esta é uma ideia arrojada e encontra-se ainda em fase de testes 
concetuais. Um dos principais entraves à aplicação desta sugestão é o facto de, caso sejam 
redefinidas as voltas de abastecimento ou se estas forem alvo de alterações, tenha de ser 
novamente reorganizado o armazém. Outro impedimento prende-se com as constantes 
modificações nas necessidades produtivas da organização e, consequentemente, na 
variação das necessidades das peças nas linhas, o que torna difícil o controlo do stock a 
nível de armazém que, embora se pretenda que seja sempre o mais baixo possível, por 
vezes torna-se indesejavelmente excessivo tal a incerteza associada a algumas linhas de 
montagem. Caso o armazém não esteja organizado para suprir este possível excesso de 
quantidade armazenada, podem surgir paletes colocadas no chão, que dificultam o 
processo de carregamento das plataformas de transporte, ou em localizações de 
desbordamento inadequadas, fazendo com que o operador responsável pelo 
abastecimento quando precisar dos componentes possa não saber onde estão ou não ter 
nenhum empilhador por perto para baixar os componentes. 
A questão ergonómica também está invariavelmente relacionada com as localizações 
dos componentes em armazém. Para que não houvessem questões fora da cota 
ergonómica ótima definida pelo Grupo Renault, não poderiam ser consumidas nenhumas 
peças colocadas no solo. A altura mínima de colocação dos componentes em todo o 
armazém teria de ser a 500 mm, o que à partida pode-se revelar um fator impeditivo devido 
ao espaço de armazenamento que será perdido com esta implementação. No entanto, é 
um projeto que está a ser analisado, tendo começado no início do ano de 2017 e tendo 
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como limite perspetivado para implementação o final do ano civil. Caso se proceda com a 
expansão do sistema de supermercado logístico para todo o armazém de POEs, além de 
todas as vantagens conhecidas associadas, consegue-se eliminar esta problemática de 
enorme pertinência nos interesses da organização. Se não se proceder com esta 
implementação, terão de ser encontradas soluções para esta temática, analisando o 
espaço disponível no armazém e as possibilidades de alocação de componentes 
permitidas. 
 
4.5.4 Criação de um novo modo de abastecimento 
Com a nova definição das voltas, das quantidades a abastecer e com as alterações a 
nível do bordo de linha e dos percursos entre UETs, houve um ganho de tempo 
significativo, principalmente devido à inserção de uma volta idealizada para intervalos de 8 
horas. Outra melhoria incontestável prendeu-se com a ergonomia que foi ganha em termos 
de bordo de linha, com as alterações e criações de plataformas de abastecimento que 
respeitassem os pressupostos ergonómicos vigentes na organização. Também os 
operadores das linhas de montagem tiraram proveito destas alterações, tendo os 
componentes mais acessíveis, mais próximos do local de consumo e ficando livres de 
qualquer função correspondente à logística, dentro da própria UET. Cabe ao operador de 
fabricação somente recolher as embalagens da plataforma e colocar no posto de consumo 
para montar as peças. As paragens das linhas de montagem por falta de peças tornaram-
se praticamente nulas e a percentagem de ocupação do operador logístico diminuiu 
consideravelmente. 
No entanto, continuaram a ser identificadas algumas questões desfavoráveis, 
nomeadamente a nível de tempo despendido no carregamento e descarregamento das 
plataformas de transporte, pois continuavam a haver apenas três bases rolantes planas e 
dois contentores para atrelar ao charlatte, o que obrigava o operador logístico a realizar as 
tarefas de carregamento e descarregamento das bases rolantes, pelo menos cinco vezes 
por turno. O operador logístico colocava os componentes necessários para realizar cada 
volta nas duas ou três bases, consoante as quantidades e dimensões das UC em questão, 
e quando queria fazer outra volta era obrigado a descarregar os componentes que não 
tinham sido abastecidos nessa sequência de abastecimento, voltando a colocar os 
mesmos no supermercado logístico e ainda descarregar os vazios recolhidos nas UETs. A 
utilização das bases rolantes planas trazia ainda outros dois problemas pertinentes: o 
acondicionamento das UCs é deficiente, podendo haver quedas de peças e consequentes 
sucatas e a cota ergonómica da colocação das embalagens na base e do levantamento 
das mesmas para abastecer nas linhas é, para a maioria das embalagens, desrespeitada, 
tal a proximidade do solo associada. No anexo H está presente um excerto do documento 
que demonstra a janela de alturas a que devem estar acondicionadas as embalagens na 
base rolante plana. 
Procurou-se encontrar uma solução para o modo de abastecimento em vigor desde 
2015, o sistema charlatte com bases rolantes planas atreladas. Com base numa análise 
ao mercado envolvente e às possibilidades, idealizou-se a criação de um novo modo de 
abastecimento, segundo estantes móveis. Estas estantes seriam idealizadas e concebidas 
na fábrica de Cacia, e seriam construídas num suporte rolante, uma base adquirida fora da 
organização. A ideia passaria pela construção de uma estante, do mesmo formato que as 
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estantes fixas existentes nas linhas de montagem, mas uma estante capaz de ser 
movimentada a uma velocidade considerável, que fosse atrelável ao charlatte e 
transportável entre o armazém e as UETs. 
 
4.5.4.1 Análise da viabilidade 
Numa primeira análise acerca da decisão de avançar ou não para esta possibilidade, 
definiram-se as principais alterações que se sentiriam com a mudança do modo de 
abastecimento. A nível ergonómico, as melhorias seriam muito significativas, devido à 
definição na estante de locais destinados a referências específicas, colocados de forma 
estratégica a uma altura respeitadora da cota ergonómica indicada para o peso em 
questão. A nível de quedas de materiais, a probabilidade de ocorrências baixaria para 
próxima da nulidade, devido à própria construção da estante possuir os batentes e as 
calhas laterais, concebidas para um melhor e mais adequado acondicionamento das UCs. 
Mas a principal melhoria e a maior alteração que poderia advir desta implementação estava 
presente na redução do número de movimentos do operador e consequente carga, e na 
consequente diminuição de tempo despendido para fazer cada volta de abastecimento. 
Com a incorporação do sistema charlatte com estantes móveis atreladas, o operador 
logístico deixaria de precisar de carregar as peças do armazém para a base rolante, para 
voltar a descarregar para a plataforma de abastecimento na UET. O operador limitar-se-ia 
a carregar a estante móvel em armazém, transportá-la para a linha de montagem e deixar 
a mesma no bordo de linha para ser diretamente alvo de consumo pelo operador de 
fabricação. Os ganhos seriam enormes e, com base nas medições de tempo previamente 
feitas, verificou-se que a remoção do tempo de descarregamento da base rolante, para a 
plataforma de consumo localizada na linha de montagem, traria um ganho enorme de 
tempo para o operador logístico. 
Antes de proceder ao pedido de aquisição dos componentes para construção destas 
estantes móveis, foi preciso definir em que UETs se iria utilizar este modo de 
abastecimento, como seria feito, as dimensões das bases a encomendar e o número de 
bases para construção de estantes que se iriam solicitar, justificando a necessidade de 
compra destas bases e dos componentes para construção da estrutura ao departamento 
de compras. 
A zona escolhida para se testar a utilização das estantes móveis foi a zona 
compactada, as bombas de óleo F, F40, G e M. Visto que esta zona foi descurada aquando 
da criação do novo plano de abastecimento e devido à escassez de recursos disponíveis 
para o transporte das UCs necessárias (quantidade considerável) para abastecer por turno, 
era a zona com maiores possíveis problemas aquando do arranque a 100%, que se 
perspetivava próximo. Foi proposto ao departamento de compras um pedido de aquisição 
de quatro bases rolantes com capacidade para construção de uma estante, juntamente 
com os componentes estruturais respetivos: tubos, calhas, rolamentos e acessórios. A 
possibilidade de incorporar estas estantes móveis no processo de abastecimento às linhas 
de montagem foi avaliada em conjunto com o departamento de fabricação, nomeadamente 
os responsáveis pelo setor CM, que concordaram em avançar com esta ideologia, caso os 
benefícios perspetivados fossem possíveis de obter. A nível das linhas de montagem, a 
única diferença estaria presente na alteração da plataforma de abastecimento, para uma 
com dimensões fixas, tendo que ser criado um local na linha, com marcações ao solo, para 
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o operador logístico colocar a estante móvel para posteriormente ser alvo de consumo de 
peças. Já para o serviço de armazéns, as melhorias esperadas seriam de enorme 
pertinência. 
 
4.5.4.2 Definição de construção de estantes em base rolante 
Para idealizar uma estante móvel, é necessário utilizar dados previamente obtidos 
sobre os componentes. Para cada UET, é necessário analisar os seguintes dados, para 
cada peça pertencente ao processo de montagem do produto final: 
• Quantidade necessária para o período de tempo em questão; 
• Tipo da embalagem; 
• Dimensões da embalagem; 
• Peso da embalagem 
Além destes dados, é necessário ter em conta também as dimensões da base para 
construção da estante e de todas as estruturas utilizadas na construção da estante móvel. 
Aquando da construção, devem-se alocar os componentes a transportar na estante, 
procurando respeitar as condições ergonómicas e deve-se tentar obter um centro de massa 
o mais nivelado ao centro possível, porque a estante irá circular a uma velocidade a rondar 
os 10km/h, atrelada ao charlatte. 
Foi criado um documento standard para a idealização das estantes móveis, no software 
Microsoft Excel, no qual estão também presentes a estrutura da estante, todas as 
informações relativas pertinentes, o cálculo do centro de massa e a análise ergonómica da 
mesma. No anexo N, pode-se observar o exemplo do documento auxiliar à construção da 
estante móvel criada para a bomba de óleo F. Este documento tem ainda de conter todos 
os componentes e matérias-primas a utilizar na construção da estante, incluindo as 
dimensões dos tubos e das calhas, para ser entregue ao serralheiro alocado ao 
departamento da logística, que apenas tem de cortar e preparar todo o material para 
construir a estante, com as exatas dimensões que estão idealizadas no ficheiro fornecido. 
A primeira estante construída em base móvel a circular no setor CM da fábrica de Cacia 
foi a estante móvel F, construída para funcionar em voltas de 8 horas, e está presente na 
figura 35. De seguida foram construídas as outras três estantes para a zona compactada: 
estantes móveis paras as bombas de óleo G, F40 e M, partindo dos pressupostos definidos 
para a criação deste tipo de plataformas de abastecimento. Testou-se o seu uso na zona 
compactada, tendo sido obtido um feedback extremamente positivo, tanto pelos 
operadores das linhas de montagem, como principalmente pelos operadores logísticos do 
posto em questão. 
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4.5.4.3 Aplicação do conceito e reformulação do sistema de abastecimento 
Antes de adquirir mais bases para construção de estantes, verificaram-se algumas 
questões por otimizar, associadas à utilização destes meios na zona compactada. Esta 
zona de produção de bombas de óleo foi concebida para montar apenas um tipo de bomba 
diferente de cada vez. Verificou-se que, depois do arranque desta zona a produzir a 100%, 
a principal bomba de óleo a ser montada era a bomba de óleo F e que de seguida era a 
bomba de óleo M. Por último, as estantes geradas para as bombas de óleo G e F40 eram 
muito raramente utilizadas. Com recurso ao GPI, foi analisado o histórico de produção da 
linha compactada, desde o início deste projeto de compactação, verificando-se que a 
percentagem de tempo a produzir a bomba de óleo F rondava os 73%, seguido de 13% 
para a bomba de óleo M e os restantes 14% a serem divididos entre as bombas de óleo G 
e F40 (8% e 6% respetivamente). 
As quatro estantes construídas estavam definidas para operar em ciclos de 8 horas. 
Facilmente se verificou que as estantes construídas para as duas bombas de óleo que 
trabalhavam muito esporadicamente tinham imenso espaço livre na sua constituição. Em 
contrapartida, o uso constante da estante F criava alguns dissabores ao operador, pois de 
8 em 8 horas a estante tinha de ser trazida a armazém para ser reabastecida e novamente 
levada à linha. Neste intervalo de tempo de, na melhor das hipóteses na perspetiva do 
operador logístico, cerca de 25 minutos, a linha ficaria apenas com as embalagens que 
estavam a ser consumidas no posto de trabalho, podendo haver a possibilidade de quebras 
na produção devido a falta de componentes para montar. O passo lógico foi a criação de 
Figura 35: Primeira estante móvel construída para o setor CM 
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uma outra estante móvel para a bomba de óleo F, exatamente igual à existente para 
funcionar segundo um sistema de troca da vazia pela cheia. A ideia seria ter uma estante 
cheia em armazém e, de 8 em 8 horas, ir à UET levar esta estante, trazendo a estante 
cujas peças havia sido consumidas nas últimas horas e recarregar esta estante aquando 
da chegada a armazém, novamente. Devido ao processo de alterações do modo de 
abastecimento estar ainda numa fase embrionária, não foi possível adquirir outra base para 
construção de estante. No entanto, procedeu-se à junção dos dois tipos de bomba de óleo 
menos produzidos na fábrica de Cacia e libertou-se uma base para construção de outra 
estante móvel F (anexos O e P). Com estas implementações eliminaram-se todas as 
plataformas de abastecimento que existiam nesta UET, tendo deixado esta linha de 
montagem com muito mais espaço disponível. No momento após a junção das estantes 
móveis G e F40, seguida da criação da segunda estante móvel F, a empresa possuía 
quatro estantes móveis: duas (iguais) para a bomba de óleo F, uma para a bomba de óleo 
M e uma última concebida para as bombas de óleo G e F40, todas com capacidade para 
operar em ciclos de 8 horas. Como esta zona de montagem não operava segundo um filme 
de produção predefinido, apenas com base em encomendas semanais, foi implementado 
um sistema de pedido de estante. 
O funcionamento é simples: o condutor de linha ou o chefe de UET, quando quer mudar 
o tipo de bomba que está a montar ou precisa de uma nova estante do tipo de bomba que 
está a produzir, faz o pedido de nova plataforma de abastecimento móvel, apenas 
carregando no botão correspondente à estante que precisa e, de forma instantânea, 
aparece no monitor colocado à saída do armazém de POEs o pedido da estante, tendo o 
operador logístico 60 minutos para a colocar na linha de montagem. Caso as três restantes 
estantes estejam completamente abastecidas em armazém, como é suposto, dificilmente 
o tempo de rutura estipulado será quebrado, levando ao bom funcionamento deste sistema 
de pedidos, inicialmente implementado no setor CM para os fluxos geridos por AGVs. 
 
 
  
Figura 37: Visor com todos os pedidos efetuados no setor CM 
Figura 36: Interface na UET 
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Rapidamente, foram adquiridas mais quatro bases para construção de estantes, tendo 
sido alocadas às UETs que mais necessidades de peças têm, as duas principais bombas 
de óleo fabricadas na CACIA: a bomba de óleo K e a bomba de óleo de cilindrada variável. 
Foram construídas duas estantes móveis iguais para cada UET, para funcionar exatamente 
da mesma forma que as estantes móveis da bomba de óleo F, ou seja, trocando a vazia 
pela cheia. Apenas duas questões diferem: 
• Estas estantes móveis foram elaboradas para operar em ciclos de 4 horas; 
• O sistema de pedido não se utiliza neste tipo de bomba, sendo seguido o plano de 
abastecimento definido para realizar as voltas, distadas de 4 horas. 
Até à data do término do estágio na fábrica de Cacia, mais nenhuma estante móvel foi 
construída. Os recursos físicos alocados para o transporte dos POEs aquando do fim do 
projeto são os seguintes: 
• 8 estantes móveis 
• 3 bases rolantes planas 
• 2 contentores 
Era altura de rever o plano de abastecimento, tão recentemente elaborado, 
incorporando estas consideráveis mais valias a nível de recursos físicos.  A primeira 
questão resolvida foi a libertação da necessidade de incorporar os quatro tipos de bomba 
de óleo da zona compactada na definição do plano. Estes componentes seriam apenas 
abastecidos segundo pedido, sem hora predefinida, tendo sido construídas as estantes 
para uma autonomia superior a 8 horas. O abastecimento destes quatro tipos de bombas 
de óleo estaria assegurado. 
As restantes estantes móveis seriam incorporadas algures numa volta presente no 
plano de abastecimento, devido à cadência produtiva contínua das linhas de montagem 
em questão, funcionando em ciclos de 4 horas, levando os componentes às linhas de 
montagem da bomba de óleo K e bomba de óleo de cilindrada variável, com a vantagem 
de o consumo das peças ser feito diretamente através da plataforma de transporte das 
mesmas. A estante móvel construída para a BOK foi alocada à zona (1) de abastecimento 
da UET, incluindo todos os componentes necessários à linha de montagem consumidos 
nessa zona (figura 38) e a estante móvel criada para a BOCV foi definida para o 
abastecimento da zona (1) da UET, tendo assumido quase a totalidade das peças 
consumidas nesse local (figura 39). A estante móvel K eliminou todas as plataformas 
presentes da zona (1) de abastecimento, como se pode observar na figura, tornando-se o 
único local com peças armazenadas nesse lado da UET. Quanto à estante móvel BOCV, 
esta tem outras plataformas próximas, como tubos e estantes fixas, localizadas na mesma 
zona de abastecimento. 
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A figura 40, mostra a zona (2) de 
abastecimento da UET bomba de óleo 
K, onde se pode observar a presença 
de diferentes locais de armazenamento 
de componentes. Os componentes são 
trazidos para esta UET através de dois 
contentores, atrelados ao charlatte. 
Em relação à estante móvel BOCV, 
presente na figura 39, é importante 
referir a criação de um sistema de 
gavetas para transportar componentes 
que são recebidos pela organização 
em sacos e que são abastecidos em 
tubos. Esta sugestão foi idealizada pelo 
responsável do projeto, juntamente com o chef de atelier, tendo sido passada ao serralheiro 
da fábrica que tornou real o projeto. Com esta alteração, os sacos que dantes eram 
abastecidos em embalagens de plástico denominadas BAC-O-4325, de grandes 
dimensões que podem ser consultadas no anexo A, passaram a estar incluídos em 
gavetas, separadas e devidamente etiquetadas. O que anteriormente ocuparia um volume 
com as dimensões, em mm, de aproximadamente 900x900x400, agora ocupa um volume 
de 1000*400*400 milímetros cúbicos, libertando imenso espaço na estante móvel para 
incorporar outras referências. 
Com a incorporação destas estantes móveis nas duas principais linhas de montagem 
de bombas de óleo da fábrica, alocaram-se todas as oito estantes móveis presentes na 
organização, como demonstra o seguinte esquema. 
 
 
Figura 40: Zona 2 da UET (BOK) 
Figura 38: Estante móvel K (zona 1 da UET) Figura 39: Estante móvel BOCV (zona 1 da UET) 
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Os dois contentores existentes para abastecimento de POEs foram alocados para a 
exclusividade do abastecimento da zona (2) da bomba de óleo K, sendo posteriormente 
definidos como contentores K. O sistema utilizado seria semelhante ao das bases planas: 
carregar os contentores em armazém e descarregar os componentes na UET para as 
plataformas de abastecimento definidas para consequente consumo por parte da linha de 
montagem. Estes contentores, bem como as plataformas colocadas na UET específica, 
tinham apenas capacidade para operar segundo ciclos de 4 horas. 
 
 
 
 
Para realocar todos os recursos físicos com as necessidades de transporte dos 
componentes para o abastecimento dos produtos de origem externa do setor CM, faltava 
definir o uso das três bases rolantes planas. A nível de UETs a abastecer, faltava saber-se 
como as peças chegariam às seguintes zonas: 
• Árvore de equilibragem 
• Bomba de óleo de cilindrada variável (2) e algumas plataformas de abastecimento 
da zona (1) 
• BSE 
• Rampa de balanceiros (1) e (2) 
• Semelle 
• Tambores 
• Tampa da culassa 
O objetivo seria definir 3 voltas diferentes, uma para cada base disponível, dando 
exclusividade para cada base pertencer apenas e só à volta em questão. Analisou-se a 
possibilidade de assumir este pressuposto, com base nas quantidades de embalagens que 
seriam necessárias transportar para abastecer estas UETs. Este trabalho teve como 
suporte a análise levada a cabo anteriormente, em que se estudou que zonas de 
abastecimento seriam alvo de voltas de 4 horas e que zonas seriam abastecidas apenas 
de 8 em 8 horas. Assumindo o estado atual de abastecimento, sendo a bomba de óleo de 
cilindrada variável (zona 2), a BSE, a rampa de balanceiros (zona 2), a semelle, os 
tambores e uma estante fixa da tampa da culassa, as plataformas abastecidas em ciclos 
de 8 horas, tentou-se definir uma base rolante plana para incluir todos estes componentes, 
satisfazendo as necessidades das linhas de montagem referidas para o período de tempo 
pretendido. 
Figura 42: Alocação dos 2 contentores existentes 
Figura 41: Alocação das 8 estantes móveis existentes para o setor CM 
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As duas restantes bases planas teriam de serem alocadas ao abastecimento dos 
componentes que faltavam, pertencentes às seguintes zonas: 
• Árvore de equilibragem 
• Bomba de óleo de cilindrada variável: algumas plataformas de abastecimento da 
zona (1) 
• Rampa de balanceiros (1) 
• Tampa da culassa: duas estantes fixas 
Estes locais tinham obrigatoriamente de ser abastecidos em voltas distadas de 4 horas, 
tendo sido alocadas as duas bases rolantes planas à totalidade dos componentes. Para 
definir as peças que fariam parte de cada base rolante, decidiu-se subdividir as zonas de 
abastecimento em duas diferentes voltas. 
Após um processo longo e moroso de análise das quantidades que restavam incorporar 
nas bases rolantes de abastecimento, decidiu-se que a repartição das UETs seria a 
seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definiram-se então as novas voltas de abastecimento, com uma particularidade nova 
para a organização: a cada volta correspondiam as suas plataformas de transporte, não 
Figura 43: Alocação de uma base rolante plana (volta 8 horas) 
Figura 44: Alocação de uma base rolante plana (volta 4 horas) 
Figura 45: Alocação de uma base rolante plana (volta 4 horas) 
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existindo partilha de estantes móveis, bases rolantes ou contentores entre diferentes 
voltas. 
Outra alteração marcante e significativa, tal a mudança que trouxe aos procedimentos 
usualmente tidos na empresa, foi a implementação das voltas com apenas uma base 
rolante plana, em vez de transportar o máximo anterior estipulado de 3. Pode parecer uma 
opção algo contraproducente, devido ao óbvio acréscimo de tempo relacionado. Abastecer 
todos os componentes de três bases planas de uma só ida ao setor CM é claramente mais 
rápido do que levar uma base de cada vez, abastecer as UETs do setor e voltar ao 
armazém para recarregar a base e realizar outra volta com outra base. No entanto, esta 
implementação foi realizada para colmatar duas graves problemáticas que vinham sendo 
repetidas vezes sem conta no processo de abastecimento dos produtos de origem externa 
neste setor: 
• Duração das voltas: com um sistema charlatte com várias bases rolantes planas 
atreladas, para se realizar uma volta, o operador logístico demorava imenso tempo 
e, com a implementação dos sistemas de pedidos de estante para a zona 
compactada, poderia surgir um pedido com o operador logístico a estar afastado do 
armazém por um elevado período de tempo, não o fazendo verificar que existia um 
pedido atempadamente e ultrapassando o tempo de rutura estipulado, fazendo a 
linha de montagem parar por falta de peças; 
• Manobras: utilizando mais que uma base plana atrelada ao charlatte torna-se difícil 
a condução do mizusumashi, principalmente nas curvas. O operador logístico, com 
mais bases atreladas deve reduzir a velocidade de deslocamento de forma 
considerável, e a probabilidade de queda de peças ou de acidente aumenta 
exponencialmente. A má arrumação de componentes em algumas UETs, como o 
exemplo de contentores a ocupar os caminhos do setor em alguns locais, 
revelavam-se um problema difícil ou impossível de contrariar com três bases 
atreladas, sendo agora facilmente controlável. A incorporação de AGVs e a 
manutenção de fluxos geridos por empilhador, faz com que existam três diferentes 
transportadores de componentes no setor CM, e a probabilidade de se encontrarem 
em caminhos é elevada. Caso o charlatte esteja com mais do que uma base, terá 
de ser feita uma manobra de marcha-atrás ou terá de entrar numa zona de 
fabricação, com o solo pintado de amarelo, prática expressamente proibida nas 
políticas da organização. 
Procedeu-se então à atualização do plano de abastecimento, estando em 
funcionamento até à data de término do projeto. A nível de quantidades a abastecer, não 
houve alterações em relação ao estado anterior, visto que as cadências máximas 
produtivas de cada linha se mantiveram equivalentes. O que realmente foi alterado com a 
incorporação das estantes móveis foi a atribuição das plataformas de transporte para cada 
UET/volta, apenas possível pelo aumento dos recursos físicos afetos a este processo. 
Definiram-se nomes para as voltas a incorporar no plano de abastecimento e testou-se a 
aplicabilidade das mesmas, em termos de tempo e de carga física associada. 
Resumidamente, a nova definição das voltas, segundo UETs e plataformas de transporte, 
está presente a seguinte tabela: 
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Complementando a tabela, verifica-se que as voltas BOK-BOCV, contentores K, volta 
1 e volta AEQ-TC foram idealizadas para 4 horas e apenas a volta 2 é feita de 8 em 8 
horas. A volta das estantes da zona compactada não tem horário definido, estando as 
estantes construídas para uma autonomia de 8 horas. Atualmente, cada equipa faz 
obrigatoriamente 5 voltas de abastecimento de POEs ao setor CM. A volta das estantes 
funciona apenas se for efetuado um pedido de estante pela linha de montagem da zona 
compactada. Quando as plataformas de transporte não estão a ser utilizadas, situam-se 
na zona de transferência definida, preferencialmente carregadas, como mostra a figura 47. 
 
Figura 46: Zona de transferência com as plataformas de transporte 
UETs a abastecer Plataforma de transporte
Bomba de óleo de cilindrada variável Estante móvel K
Boma de óleo K Estante móvel BOCV
Contentor 1
Contentor 2
Bomba de óleo de cilindrada variável
Rampa de balanceiros
Árvore de equlibragem
Tampa da culassa
Bomba de óleo de cilindrada variável
BSE
Semelle
Rampa de balanceiros
Tambores
Tampa da culassa
Bomba de óleo F
Bomba de óleo M
Bomba de óleo F40
Bomba de óleo G
Estante móvel F
Estante móvel M
Estante móvel G/F40
Base rolante
Base rolante
Base rolante
BOK-BOCV
Volta 1
Volta AEQ-TC
Volta 2
Volta Estantes FMG
Bomba de óleo KContentores Kxx
Tabela 3: Resumo da organização das voltas de abastecimento 
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Além de todas as alterações levadas a cabo retratadas nos pontos anteriores deste 
documento, ocorreram outras mudanças pertinentes que podem passar despercebidas, tal 
a baixa dificuldade e o pouco grau de conhecimento associados. Estas mudanças podem-
se resumir na identificação e etiquetagem de todas as plataformas de transporte, de 
abastecimento e de armazenamento afetas ao projeto. Foram criadas etiquetas com as 
referências das peças para colocar nas estantes fixas e móveis e no armazém. Foram 
criados documentos identificativos para colocar em cada plataforma de transporte de 
componentes para demonstrar quantos componentes de cada referência se deviam 
transportar e qual o local onde acondicionar as embalagens. Todo o processo de 
abastecimento se encontra definido e deve ser seguido de igual forma por todos os 
operadores de todas as equipas. Este posto foi tornado num posto standard, e as melhorias 
foram observadas de imediato. Após a implementação de todas as alterações efetuadas 
ao longo do projeto, avançou-se para a criação de uma folha de operações standard para 
o abastecimento dos POEs do AT3/4. A FOS, como é conhecida no seio do Grupo, é um 
documento que demonstra, passo a passo, todas as operações que devem ser levadas a 
cabo para cada posto. Até à data, o abastecimento dos POEs neste setor nunca tinha tido 
uma FOS afeta, tal a ausência de condições para se definir um procedimento standard a 
seguir por todos os operadores e devido à disparidade existente entre os diferentes turnos. 
A FOS foi elaborada e retrata, de forma muito detalhada e elucidativa, cada passo 
constituinte do abastecimento deste tipo de peças, englobando até todas as tarefas de 
suporte pertencentes a este posto, como o caso da desmixagem e destockagem. 
O plano de abastecimento, em vigor desde fevereiro até à data de término do estágio 
está presente nos anexos do presente documento, entre os anexos S e DD. 
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5 Resultados obtidos e estudos futuros 
Existia um operador logístico responsável pelo abastecimento dos POEs no AT3/4 no 
início do projeto e no término do mesmo continua a existir apenas um. No entanto, houve, 
de forma indireta, um ganho de MOD associado, visto que estava prevista a adição de um 
operador para controlar e gerir os abastecimentos do setor CM, devido à sobrecarga do 
posto para uma só pessoa que se fazia sentir. Estavam a ocorrer constantes atrasos nos 
abastecimentos das linhas de montagem, provocando pausas na produção. O armazém 
não estava arrumado e as peças muitas vezes não se encontravam no local adequado. O 
número de ocorrências com quedas de componentes era extremamente elevado. Todos 
estes fatores foram melhorados com as implementações levadas a cabo ao longo deste 
projeto. 
A nível da ergonomia, âmbito que a empresa está a trabalhar num passado recente 
para ir de encontro aos princípios do Grupo, as melhorias foram enormes. Passou-se de 
praticamente 80% dos componentes a serem abastecidos na linha e/ou no armazém fora 
da cota ergonómica ótima para 42%, sendo que, com os valores de tolerância que o Grupo 
sugere, o valor torna-se praticamente residual. 
As cadências produtivas das linhas aumentaram e a percentagem de ocupação do 
operador diminuiu. Dificilmente se poderia pedir um maior ganho do que este. Atualmente 
o operador logístico abastece mais peças do que abastecia no início do projeto, realiza 
mais voltas de abastecimento, manuseia mais plataformas de transporte de peças e 
organiza mais peças em armazém. No entanto, a organização criada em torno da totalidade 
das tarefas pertencentes ao seu plano de trabalho permite que o principal objetivo do 
serviço de armazéns para os POEs do setor CM seja cumprido: não permitir a ocorrência 
de uma pausa na produção das linhas de montagem devido à falta de produtos de origem 
externa. É este o culminar de todas as ideologias e todas as modificações levadas a cabo 
ao longo deste projeto. A principal linha de montagem do AT3/4, a UET bomba de óleo de 
cilindrada variável, atingiu o valor mais alto de sempre a nível de número de bombas de 
óleo montadas num dia, na semana 11 do ano de 2017, com um valor de 3271 
componentes do tipo H (anexo FF). 
Definiram-se standards para o posto. Existem cinco turnos a abastecer os POEs do 
AT3/4 e, pelo menos, 12 operadores logísticos formados neste posto específico. Não 
existiam procedimentos standard definidos para as tarefas do operador; não existia uma 
definição dos acondicionamentos das embalagens nas bases rolantes; não existia uma 
folha de operações standard a ser seguida por todos os intervenientes. Tudo isto foi 
alterado ao longo deste projeto, culminando na criação de uma FOS para um dos poucos 
postos da fábrica que não possuíam este documento. 
Nas linhas de montagem foi libertado espaço, foram dimensionadas plataformas de 
abastecimento, foram feitas marcações ao solo, foi diminuído o stock de peças presente 
na UET e foram relocalizadas diversas plataformas de abastecimento para diminuir as 
deslocações dos operadores de fabricação. Prepararam-se as UETs para receber os 
componentes necessários para montar as peças, com as linhas a trabalhar na máxima 
cadência e foram criadas as estantes rolantes, que alocam maior diversidade de peças 
numa só plataforma. 
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Os circuitos foram completamente recriados. Propuseram-se alterações nos sentidos 
de circulação definidos pela empresa para o setor CM e, com base nestas modificações, 
definiram-se trajetos para as voltas de abastecimento. Percursos que estavam 
desatualizados, devido às mudanças de layout que se sentiram no setor de fabricação e 
devido à implementação dos sistemas AGV, foram eliminados, criando-se circuitos para 
cada volta totalmente possíveis e otimizados. 
À semelhança do que se tinha feito com os dados do estado inicial, voltaram-se a medir 
os tempos dos processos de carregamento das bases, estantes móveis e contentores, bem 
como os tempos de abastecimento e recolha dos vazios de cada UET e as distâncias entre 
as linhas de montagem. Simulou-se o processo no software Rockwell Arena, com base nos 
dados presentes no anexo EE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisando os resultados obtidos pelo software, consegue-se apurar que o novo plano 
de abastecimento é perfeitamente viável em termos de tempo estimado para realizar as 
cinco voltas é de apenas cerca de 3 horas e 7 minutos, o que é um excelente indicador 
que, juntamente com a percentagem de ocupação do operador, que baixou para perto dos 
70%, significa que este terá tempo para as tarefas de destockagem e desmixagem e para 
as pausas obrigatórias do operador 
A nível de perspetivas e sugestões para trabalhos futuros, é pretendido terminar com a 
utilização das bases rolantes planas e dos contentores para transportar componentes. 
Pretende-se que apenas sejam utilizadas estantes móveis para transportar todos os POEs 
para o setor de fabricação. Esta possibilidade está a ser testada e analisada e já existem 
planos para construção de mais estantes móveis, como se pode verificar nos anexos GG, 
HH e II. É também inegável a motivação para tornar este posto gerido com recurso a 
sistemas AGVs. Pretende-se operar com base num operador logístico responsável pelo 
carregamento das estantes móveis em armazém, que atrela as mesmas ao AGV e o envia 
para fazer um determinado percurso, voltando aos túneis para carregar outras bases. O 
AGV segue o percurso definido e para nas UETs programadas, estando o condutor de linha 
ou algum operador afeto à linha de montagem responsável por desatrelar a estante do 
AGV e colocá-la na zona de consumo, na UET, enviando de novo o AGV para o próximo 
local de paragem. Este é o projeto que está nas mãos do serviço de armazéns/projetos & 
Figura 47: Resultados obtidos da simulação 
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progresso logístico, e o trabalho retratado neste documento foi de extrema importância 
para se poder avançar para estas desejadas implementações futuras. 
A nível de armazém foram estudadas diversas alterações para, principalmente, facilitar 
o processo de picking ao operador. Pretende-se tornar todo o armazenamento dos 
componentes segundo a estrutura de supermercado logístico, trazendo inúmeras 
vantagens para o operador logístico no que toca ao carregamento das plataformas de 
transporte. As embalagens estarão melhor acondicionadas, mais acessíveis, melhor 
organizadas e a nível ergonómico não terão de ser feitos esforços excessivos. Para esta 
implementação ser totalmente bem-sucedida, era ideal incorporar outra questão de 
elevada pertinência: utilizar outro sistema de destockagem das embalagens. Por 
“destockagem” entende-se o processo de, aquando do carregamento das plataformas de 
transporte, dar baixa de stock no armazém. Atualmente, os componentes estão divididos 
entre destockagem à palete e destockagem à embalagem. Como é óbvio, cada um tem as 
suas vantagens e desvantagens. À palete, a vantagem é, claramente, o tempo consumido. 
Como grande desvantagem temos a baixa dada no stock da fábrica de dezenas de 
embalagens, mesmo sendo apenas consumida uma, o alerta é dado aos TGPs de 
escassez de stock. É devido a este procedimento que, muitas vezes, os técnicos de gestão 
de produção têm de ir ao armazém fazer a contagem das embalagens. A destockagem à 
embalagem permite um maior e mais real controlo do stock da fábrica, mas é um processo 
extremamente moroso. Estudos estão a ser feitos para procurar fazer uma destockagem 
das peças em tempo real, com sensores colocados nas estantes de armazenamento para, 
aquando da retirada de uma embalagem, seja dada a baixa de stock no GPI da 
organização. 
  
Figura 48: Local de "destockagem" situado no túnel de POEs 
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6 Conclusão 
Não é novidade que a situação socioeconómica atual estimula uma excessiva 
competitividade entre empresas. O setor automóvel é um dos principais visados, sentindo-
se competitividade na qualidade e características dos produtos, na inovação, no tempo de 
fabrico, no preço, na confiança e segurança, nos consumos e no atendimento ao cliente. 
Para a Renault conseguir estar entre os principais fabricantes automóveis do mundo, tem 
que operar segundo as melhores práticas. Além de responder da melhor forma possível às 
necessidades do consumidor, a redução de desperdícios, a criação de melhores condições 
de trabalho e o aumento da produtividade são processos obrigatórios para criar vantagem 
competitiva no setor automóvel. O Grupo Renault-Nissan está em constante superação, 
procurando se tornar numa referência no ramo: trabalha com base nos princípios do APW, 
a nível de fabrico, qualidade e performance, com vista a melhorar a rentabilidade e a 
competitividade das suas empresas. Todas as fábricas do Grupo têm enraizada a filosofia 
lean. A fábrica de Cacia não é exceção, sendo inclusivamente considerada um dos 
principais exemplos da boa aplicação das melhores práticas associadas ao bom 
desempenho industrial. As ferramentas lean, tipicamente aplicadas na fábrica nos 
departamentos de fabricação, começaram a ser estendidas a outros departamentos, 
incluindo o departamento de logística industrial. Aquando do início do projeto, já muitas 
atividades e muitos postos se encontravam otimizados e seguiam as melhores práticas. No 
entanto, o posto em que este projeto focou encontrava-se longe do ótimo. Já não eram 
feitas alterações no abastecimento dos POEs do setor CM desde 2015, tornando este 
posto um dos mais problemáticos para o serviço de armazéns da fábrica de Cacia. 
Procurou-se analisar as atividades associadas ao posto e todos os processos 
complementares envolventes, com o objetivo de identificar todo o tipo de oportunidades de 
melhoria. Encontraram-se inúmeras oportunidades para aplicar ideologias provenientes de 
ferramentas lean, tendo como base a redução de atividades que não acrescentam valor, a 
implementação de mais meios de gestão visual, as ferramentas 5S’s, o trabalho 
standardizado e os princípios de melhoria contínua. Incorporaram-se também melhorias 
tendo por base as ferramentas lean aplicadas à logística, no supermercado logístico e no 
mizusumashi, dois dos três principais alvos de melhoria ao longo do projeto, juntamente 
com o bordo de linha. 
O projeto revelou ser extremamente pertinente para os objetivos da organização. Esta 
completa remodelação no abastecimento interno dos produtos de origem externa aos 
postos de trabalho dos componentes mecânicos da fábrica veio numa fase em que os 
componentes mecânicos fabricados na CACIA sofreram um considerável aumento de 
procura e, consequentemente, de recursos humanos e físicos para produzir em maior 
quantidade. Os dois principais tipos de produtos a serem abastecidas neste setor são os 
componentes brutos e os produtos de origem externa, sendo os POEs abastecidos a uma 
maior escala. Para abastecer brutos existe um operador com um comboio logístico e 
também se utilizam sistemas AGV. No caso do abastecimento de POEs neste setor só 
existe um operador, sendo responsável por não deixar que alguma das 12 UETs pare ou 
se atrase por falta de peças para montar, colocando todos os componentes acessíveis aos 
operadores das linhas de montagem, com qualidade e no tempo e local certos. Caso as 
alterações levadas a cabo ao longo do projeto não tivessem sido feitas, a empresa teria de 
avançar para o passo lógico que se perspetivava: a incorporação de mais um operador 
para dividir as tarefas do posto. Foi um processo demorado que exigiu um maior esforço 
dos operadores logísticos para cumprir as suas funções segundo as implementações 
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efetuadas, sem ter espaço para qualquer falha, que tão comummente pode acontecer 
quando existem alterações ao modus operandi de um posto. No entanto, aquando do 
término do projeto, os resultados não podiam ser mais favoráveis. Continuou-se a 
abastecer os POEs do AT3/4 com apenas um operador, a sua percentagem de ocupação 
diminuiu, deixaram de haver paragens das linhas por falta de peças e o número de 
ocorrências com danos de componentes baixou consideravelmente. A nível ergonómico e 
de carga do operador afeto ao posto, os ganhos foram significativos: menos passos com 
carga, menos movimentos e menos esforços a colocar embalagens nas plataformas de 
transporte e de abastecimento. Eliminaram-se várias tarefas potencialmente perigosas e 
procederam-se a alterações e modificações variadas, com vista a aumentar a segurança 
associada a este posto. O princípio número um da organização é a segurança e muitas 
vezes encontra-se esquecido nas tarefas do departamento logístico, algo que também se 
tem vindo a tentar alterar recentemente para todos os postos de trabalho inseridos no 
atelier de armazéns, um dos locais com maior taxa de acidentes de trabalho da fábrica. 
A incorporação das estantes móveis e consequente alteração do modo de 
abastecimento para uma utilização conjunta entre estantes móveis, contentores e bases 
rolantes planas foi a principal mudança levada a cabo neste projeto, e aquela que mais 
resultados trouxe para a organização, principalmente a nível de tempo associado à tarefa 
de abastecimento e a nível ergonómico. Esta implementação foi de tal modo bem-sucedida 
que se perspetiva para um futuro próximo a incorporação de mais voltas a serem feitas 
segundo este modo de operar, pretendendo-se deixar de utilizar bases rolantes planas no 
abastecimento do setor CM da fábrica 
  A redução da percentagem de ocupação do operador, mesmo abastecendo uma 
maior quantidade de peças, foi um fator esclarecedor das melhorias levadas a cabo, sendo 
mesmo o principal indicador de sucesso deste projeto. As linhas trabalham mais e melhor 
e as peças continuam a suprir as necessidades da linha, atempadamente e com qualidade. 
A melhoria dos processos associados ao abastecimento propriamente dito levaram à 
libertação de tempo do operador, o que culminou com a definição de um horário para 
efetuar as tarefas de organização do armazém e desmixagem de peças para colocar no 
supermercado, o que fez com que atualmente se note uma organização não antes vista do 
armazém dos POEs no setor CM. O processo de picking está indubitavelmente mais 
facilitado e intuitivo, tendo levado a uma redução do tempo requerido para carregar as 
plataformas de transporte antes de efetuar a volta de abastecimento. Os bordos de linha 
foram analisados e muitas UETs sofreram alterações para facilitar as tarefas dos 
operadores, tanto os logísticos como os de fabricação. Todos os processos estão 
standardizados, sendo o trabalho feito de igual forma em todos os turnos. 
Com era perspetivado, o projeto revelou exigência elevada, visto estar inserido numa 
área tão complexa como a logística interna numa empresa como a Renault CACIA. Foi 
necessário estudar bem os processos antes de optar por qualquer alteração e analisaram-
se todas as possibilidades e a viabilidade associada. Procurou-se introduzir melhorias 
inovadoras na organização, baseadas em aspetos teóricos reconhecidos. Alteraram-se 
ideias pré-concebidas, mudaram-se paradigmas e tomaram-se decisões de elevado grau 
de responsabilidade e o resultado foi exatamente o esperado: melhorou-se a maior parte 
das atividades associadas ao posto em causa neste projeto e criou-se um novo e otimizado 
plano de abastecimento. 
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1 5
H M H M
118326369R 5 P 06 0 0 48 5 Estante 1 150B96419R 1 N 13 2 9 8 53 ? Tubo 7
118322415R 5 P 07 0 0 48 5 Estante 1 150821579R 7 N 11 0 0 35 8 Estante 1
132709416R 3 P 08 0 1 36 4 Estante 2 150842446R 1 N 13 1 8 3 48 2 Estante 5
132774114R 1 P 06 1 11 12 3 Estante 1 150835129R 1 N 13 1 7 4 26 2 Estante 5
118100M300 1 P 08 1 17 40 3 Estante 2 8200582334 1 N 13 1 9 17 46 ? Tubo 4
1181241B00 1 P 07 1 22 5 3 Estante 2 150934147R 2 N 11 1 3 2 13 3 Estante 8
2 150478409R 5 O 03 1 1 2 5 Estante 6
150263627R 2 N 12 0 2 55 2 Estante 6
150789593R 8 O 03 0 0 37 8 Estante 3
H M 150793549R 1 N 11 2 2 15 38 ? Tubo 9
009331221A 1 P 04 1 3 36 2 Prateleira 150772888R 1 N 11 1 4 52 9 ? Tubo 6
152410708R 1 P 03 0 5 46 2 Prateleira 150850609R 1 N 11 1 6 14 42 2 Estante 7
152413953R 1 P 04 0 4 48 2 Prateleira 150985273R - N 11 2 3 41 43 2 Estante 7
7703075219 - P 03 1 38 27 2 Prateleira 150873769R - N 11 1 5 52 9 2 Estante 7
7703090392 - P 03 1 153 50 2 Prateleira 150881235R 1 N 11 1 8 26 4 ? Tubo 10
3 152438377R 1 N 11 2 1 12 30 ? Tubo 11
150B79090R 1 N 11 1 9 15 1 ? Tubo 12
150B86288R 1 N 11 1 7 20 51 ? Tubo 3
H M 152412073R 8 O 04 0 0 37 8 Estante 6
7700104134 1 O 09 1 5 49 1 Estante 150938403R 1 N 11 1 1 177 46 ? Tubo 18
226300007R 2 O 09 0 2 45 3 Estante 150476796R 3 N 13 0 1 25 3 Estante 4
4 150467686R 13 O 01 0 0 19 14 Estante 4
150851990R 1 N 13 2 6 7 6 ? Tubo 2
150863515R 1 N 13 2 7 17 46 ? Tubo 1
H M 150982961R - N 13 1 3 44 26 2 Estante 7
7700106546 1 N 09 1 3 8 37 2 Calha 150876881R 1 N 13 2 4 22 13 2 Estante 7
7700106552 3 O 05 1 1 26 4 Calha+BR2 150880870R - N 13 2 3 26 40 2 Estante 7
152412885R 3 N 09 1 9 1 50 3 Máq.3+BR2 150781236R 8 O 02 0 0 32 8 Estante 2
7700107717 1 N 09 1 1 4 9 3 Mesa 1 150798303R 1 N 13 1 4 12 26 ? Tubo 5
7703068106 1 N 09 1 2 15 58 2 Mesa 1 150779126R 2 N 13 2 2 4 26 ? Tubo 8
8200065121 11 O 06 0 0 23 11 Estante4+BR2 150980047R 1 N 13 1 6 22 13 ? Tubo 14
7703002631 2 N 09 1 7 2 33 3 Mesa 2 150B12007R 1 N 13 1 5 16 0 ? Tubo 15
7703002668 4 N 09 1 6 1 11 5 Máq.1+BR1 150B28992R 1 N 13 2 5 8 53 ? Tubo 16
8200273460 2 N 09 1 8 3 50 3 Máq.2 150B31890R 1 N 13 1 2 7 6 ? Tubo 13
7700739175 7 N 08 1 0 38 9 Estante 2 150B53722R - N 13 2 8 71 6 ? Tubo20
8200555002 3 N 08 0 1 35 5 Estante 1 150B60313R 0 N 13 1 1 88 53 ? Tubo 19
7700273041 17 O 05 0 0 15 17 Estante 2e3+BR1 150979254R - N 13 2 1 88 53 ? Tubo 17
7700100490 9 N 07 1 0 28 9 Estante 2
150451779R 4 N 07 0 1 16 4 Estante 1
8200124493 22 O 06 1 0 11 22 Estante 2e3+BR1
ORDEM DE PICKING
Tampa da Culassa Bomba Óleo VDOP
Tipo Ref. Qtd.
Local 
Arm.
Autonomia
Qtd. 
Máx.
Qtd. 
Máx.
Local UET1 Caixa 1 CaixaLocal UET Tipo Ref. Qtd.
Local 
Arm.
Autonomia
Semelle
H4
Tipo Ref. Qtd.
Local 
Arm.
Autonomia
Qtd. 
Máx.
Local UET1 Caixa
BSE
Tipo Ref. Qtd.
Local 
Arm.
Autonomia
Qtd. 
Máx.
Local UET1 Caixa
R9M
Bomba Óleo K
Tipo Ref. Qtd.
Local 
Arm.
Autonomia
Qtd. 
Máx.
Local UET1 Caixa
K22
K70
Anexo B: Peças a abastecer na Volta 1 turno da manhã (Antes) 
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1 X
H M H M
132593160R - P 01 2 10 54 4 Palete em BR 8200739554 0 N 11 2 6 160 0 2 Calha
868680874R - P 02 0 11 21 2 Estante 2 3
8201282017 3 P 02 1 1 42 5 Estante 2
132545993R 1 P 01 1 68 10 2 Estante 2
7700867670 3 P 01 1 1 42 5 Estante 1 H M
8200651792 2 P 01 1 3 24 3 Estante 1 123137801R 1 N 09 2 6 2 55 3 Estante
2 123134465R - N 09 2 8 5 50 2 Estante
8200130197 - N 09 2 7 41 40 2 Estante
8200393391 2 N 09 2 9 2 13 3 Calha
H M 4
479702843R 1 O 07 0 5 10 2 Tubo
8200639543 - O 08 1 0 22 40 Palete em BR
7703066040 1 O 08 0 19 8 2 Tubo H M
X 93311890 2 N 09 2 4 13 53 2 Estante 2
8200130197 1 N 09 2 7 41 40 2 Tubo
124031057R 2 N 10 0 2 15 2 Estante 2
H M 111132479R 1 M 11 0 3 7 2 Estante 1
7700100895 0 N 05 1 4 3 20 2 Estante 1 7703002661 2 N 09 2 2 14 35 2 Mesa
7700112538 0 N 05 1 3 3 20 2 Estante 1 7705035035 1 N 09 2 3 52 5 ? Tubo
152412885R 0 N 09 1 9 3 50 2 Estante 1 TT 124330284R 25 N 09 0 0 10 27 Estante 3
7700738213 0 N 05 1 1 8 40 2 Estante 2 124343758R 4 N 09 2 5 1 17 6 Estante 3
7703068106 0 N 09 1 2 33 20 2 Estante 1 7703002665 2 N 09 2 1 2 25 ? Tubo
7700100490 0 N 07 1 1 0 6 Estante 1 X
7700101250 0 O 10 1 0 33 8 Estante 2
8200555002 0 N 08 0 3 20 2 Estante 1
7700273041 0 O 05 0 0 32 9 Estante 1 H M
8200582334 0 N 13 1 9 13 20 2 Estante 1 150263443R 0 M 31 0 0 40 8 Estante 1
8200087136 0 O 10 0 1 4 4 Estante 2 8200931248 0 N 06 0 1 32 4 Estante 1
7703002631 0 N 09 1 7 1 48 4 Estante 1 150268986R 0 M 39 0 0 40 6 Estante 1
7703002668 0 N 09 1 6 10 0 2 Estante 1 8200345074 0 M 39 1 0 46 6 Estante 1
8200273469 0 N 05 1 2 8 0 2 Estante 2 8200345080 0 M 31 1 0 46 6 Estante 1
X 8200345084 0 N 05 2 1 6 4 2 Estante 1
8200582334 0 N 13 1 9 12 48 2 Estante 2
152434578R 0 N 05 2 4 2 33 2 Estante 1
H M 8200965952 0 N 05 2 5 1 55 4 Estante 1
8200130197 0 N 09 2 7 32 0 2 Estante 4 8200345145 0 N 05 2 2 2 25 3 Estante 1
8200382123 0 N 11 2 8 7 10 2 Estante 1 8200345147 0 N 05 2 3 6 24 2 Estante 1
8200382124 0 N 11 2 7 12 57 2 Estante 3 7703002668 0 N 09 1 6 1 54 4 Estante 2
8200382120 0 N 11 2 9 29 16 2 Estante 2
ORDEM DE PICKING
Tipo Ref. Qtd.
Local 
Arm.
Autonomia Autonomia
Qtd. 
Máx.
Local UET1 Caixa 1 Caixa
Qtd. 
Máx.
Local UET Tipo Ref. Qtd.
Local 
Arm.
Local UET1 Caixa
Tipo Ref. Qtd.
Local 
Arm.
Autonomia
Qtd. 
Máx.
Local UET1 Caixa
Tipo Ref. Qtd.
Local 
Arm.
Autonomia
Qtd. 
Máx.
Local UET1 Caixa
Tipo Ref. Qtd.
Local 
Arm.
Autonomia
Qtd. 
Máx.
Local UET1 Caixa
Tipo Ref. Qtd.
Local 
Arm.
Autonomia
Qtd. 
Máx.
Local UET1 Caixa
Tipo Ref. Qtd.
Local 
Arm.
Autonomia
Qtd. 
Máx.
Local UET1 Caixa
Tipo Ref. Qtd.
Local 
Arm.
Autonomia
Qtd. 
Máx.
Rampa Balanceiros D4 Arvore M1D
Tambores
Bba de Óleo Fxx
Carter AEQ
Montagem AEQ M9T
Bba de Óleo Mxx
Montagem AEQ M1D
Anexo C: Peças a abastecer na Volta 2 turno da manhã (Antes) 
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1 Preparar volta 1A. 14:15h
2 Abastecer e recolher vazios. (SEMELLE)
3 Abastecer e recolher vazios. (BSE)
4
5
6 Abastecer e recolher vazios. (TAMPA)
ORDEM DE ABASTECIMENTO
Abastecer e recolher vazios. (BOCV)
Abastecer e recolher vazios. (KXX)
Anexo D: Percurso, paragens e locais de abastecimento da Volta 1 (Antes) 
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1
2
X
3
X
X
4
5
X
ORDEM DE ABASTECIMENTO
Preparar volta 2A depois de completar a volta 1A.
Abastecer. (RAMPA)
Abastecer e recolher vazios. (FXX)
Abastecer. (TAMBORES)
Abastecer e recolher vazios. (MXX)
Abastecer. (ARVORE M1D)
Abastecer e recolher vazios. (AEQ M9T)
Abastecer e recolher vazios. (CARTER AEQ)
Abastecer e recolher vazios. (AEQ M1D)
Anexo E: Percurso, paragens e locais de abastecimento da Volta 2 (Antes) 
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Anexo H: Cotas ergonómicas para POEs (peso das embalagens relacionado com altura da pega) 
Carregar Bases volta 1 1640 27 20
Abastecimento e recolha de vazios - Semelle 191 3 11
Abastecimento e recolha de vazios - BSE 166 2 46
Abastecimento e recolha de vazios - BOCV (1) 1938 32 18
Abastecimento e recolha de vazios - BOCV (2) 1756 29 16
Abastecimento e recolha de vazios - Kxx (1) 1496 24 56
Abastecimento e recolha de vazios - Kxx (2) 963 16 3
Abastecimento e recolha de vazios - Tampa 377 6 17
Carregar Bases volta 2 940 15 40
Abastecimento e recolha de vazios - Rampa 793 13 13
Abastecimento e recolha de vazios - Fxx 2021 33 41
Abastecimento e recolha de vazios - Tambores 399 6 39
Abastecimento e recolha de vazios - Mxx 2193 36 33
Abastecimento e recolha de vazios - Árvore Equilibragem 1567 26 7
Tempo (min/s)Tempo (s)Processos
Percurso Armazém - Semelle 264,1
Percurso Semelle - BSE 77,84
Percurso BSE - BOCV (1) 172,36
Percurso BOCV (1) - BOCV (2) 25,02
Percurso BOCV (2) - Kxx (1) 41,7
Percurso Kxx (1) - Kxx (2) 44,48
Percurso Kxx (2) - Tampa 144,56
Percurso Tampa - Armazém 305,8
Percurso Armazém - Rampa 172,36
Percurso Rampa - Fxx 55,6
Percurso Fxx - Tambores 13,9
Percurso Tambores - Mxx 11,12
Percurso Mxx - Árvore Equilibragem 55,6
Percurso Árvore Equilibragem - Armazém 91,74
Percursos Distância (m)
Anexo G: Recolha de dados para a análise no software Rockwell Arena 
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Tipo Qtd. H M
8200739554 MX-TACO OBTUR. OLEO Árvore M1D N 11 2 6 CAR-G*15-- 10000 2 0,00 0 0,00 0 0 500,00 500 0 Estante 3 120,17 Árvore M1D 0 3
8200590978 KH-VALV.DESC.BBA F+4 Bomba Óleo F40+Suz N 5 1 6 BAC-O-4312 576 1 0,26 1 0,13 1 1 30,72 30 43 Base Móvel 1 8,994 Bomba Óleo F40+Suz 150 1
8200591071 NE-MOLA BBA OLEO F+4 Bomba Óleo F40+Suz N 5 1 5 BAC-O-4312 1500 1 0,10 1 0,05 1 1 80,00 80 0 Base Móvel 1 6,93 Bomba Óleo F40+Suz 150 1
7700107717 75-TAMP.VAL.DESC. E/ Bomba Óleo F40+Suz N 9 1 1 BAC-O-4312 1300 1 0,12 1 0,06 1 1 69,33 69 19 Base Móvel 1 14,43 Bomba Óleo F40+Suz 150 1
7703068106 SJ-FREIO BBA OLEO E/ Bomba Óleo F40+Suz N 9 1 2 CAR-G*40-- 5000 1 0,03 1 0,02 1 1 266,67 266 40 Base Móvel 2 10,1 Bomba Óleo F40+Suz 150 1
7703002668 GX-PARAF EMB M6-20S/ Bomba Óleo F40+Suz N+ 9 1 4 CAR-G*40-- 1500 2 0,20 1 0,10 1 1 40,00 40 0 Base Móvel 1 9,1 Bomba Óleo F40+Suz 150 1
7703002637 FY-PARAF EMB M6-33S/ Bomba Óleo F40+Suz N 5 1 7 CAR-G*40-- 1150 3 0,39 1 0,20 1 1 20,44 20 26 Base Móvel 1 10,45 Bomba Óleo F40+Suz 150 1
8200590984 KP-ARV.CMD.BBA OL.F9 Bomba Óleo F40+Suz N 5 1 9 BAC-O-4312 150 1 1,00 1 0,50 1 1 8,00 8 0 Base Móvel 1 11,88 Bomba Óleo F40+Suz 150 1
7702300017 YK-PINH.MONOBLOCO G9 Bomba Óleo F40+Suz M 49 0 CAR-S-2816 84 1 1,79 2 0,89 1 2 4,48 4 28 Base Móvel 2 9,33 Bomba Óleo F40+Suz 150 1
150451779R GS-EIX.PINH.LOU. K/F Bomba Óleo F40+Suz N+ 7 0 BAC-O-4312 400 1 0,38 1 0,19 1 1 21,33 21 19 Base Móvel 1 13,33 Bomba Óleo F40+Suz 150 1
8200124493 AW-PINH.BBA OL.K9/F9 Bomba Óleo F40+Suz O+ 6 1 CAR-G*40-- 120 2 2,50 3 1,25 2 3 3,20 3 12 Base Móvel 3 10,54 Bomba Óleo F40+Suz 150 1
8200582334 C5-GUIA CENTRAGEM 9X Bomba Óleo F40+Suz N 13 1 9 BAC-O-4312 4000 2 0,08 1 0,04 1 1 106,67 106 40 Base Móvel 2 8,93 Bomba Óleo F40+Suz 150 1
8200891499 32-CREPINE PLAS F+40 Bomba Óleo F40+Suz N 5 1 8 BAC-O-6422 120 1 1,25 2 0,63 1 2 6,40 6 24 Base Móvel 2 12,7 Bomba Óleo F40+Suz 150 1
8200471925 F9-TUBO BBA OLEO SUZ Bomba Óleo F40+Suz M 51 1 BAC-O-6422 44 1 3,41 4 1,70 2 4 2,35 2 20 Base Móvel 2 9,64 Bomba Óleo F40+Suz 150 1
7703002929 HC-PARAF EMB M6-16S/ Bomba Óleo F40+Suz N 5 2 7 CAR-G*40-- 1500 2 0,20 1 0,10 1 1 40,00 40 0 Base Móvel 1 12,1 Bomba Óleo F40+Suz 150 1
7700100895 PV-FILTRO CREPINA F Bomba Óleo Fxx N 5 1 4 BAC-O-4322 1000 1 0,80 1 0,40 1 1 10,00 10 0 Base Móvel 2 3,17 Bomba Óleo Fxx 800 1
7700112538 TE-FUNDO CREPINA BRA Bomba Óleo Fxx N 5 1 3 BAC-O-4322 350 1 2,29 3 1,14 2 3 3,50 3 30 Base Móvel 2 11,27 Bomba Óleo Fxx 800 1
152412885R GA-CLAPET BBO NOVO Bomba Óleo Fxx N 9 1 9 BAC-O-4312 576 1 1,39 2 0,69 1 2 5,76 5 45 Base Móvel 2 7,842 Bomba Óleo Fxx 800 1
7700738213 7V-TAMPAO VALV.DESC. Bomba Óleo Fxx N 5 1 1 BAC-O-4312 1250 1 0,64 1 0,32 1 1 12,50 12 30 Base Móvel 2 14,68 Bomba Óleo Fxx 800 1
7703068106 SJ-FREIO BBA OLEO E/ Bomba Óleo Fxx N 9 1 2 CAR-G*40-- 5000 1 0,16 1 0,08 1 1 50,00 50 0 Base Móvel 5 10,1 Bomba Óleo Fxx 800 1
7700100490 B7-ARV.CMD.BBA OLEO Bomba Óleo Fxx N+ 7 1 BAC-O-4312 150 1 5,33 6 2,67 3 6 1,50 1 30 Base Móvel 6 15,7 Bomba Óleo Fxx 800 1
8200555002 BY-EIXO PIN.LOU.BBA Bomba Óleo Fxx N+ 8 0 BAC-O-4312 500 1 1,60 2 0,80 1 2 5,00 5 0 Base Móvel 2 13,93 Bomba Óleo Fxx 800 1
7700273041 C8-PINH.BBA.OL.E/K/F Bomba Óleo Fxx O+ 5 1 CAR-G*40-- 160 2 10,00 10 5,00 5 10 0,80 0 48 Base Móvel 10 9,54 Bomba Óleo Fxx 800 1
8200582334 C5-GUIA CENTRAGEM 9X Bomba Óleo Fxx N 13 1 9 BAC-O-4312 4000 2 0,40 1 0,20 1 1 20,00 20 0 Base Móvel 3 8,93 Bomba Óleo Fxx 800 1
7703002631 FS-PARAF EMB M6-43S/ Bomba Óleo Fxx N 9 1 7 CAR-G*40-- 800 3 3,00 3 1,50 2 3 2,67 2 40 Base Móvel 3 8,1 Bomba Óleo Fxx 800 1
7703002668 GX-PARAF EMB M6-20S/ Bomba Óleo Fxx N+ 9 1 4 CAR-G*40-- 1500 1 0,53 1 0,27 1 1 15,00 15 0 Base Móvel 5 9,1 Bomba Óleo Fxx 800 1
8200273469 XL-MOLA VALVULA DESC Bomba Óleo Fxx N 5 1 2 CAR-G*15-- 1200 1 0,67 1 0,33 1 1 12,00 12 0 Base Móvel 1 4,97 Bomba Óleo Fxx 800 1
7700101250 24-PINH.MONOBLOCO 24 Bomba Óleo Fxx O+ 10 1 CAR-S-2816 84 1 9,52 10 4,76 5 10 0,84 0 50 Base Móvel 12 8,633 Bomba Óleo Fxx 800 1
8200087136 XN-PINH.MONOB.20D.FR Bomba Óleo Fxx O+ 10 0 CAR-G*40-- 160 1 5,00 5 2,50 3 5 1,60 1 36 Base Móvel 5 12,26 Bomba Óleo Fxx 800 1
7700100895 PV-FILTRO CREPINA F Bomba Óleo Gxx N 5 1 4 BAC-O-4322 1000 1 0,15 1 0,08 1 1 53,33 53 20 Base Móvel 1 3,17 Bomba Óleo Gxx 150 1
152412885R GA-CLAPET BBO NOVO Bomba Óleo Gxx N 9 1 9 BAC-O-4312 576 1 0,26 1 0,13 1 1 30,72 30 43 Base Móvel 1 7,842 Bomba Óleo Gxx 150 1
7700738213 7V-TAMPAO VALV.DESC. Bomba Óleo Gxx N 5 1 1 BAC-O-4312 1250 1 0,12 1 0,06 1 1 66,67 66 40 Base Móvel 1 14,68 Bomba Óleo Gxx 150 1
8200273469 XL-MOLA VALVULA DESC Bomba Óleo Gxx N 5 1 2 CAR-G*15-- 1200 1 0,13 1 0,06 1 1 64,00 64 0 Base Móvel 1 4,97 Bomba Óleo Gxx 150 1
7703068106 SJ-FREIO BBA OLEO E Bomba Óleo Gxx N 9 1 2 CAR-G*40-- 5000 1 0,03 1 0,02 1 1 266,67 266 40 Base Móvel 2 10,1 Bomba Óleo Gxx 150 1
7702300017 YK-PINH.MONOBLOCO G9 Bomba Óleo Gxx M 49 0 CAR-S-2816 84 1 1,79 2 0,89 1 2 4,48 4 28 Base Móvel 2 9,33 Bomba Óleo Gxx 150 1
7700112538 TE-FUNDO CREPINA BRA Bomba Óleo Gxx N 5 1 3 BAC-O-4322 350 1 0,43 1 0,21 1 1 18,67 18 40 Base Móvel 2 11,27 Bomba Óleo Gxx 150 1
7703002653 GF-PARAF EMB M6-50S/ Bomba Óleo Gxx N 5 2 8 CAR-G*40-- 800 4 0,75 1 0,38 1 1 10,67 10 40 Base Móvel 1 9,7 Bomba Óleo Gxx 150 1
8200555001 BX-EIXO COM. BBA.OL. Bomba Óleo Gxx N 5 2 9 BAC-O-4312 200 1 0,75 1 0,38 1 1 10,67 10 40 Base Móvel 1 12,53 Bomba Óleo Gxx 150 1
7702300003 Y5-PINH.BBA. (OLEO ) Bomba Óleo Gxx N+ 5 0 CAR-G*40-- 140 2 2,14 3 1,07 2 3 3,73 3 44 Base Móvel 3 15,08 Bomba Óleo Gxx 150 1
8200582334 C5-GUIA CENTRAGEM 9X Bomba Óleo Gxx N 13 1 9 BAC-O-4312 4000 2 0,08 1 0,04 1 1 106,67 106 40 Base Móvel 1 8,93 Bomba Óleo Gxx 150 1
8200555002 BY-EIXO PIN.LOU.BBA Bomba Óleo Gxx N+ 8 0 BAC-O-4312 500 1 0,30 1 0,15 1 1 26,67 26 40 Base Móvel 1 13,93 Bomba Óleo Gxx 150 1
8200128955 JY-PINH.BBA G9 AEQ Bomba Óleo Gxx M 51 2 CAR-G*16-- 112 2 2,68 3 1,34 2 3 2,99 2 59 Base Móvel 3 14,924 Bomba Óleo Gxx 150 1
8200128954 JX-ARV.CDO.BBA G9 AE Bomba Óleo Gxx M 52 1 CAR-G*40-- 240 1 0,63 1 0,31 1 1 12,80 12 48 Base Móvel 3 12,1 Bomba Óleo Gxx 150 1
8200196344 4W-EIX.PINH.BBA.S/FO Bomba Óleo Gxx M 52 2 CAR-G*40-- 450 1 0,33 1 0,17 1 1 24,00 24 0 Base Móvel 2 140,03 Bomba Óleo Gxx 150 1
8200173808 8B-FUNDO CREPIN.G9T Bomba Óleo Gxx M 51 3 BAC-O-4312 200 1 0,75 1 0,38 1 1 10,67 10 40 Base Móvel 1 5,33 Bomba Óleo Gxx 150 1
7700106546 3D-CREPINA BBA.OL. E Bomba Óleo Kxx N 9 1 3 CAR-G*15-- 2700 1 0,94 1 0,47 1 3 8,47 8 28 Calha + BR2 4 5,57 Bomba Óleo Kxx 2550 3
7700106552 3K-FUNDO CREPINA E/K Bomba Óleo Kxx O+ 5 0 CAR-G*12-- 450 1 5,67 6 2,83 3 17 1,41 1 24 Calha + BR2 4 14,76 Bomba Óleo Kxx 2550 3
152412885R GA-CLAPET BBO NOVO Bomba Óleo Kxx N 9 1 9 BAC-O-4312 576 1 4,43 5 2,21 3 14 1,81 1 48 Máq.3 + BR2 5 7,842 Bomba Óleo Kxx 2550 3
7700107717 75-TAMP.VAL.DESC. E/ Bomba Óleo Kxx N 9 1 1 CAR-G*40-- 1300 1 1,96 2 0,98 1 6 4,08 4 4 Base Móvel 2 14,43 Bomba Óleo Kxx 2550 3
7703068106 SJ-FREIO BBA OLEO E/ Bomba Óleo Kxx N 9 1 2 CAR-G*40-- 5000 1 0,51 1 0,26 1 2 15,69 15 41 Base Móvel 3 10,1 Bomba Óleo Kxx 2550 3
8200065121 ZE-PINH.MONOB.22DENT Bomba Óleo Kxx O+ 6 0 BAC-O-4312 120 1 21,25 22 10,63 11 64 0,38 0 22 Estante 4 + BR2 14 11,01 Bomba Óleo Kxx 2550 3
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  7703002631 FS-PARAF EMB M6-43S/ Bomba Óleo Kxx N 9 1 7 CAR-G*40-- 800 1 3,19 4 1,59 2 10 2,51 2 30 Base Móvel 5 8,1 Bomba Óleo Kxx 2550 3
7703002668 GX-PARAF EMB M6-20S/ Bomba Óleo Kxx N+ 9 1 4 CAR-G*40-- 1500 4 6,80 7 3,40 4 21 1,18 1 10 Máq.1 + BR1 4 9,1 Bomba Óleo Kxx 2550 3
8200273460 XB-MOLA VALVULA DESC Bomba Óleo Kxx N 9 1 8 CAR-G*15-- 1200 1 2,13 3 1,06 2 7 3,76 3 45 Máq.2 + BR2 3 4,97 Bomba Óleo Kxx 2550 3
7700739175 53-EIXO COM.BBA.OL.E Bomba Óleo Kxx N+ 8 1 BAC-O-4312 200 1 12,75 13 6,38 7 39 0,63 0 37 Base Móvel 9 14,1 Bomba Óleo Kxx 2550 3
8200555002 BY-EIXO PIN.LOU.BBA Bomba Óleo Kxx N+ 8 0 BAC-O-4312 500 1 5,10 6 2,55 3 16 1,57 1 34 Base Móvel 3 13,93 Bomba Óleo Kxx 2550 3
7700273041 C8-PINH.BBA.OL.E/K/F Bomba Óleo Kxx O+ 5 1 CAR-G*40-- 160 2 15,94 16 7,97 8 48 0,25 0 15 Estante 3 + BR1 12 9,54 Bomba Óleo Kxx 2550 3
7700100490 B7-ARV.CMD.BBA OLEO Bomba Óleo Kxx N+ 7 1 BAC-O-4312 150 1 17,00 17 8,50 9 51 0,47 0 28 Base Móvel 9 15,7 Bomba Óleo Kxx 2550 3
150451779R GS-EIX.PINH.LOU. K/F Bomba Óleo Kxx N+ 7 0 CAR-G*40-- 400 1 6,38 7 3,19 4 20 1,25 1 15 Base Móvel 6 13,33 Bomba Óleo Kxx 2550 3
8200124493 AW-PINH.BBA OL.K9/F9 Bomba Óleo Kxx O+ 6 1 CAR-G*40-- 120 2 21,25 22 10,63 11 64 0,19 0 11 Estante 3 + BR1 14 10,54 Bomba Óleo Kxx 2550 3
7700273041 C8-PINH.BBA.OL.E/K/F Bomba Óleo Kxx O+ 5 1 CAR-G*40-- 160 2 15,94 16 7,97 8 48 0,25 0 15 Base Móvel 10 9,54 Bomba Óleo Kxx 2550 3
8200124493 AW-PINH.BBA OL.K9/F9 Bomba Óleo Kxx O+ 6 1 CAR-G*40-- 120 2 21,25 22 10,63 11 64 0,19 0 11 Base Móvel 10 10,54 Bomba Óleo Kxx 2550 3
150263443R 92-PINH.MENANT M9R Bomba Óleo Mxx M 31 0 BAC-O-4312 105 1 5,71 6 2,86 3 6 1,40 1 24 Base Móvel 8 13,845 Bomba Óleo Mxx 600 1
8200931248 S6-EIXO PIN. LOU MXX Bomba Óleo Mxx N+ 6 0 BAC-O-4312 240 1 2,50 3 1,25 2 3 3,20 3 12 Base Móvel 6 13,89 Bomba Óleo Mxx 600 1
150268986R 0H-PINH.MENE M9R Bomba Óleo Mxx M 39 0 BAC-O-4312 105 1 5,71 6 2,86 3 6 1,40 1 24 Base Móvel 8 13,845 Bomba Óleo Mxx 600 1
8200345074 X3-EIXO COM.BBA.OL.M Bomba Óleo Mxx M+ 39 1 BAC-O-4312 120 1 5,00 5 2,50 3 5 1,60 1 36 Base Móvel 6 15,09 Bomba Óleo Mxx 600 1
8200345080 X9-PINH.COM.BBA.OL M Bomba Óleo Mxx M+ 31 1 BAC-O-4312 120 1 5,00 5 2,50 3 5 1,60 1 36 Base Móvel 6 10,17 Bomba Óleo Mxx 600 1
8200345084 XD-FILTRO BBA OLEO M Bomba Óleo Mxx N 5 2 1 BAC-O-4312 950 1 0,63 1 0,32 1 1 12,67 12 40 Base Móvel 2 2,83 Bomba Óleo Mxx 600 1
8200582334 C5-GUIA CENTRAGEM 9X Bomba Óleo Mxx N 13 1 9 BAC-O-4312 4000 2 0,30 1 0,15 1 1 26,67 26 40 Base Móvel 2 8,93 Bomba Óleo Mxx 600 1
8200965952 SU-CLAPET PLAST MXX Bomba Óleo Mxx N 5 2 5 BAC-O-4312 300 1 2,00 2 1,00 1 2 4,00 4 0 Base Móvel 3 2,73 Bomba Óleo Mxx 600 1
8200345145 ZA-BUJAO MOLA BBA MX Bomba Óleo Mxx N 5 2 2 BAC-O-4312 380 1 1,58 2 0,79 1 2 5,07 5 3 Base Móvel 2 13,09 Bomba Óleo Mxx 600 1
8200345147 ZC-FREIO MOLA BBA OL Bomba Óleo Mxx N 5 2 3 BAC-O-4312 1000 1 0,60 1 0,30 1 1 13,33 13 20 Base Móvel 3 2,93 Bomba Óleo Mxx 600 1
7703002668 GX-PARAF EMB M6-20S/ Bomba Óleo Mxx N+ 9 1 4 CAR-G*40-- 1500 5 2,00 2 1,00 1 2 4,00 4 0 Base Móvel 5 9,1 Bomba Óleo Mxx 600 1
152434578R KX-MOLA 4.75 M9 Bomba Óleo Mxx N 5 2 4 BAC-O-4312 400 1 1,50 2 0,75 1 2 5,33 5 20 Base Móvel 2 7,33 Bomba Óleo Mxx 600 1
8200345140 Z5-MOLA 5.5 BBA M9 Bomba Óleo Mxx N 5 2 6 BAC-O-4312 400 1 1,50 2 0,75 1 2 5,33 5 20 Base Móvel 2 7,33 Bomba Óleo Mxx 600 1
150B96419R WM-VEDANTE ANEL VOP Bomba Óleo VDOP N 13 2 9 CAR-G*13-- 1000 1 1,20 2 0,60 1 4 6,67 6 40 Tubo 7 6 1,27 Bomba Óleo VDOP 1200 3
150821579R RC-SUPOR.ALHETAS VOP Bomba Óleo VDOP N+ 11 0 CAR-S-2736 66 1 18,18 19 9,09 10 55 0,44 0 26 Estante 1 12 9,676 Bomba Óleo VDOP 1200 3
150835129R H3-ANEL CENT.ALHETAS Bomba Óleo VDOP N 13 1 7 CAR-G*40-- 1000 2 2,40 3 1,20 2 8 3,33 3 20 Estante 5 2 3,1 Bomba Óleo VDOP 1200 3
8200582334 C5-GUIA CENTRAGEM 9X Bomba Óleo VDOP N 13 1 9 BAC-O-4312 4000 2 0,60 1 0,30 1 2 13,33 13 20 Tubo 4 1 8,93 Bomba Óleo VDOP 1200 3
150931828R 4T-PARAF.M5 TAMP BBA Bomba Óleo VDOP N+ 11 1 2 CAR-G*40-- 2500 8 3,84 4 1,92 2 12 2,08 2 5 Estante 8 8 10,1 Bomba Óleo VDOP 1200 3
150842446R ZL-ALHETA VOP H4/R9 Bomba Óleo VDOP N 13 1 8 CAR-S-0326 3000 7 2,80 3 1,40 2 9 2,86 2 51 Estante 5 3 12,201 Bomba Óleo VDOP 1200 3
150476796R 85-ARV.CDO.VOP M/R Bomba Óleo VDOP N+ 13 0 CAR-G*40-- 160 1 7,50 8 3,75 4 23 1,07 1 4 Base Móvel 6 10,98 Bomba Óleo VDOP 1200 3
150851990R MH-VALV.REG.VOP M/R Bomba Óleo VDOP N 13 2 6 CAR-G*40-- 1000 1 1,20 2 0,60 1 4 6,67 6 40 Tubo 2 2 10,1 Bomba Óleo VDOP 1200 3
150863515R 5F-FILTRO VALV. M/R Bomba Óleo VDOP N 13 2 7 CAR-G*12-- 2000 1 0,60 1 0,30 1 2 13,33 13 20 Tubo 1 6 2,36 Bomba Óleo VDOP 1200 3
150876881R 6C-GOLP.VAL.REG M/R Bomba Óleo VDOP N 13 2 4 CAR-G*13-- 2500 1 0,48 1 0,24 1 2 16,67 16 40 Estante 7 2 2,77 Bomba Óleo VDOP 1200 3
150880870R 02-TAMP.VAL.REG.M/R Bomba Óleo VDOP N 13 2 3 CAR-G*13-- 3000 1 0,40 1 0,20 1 2 20,00 20 0 Estante 7 2 9,27 Bomba Óleo VDOP 1200 3
150781236R ES-ANEL REG VOP M/R Bomba Óleo VDOP O+ 2 0 CAR-G*14-- 60 1 20,00 20 10,00 10 60 0,40 0 24 Base Móvel 12 10,18 Bomba Óleo VDOP 1200 3
150798303R NP-MOLA ANEL REG M/R Bomba Óleo VDOP N 13 1 4 CAR-G*13-- 1400 1 0,86 1 0,43 1 3 9,33 9 20 Tubo 5 2 10,07 Bomba Óleo VDOP 1200 3
150779126R H3-GUIA MOL.ANEL M/R Bomba Óleo VDOP N 13 2 2 CAR-G*40-- 250 1 4,80 5 2,40 3 15 1,67 1 40 Tubo 8 4 2,1 Bomba Óleo VDOP 1200 3
150980047R 6R-MOLA TERM.VOP.M/R Bomba Óleo VDOP N 13 1 6 CAR-G*13-- 2500 1 0,48 1 0,24 1 2 16,67 16 40 Tubo 14 1 12,77 Bomba Óleo VDOP 1200 3
150B12007R X3-TERMOSTAT.VOP M/R Bomba Óleo VDOP N 13 1 5 CAR-G*40-- 1800 1 0,67 1 0,33 1 2 12,00 12 0 Tubo 15 2 12,7 Bomba Óleo VDOP 1200 3
150B28992R CD-VAL.TERMO.VOP M/R Bomba Óleo VDOP N 13 2 5 CAR-G*40-- 1500 1 0,80 1 0,40 1 3 10,00 10 0 Tubo 16 1 10,6 Bomba Óleo VDOP 1200 3
150B31890R TE-TAMP.TERM.VOP M/R Bomba Óleo VDOP N 13 1 2 CAR-G*40-- 800 1 1,50 2 0,75 1 5 5,33 5 20 Tubo 13 4 19,3 Bomba Óleo VDOP 1200 3
150B53722R 7T-BUTEE MOLA VAL.AR Bomba Óleo VDOP N 13 2 8 CAR-G*11-- 8000 1 0,15 1 0,08 1 1 53,33 53 20 Tubo 18 6 16,43 Bomba Óleo VDOP 1200 3
150B60313R TC-LAM.MOLA VAL.A/R Bomba Óleo VDOP N 13 1 1 CAR-G*40-- 10000 1 0,12 1 0,06 1 1 66,67 66 40 Tubo 20 1 10,1 Bomba Óleo VDOP 1200 3
150935910R ZC-PARAF.M3 VAL ANTI Bomba Óleo VDOP N 11 1 1 CAR-G*40-- 15000 1 0,08 1 0,04 1 1 100,00 100 0 Tubo 19 1 15,1 Bomba Óleo VDOP 1200 3
150979254R TG-GUIA TAMP.VOP M/R Bomba Óleo VDOP N 13 2 1 CAR-G*40-- 20000 2 0,12 1 0,06 1 1 66,67 66 40 Tubo 17 3 20,1 Bomba Óleo VDOP 1200 3
150478409R KJ-ARV.CDO VOP H4 Bomba Óleo VDOP O+ 3 1 CAR-G*40-- 100 1 12,00 12 6,00 6 36 0,67 0 40 Base Móvel 9 9,6 Bomba Óleo VDOP 1200 3
150263627R 0V-PIN.CDO VOP H EI Bomba Óleo VDOP N+ 12 0 CAR-S-3580 280 1 4,29 5 2,14 3 13 1,87 1 52 Estante 6 6 12,64 Bomba Óleo VDOP 1200 3
150789593R YN-ANEL CONTR.VOP H4 Bomba Óleo VDOP O+ 3 0 CAR-G*14-- 60 1 20,00 20 10,00 10 60 0,40 0 24 Base Móvel 12 10,54 Bomba Óleo VDOP 1200 3
150793549R F2-MOLA ANEL REG H4 Bomba Óleo VDOP N 11 2 2 CAR-G*13-- 1500 1 0,80 1 0,40 1 3 10,00 10 0 Tubo 9 1 9,27 Bomba Óleo VDOP 1200 3
150772888R 5G-GUIA MOLA ANEL H4 Bomba Óleo VDOP N 11 1 4 CAR-G*13-- 5000 1 0,24 1 0,12 1 1 33,33 33 20 Tubo 6 1 15,27 Bomba Óleo VDOP 1200 3
150850609R GX-VALV.REGUL.VOP H4 Bomba Óleo VDOP N 11 1 6 CAR-G*40-- 1410 1 0,85 1 0,43 1 3 9,40 9 24 Estante 7 2 9,97 Bomba Óleo VDOP 1200 3
150985273R XH-MOLA VALV REG H4 Bomba Óleo VDOP N 11 2 3 CAR-G*13-- 4000 1 0,30 1 0,15 1 1 26,67 26 40 Estante 7 2 12,27 Bomba Óleo VDOP 1200 3
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150873769R K6-GOLPI.VALV.REG.H4 Bomba Óleo VDOP N 11 1 5 CAR-G*40-- 5000 1 0,24 1 0,12 1 1 33,33 33 20 Estante 7 2 10,1 Bomba Óleo VDOP 1200 3
150881235R FK-TAMP.VALV.VOP H4 Bomba Óleo VDOP N 11 1 8 CAR-G*40-- 10000 2 0,24 1 0,12 1 1 33,33 33 20 Tubo 10 1 10,1 Bomba Óleo VDOP 1200 3
152438377R RR-MOLA VAL.DESC.H4B Bomba Óleo VDOP N 11 2 1 CAR-G*13-- 1200 1 1,00 1 0,50 1 3 8,00 8 0 Tubo 11 1 9,87 Bomba Óleo VDOP 1200 3
150B79090R AB-ESF.VAL.DESC H4B Bomba Óleo VDOP N 11 1 9 CAR-S-2995 1440 1 0,83 1 0,42 1 3 9,60 9 36 Tubo 12 1 8,705 Bomba Óleo VDOP 1200 3
150B86288R MH-FILTRO VOP H4B Bomba Óleo VDOP N 11 1 7 CAR-S-1944 2000 1 0,60 1 0,30 1 2 13,33 13 20 Tubo 3 6 2,596 Bomba Óleo VDOP 1200 3
152412073R SA-VALV.VOP H4B EI Bomba Óleo VDOP O+ 4 0 CAR-G*12-- 60 1 20,00 20 10,00 10 60 0,40 0 24 Estante 6 12 7,32 Bomba Óleo VDOP 1200 3
150461525R 34-PINH.CDO VOP M9T Bomba Óleo VDOP N+ 14 0 CAR-G*40-- 56 1 21,43 22 10,71 11 65 0,37 0 22 Estante 6 12 4,132 Bomba Óleo VDOP M 1200 3
150982347R 2X-MOL.VAL.REG.VOP M Bomba Óleo VDOP N 11 2 5 CAR-G*13-- 4000 1 0,30 1 0,15 1 1 26,67 26 40 Estante 7 3 12,27 Bomba Óleo VDOP M 1200 3
150845763R J6-ALHETA VOP M9T Bomba Óleo VDOP N 11 2 4 CAR-G*13-- 3000 7 2,80 3 1,40 2 9 2,86 2 51 Estante 5 2 12,27 Bomba Óleo VDOP M 1200 3
150467686R PG-PINH.CDO VOP R9M Bomba Óleo VDOP O+ 1 0 CAR-G*14-- 36 1 33,33 34 16,67 17 100 0,24 0 14 Estante 4 20 3,784 Bomba Óleo VDOP 1200 3
150982961R XK-MOLA VALV.REG.R9M Bomba Óleo VDOP N 13 1 3 CAR-G*13-- 5000 1 0,24 1 0,12 1 1 33,33 33 20 Estante 7 2 15,27 Bomba Óleo VDOP 1200 3
7700104134 TJ-EMBOUT BSE K4/F BSE O+ 9 0 BAC-O-4312 400 1 1,50 2 0,75 1 5 5,33 5 20 Estante 2 6,93 BSE 600 3
226300007R Y3-CAPTOR TEMP AGUA BSE O+ 9 1 BAC-O-4312 190 1 3,16 4 1,58 2 10 2,53 2 32 Estante 4 5,68 BSE 600 3
123137801R 7F-BAG.C/GOLA AEQ Carter AEQ N 9 2 6 BAC-O-4312 250 4 3,10 4 1,55 2 10 2,58 2 34 Mesa 6 7,18 Carter AEQ - M9T 194 3
123134465R FY-BAG.S/GOLA AEQ Carter AEQ N 9 2 8 BAC-O-4312 250 2 1,55 2 0,78 1 5 5,15 5 9 Mesa 6 6,93 Carter AEQ - M9T 194 3
8200130197 RX-GUIA 9X11 CENTRAG Carter AEQ N 9 2 7 BAC-O-4312 4000 4 0,00 0 0,00 0 0 41,24 41 14 Máquina 1 12,93 Carter AEQ - M9R 0 3
8200393391 W6-PARAF.CHAP.AEQ.MX Carter AEQ N 9 2 9 CAR-G*40-- 320 6 0,00 0 0,00 0 0 2,20 2 11 Calha 16 7,78 Carter AEQ - M9R 0 3
8200130197 RX-GUIA 9X11 CENTRAG Montagem AEQ M1D N 9 2 7 BAC-O-4312 4000 4 0,00 0 0,00 0 0 100,00 100 0 Máquina 1 12,93 Montagem AEQ M1D 0 3
8200382123 5G-CAPA C/RANHURA AE Montagem AEQ M1D N 11 2 8 BAC-O-4312 896 4 0,00 0 0,00 0 0 22,40 22 23 Estante 2 6 11,682 Montagem AEQ M1D 0 3
8200382124 5H-CAPA PEQUEN AEQ Montagem AEQ M1D N 11 2 7 BAC-O-4312 1620 4 0,00 0 0,00 0 0 40,50 40 30 Estante 3 6 124,05 Montagem AEQ M1D 0 3
8200382120 5D-MEIA-LUA AEQ MXX Montagem AEQ M1D N 11 2 9 BAC-O-4312 3660 4 0,00 0 0,00 0 0 91,50 91 30 Estante 1 2 11,91 Montagem AEQ M1D 0 3
0093311890 V9-BOUCHON DIAM 18 Montagem AEQ M9T N 9 2 4 NIS---0004 2000 3 0,52 1 0,26 1 2 15,41 15 24 Tubo 3 2 1,6 Montagem AEQ M9T 346 3
8200130197 RX-GUIA 9X11 CENTRAG Montagem AEQ M9T N 9 2 7 BAC-O-4312 4000 2 0,17 1 0,09 1 1 46,24 46 14 Tubo 4 2 12,93 Montagem AEQ M9T 346 3
124031057R 8G-BUTEE AEQ M9T Montagem AEQ M9T N+ 10 0 BAC-O-4312 216 2 3,20 4 1,60 2 10 2,50 2 29 Mesa 6 13,026 Montagem AEQ M9T 346 3
111132479R R1-PLACA ANT-EMULSAO Montagem AEQ M9T M+ 11 0 BAC-O-6433 150 1 2,31 3 1,15 2 7 3,47 3 28 Estante 2 3 10,61 Montagem AEQ M9T 346 3
7703002661 GP-PARAF PLACA AEQ Montagem AEQ M9T N 9 2 2 CAR-G*40-- 1400 2 0,49 1 0,25 1 2 16,18 16 11 Estante 3 2 9,9 Montagem AEQ M9T 346 3
7705035035 CG-EIXO 6-12,5 (MOT. Montagem AEQ M9T N 9 2 3 CAR-G*40-- 5000 2 0,14 1 0,07 1 1 57,80 57 48 Tubo 2 2 15,1 Montagem AEQ M9T 346 3
124330284R 07-MASSA AEQ M9T Montagem AEQ M9T N+ 9 0 BAC-O-4312 30 4 46,13 47 23,07 24 139 0,17 0 10 Estante 1 20 10,47 Montagem AEQ M9T 346 3
124343758R 21-COQ.AEQ M9T NOV Montagem AEQ M9T N 9 2 5 BAC-O-4325 215 4 6,44 7 3,22 4 20 1,24 1 14 Estante 1 4 7,57 Montagem AEQ M9T 346 3
7703002665 GU-PAR.MAS.AEQ M9T Montagem AEQ M9T N 9 2 1 CAR-G*40-- 1200 12 3,46 4 1,73 2 11 2,31 2 18 Tubo 1 5 8,5 Montagem AEQ M9T 346 3
132593160R C6-ROLAM.BAL.D4F Rampa de Balanceiros P+ 1 2 CAR-S-1697 4800 8 1,33 2 0,67 1 4 6,00 6 0 Palete em BR - 111,188 Rampa 800 3
868680874R 0F-ANILHA BAL.D4F Rampa de Balanceiros P+ 1 0 CAR-S-0336 10000 16 1,28 2 0,64 1 4 6,25 6 15 Estante 2 10,219 Rampa 800 3
8201282017 39-EIXO ROLA.BAL D4F Rampa de Balanceiros P+ 2 1 CAR-S-3462 750 8 8,53 9 4,27 5 26 0,94 0 56 Estante 12 8,38 Rampa 800 3
132545993R AJ-TAMP.EIXO BAL.D4F Rampa de Balanceiros P 1 1 3 CAR-G*15-- 15000 4 0,21 1 0,11 1 1 37,50 37 30 Estante 1 15,17 Rampa 800 3
7700867670 8T-PARAF.REG.BAL DXX Rampa de Balanceiros P 1 1 1 CAR-G*40-- 1500 16 8,53 9 4,27 5 26 0,94 0 56 Máquina 5 7,6 Rampa 800 3
8200651792 A7-PORCA REG BAL DXX Rampa de Balanceiros P 1 1 2 CAR-G*40-- 3000 16 4,27 5 2,13 3 13 1,88 1 52 Máquina 3 9,1 Rampa 800 3
009331221A 5R-TAMPAO D.22 H5 Semelle P 4 1 CAR-S-1303 750 4 4,00 4 2,00 2 12 2,00 2 0 Prateleira 4 6,114 Semelle 750 3
152410708R SP-VAL.DES.FILTRO H5 Semelle P+ 3 0 BAC-O-4312 300 1 2,50 3 1,25 2 8 3,20 3 12 Prateleira 3 3,63 Semelle 750 3
152413953R ML-VAL.DES.ECHAN.H5F Semelle P+ 4 0 BAC-O-4312 250 1 3,00 3 1,50 2 9 2,67 2 40 Prateleira 3 3,18 Semelle 750 3
7703075219 HX-TAMPAO D.16 H5F Semelle P 3 1 1 CAR-G*40-- 2000 1 0,38 1 0,19 1 2 21,33 21 19 Prateleira 2 6,1 Semelle 750 3
7703090392 Z9-ESFER D.6,35 H5F Semelle P 3 1 2 CAR-S-2204 8000 1 0,09 1 0,05 1 1 85,33 85 19 Prateleira 2 8,14 Semelle 750 3
479702843R Y8-COROA ABS TAMBOR Tambores O+ 7 0 CAR-G*12-- 270 1 1,67 2 0,83 1 5 4,80 4 48 Tubo 1, 2 e 3 2 11,43 Tambores 450 3
8200639543 MJ-ROLAMENT.TAMBOR Tambores O+ 8 1 CAR-G*14-- 20 1 22,50 23 11,25 12 68 0,36 0 21 Palete em BR - 13,72 Tambores 450 3
7703066040 TN-FREIO AI 62 TAMB Tambores O 8 0 CAR-G*15-- 1000 1 0,45 1 0,23 1 2 17,78 17 46 Tubo 4 1 11,17 Tambores 450 3
118326369R EJ-PLACA 1 DECANT. Tampa da Culassa P+ 6 0 BAC-O-6423 50 1 12,40 13 6,20 7 38 0,65 0 38 Estantes 1 e 3 14 11,93 Tampa da Culassa 620 3
118322415R U0-PLACA 2 DECANT. Tampa da Culassa P+ 7 0 BAC-O-6423 50 1 12,40 13 6,20 7 38 0,65 0 38 Estantes 1 e 3 14 11,18 Tampa da Culassa 620 3
132709416R YC-JUNTA TAMP.CUL.H5 Tampa da Culassa P+ 8 0 BAC-O-6423 100 1 6,20 7 3,10 4 19 1,29 1 17 Estantes 1 e 3 15 8,78 Tampa da Culassa 620 3
132774114R GW-EMBOUT 1 SAID.DEC Tampa da Culassa P+ 5 1 BAC-O-4325 700 1 0,89 1 0,44 1 3 9,03 9 1 Estante 2 2 12,05 Tampa da Culassa 620 3
118100M300 YP-VALV.REAS.VAP.OL Tampa da Culassa P 8 1 NIS---0004 800 1 0,78 1 0,39 1 3 10,32 10 19 Estante 2 2 6,4 Tampa da Culassa 620 3
1181241B00 TG-JUNTA VALV.REASP Tampa da Culassa P 7 1 NIS---0004 1000 1 0,62 1 0,31 1 2 12,90 12 54 Estante 2 2 5,6 Tampa da Culassa 620 3
Anexo I: Levantamento de dados 
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8200739554 120,17 800 1100 nOK 1550 nOK
8200590978 8,994 500 1500 794 OK 900 OK
8200591071 6,93 500 1500 794 OK 900 OK
7700107717 14,43 700 1300 794 OK 900 OK
7703068106 10,1 700 1300 700 OK 800 OK
7703002668 9,1 700 1300 700 OK 800 OK
7703002637 10,45 700 1300 700 OK 800 OK
8200590984 11,88 700 1300 594 nOK 900 OK
7702300017 9,33 700 1300 1218 OK 500 nOK
150451779R 13,33 700 1300 594 nOK 600 nOK
8200124493 10,54 700 1300 1218 OK 1400 nOK
8200582334 8,93 500 1500 794 OK 900 OK
8200891499 12,7 700 1300 1103 OK 900 OK
8200471925 9,64 700 1300 1103 OK 1900 nOK
7703002929 12,1 700 1300 700 OK 1400 nOK
7700100895 3,17 500 1500 1025 OK 800 OK
7700112538 11,27 700 1300 1025 OK 800 OK
152412885R 7,842 500 1500 889 OK 1100 OK
7700738213 14,68 700 1300 889 OK 900 OK
7703068106 10,1 700 1300 700 OK 800 OK
7700100490 15,7 800 1100 1520 nOK 1300 nOK
8200555002 13,93 700 1300 889 OK 500 nOK
7700273041 9,54 700 1300 500 nOK 1400 nOK
8200582334 8,93 500 1500 794 OK 900 OK
7703002631 8,1 500 1500 1348 OK 800 OK
7703002668 9,1 700 1300 700 OK 800 OK
8200273469 4,97 500 1500 1025 OK 800 OK
7700101250 8,633 500 1500 500 OK 1600 nOK
8200087136 12,26 700 1300 1280 OK 450 nOK
7700100895 3,17 500 1500 1025 OK 800 OK
152412885R 7,842 500 1500 889 OK 1100 OK
7700738213 14,68 700 1300 889 OK 900 OK
8200273469 4,97 500 1500 1025 OK 800 OK
7703068106 10,1 700 1300 700 OK 800 OK
7702300017 9,33 700 1300 1218 OK 500 nOK
7700112538 11,27 700 1300 1025 OK 800 OK
7703002653 9,7 700 1300 1215 OK 1350 nOK
8200555001 12,53 700 1300 1194 OK 1500 nOK
7702300003 15,08 800 1100 1100 OK 450 nOK
8200582334 8,93 500 1500 794 OK 900 OK
8200555002 13,93 700 1300 889 OK 500 nOK
8200128955 14,924 700 1300 700 OK 2900 nOK
8200128954 12,1 700 1300 700 OK 1900 nOK
8200196344 140,03 800 1100 700 nOK 2900 nOK
8200173808 5,33 500 1500 794 OK 3900 nOK
7700106546 5,57 500 1500 1500 OK 800 OK
7700106552 14,76 700 1300 1500 nOK 450 nOK
152412885R 7,842 500 1500 889 OK 1100 OK
7700107717 14,43 700 1300 794 OK 900 OK
7703068106 10,1 700 1300 700 OK 800 OK
8200065121 11,01 700 1300 1800 nOK 600 nOK
7703002631 8,1 500 1500 1348 OK 800 OK
7703002668 9,1 700 1300 700 OK 800 OK
8200273460 4,97 500 1500 1200 OK 800 OK
7700739175 14,1 700 1300 778 OK 1350 nOK
8200555002 13,93 700 1300 889 OK 500 nOK
7700273041 9,54 700 1300 1400 nOK 1400 nOK
7700100490 15,7 800 1100 1070 OK 1300 nOK
150451779R 13,33 700 1300 1480 nOK 600 nOK
8200124493 10,54 700 1300 1218 OK 1400 nOK
7700273041 9,54 700 1300 1250 OK 1400 nOK
8200124493 10,54 700 1300 1218 OK 1400 nOK
150263443R 13,845 700 1300 1126 OK 400 nOK
8200931248 13,89 700 1300 803 OK 500 nOK
150268986R 13,845 700 1300 1126 OK 400 nOK
8200345074 15,09 800 1100 803 OK 1400 nOK
8200345080 10,17 700 1300 803 OK 1400 nOK
8200345084 2,83 500 1500 1449 OK 1350 OK
8200582334 8,93 500 1500 794 OK 900 OK
8200965952 2,73 500 1500 594 OK 1500 OK
8200345145 13,09 700 1300 594 nOK 1350 nOK
8200345147 2,93 500 1500 500 OK 1350 OK
7703002668 9,1 700 1300 700 OK 800 OK
152434578R 7,33 500 1500 1449 OK 1500 OK
8200345140 7,33 500 1500 594 OK 1350 OK
150B96419R 1,27 500 1500 1600 nOK 1550 nOK
OK/nOK
Altura 
máxima
Altura 
armazém
Referência Peso
Altura 
mínima
Altura 
l inha
OK/nOK
150821579R 9,676 700 1300 1200 OK 500 nOK
150835129R 3,1 500 1500 800 OK 1000 OK
8200582334 8,93 500 1500 794 OK 900 OK
150931828R 10,1 700 1300 1100 OK 850 OK
150842446R 12,201 700 1300 1200 OK 950 OK
150476796R 10,98 700 1300 1000 OK 500 nOK
150851990R 10,1 700 1300 1500 nOK 1550 nOK
150863515R 2,36 500 1500 1500 OK 1550 nOK
150876881R 2,77 500 1500 1000 OK 1550 nOK
150880870R 9,27 700 1300 1000 OK 1550 nOK
150781236R 10,18 700 1300 700 OK 1600 nOK
150798303R 10,07 700 1300 1500 nOK 1000 OK
150779126R 2,1 500 1500 1600 nOK 1550 nOK
150980047R 12,77 700 1300 1300 OK 1000 OK
150B12007R 12,7 700 1300 1500 nOK 1000 OK
150B28992R 10,6 700 1300 1400 nOK 1550 nOK
150B31890R 19,3 800 1100 1550 nOK 1000 OK
150B53722R 16,43 800 1100 1200 nOK 1550 nOK
150B60313R 10,1 700 1300 1400 nOK 1000 OK
150935910R 15,1 800 1100 1400 nOK 1000 OK
150979254R 20,1 800 1100 1400 nOK 1550 nOK
150478409R 9,6 700 1300 900 OK 1500 nOK
150263627R 12,64 700 1300 1200 OK 600 nOK
150789593R 10,54 700 1300 700 OK 800 OK
150793549R 9,27 700 1300 1400 nOK 1650 nOK
150772888R 15,27 800 1100 1300 nOK 1000 OK
150850609R 9,97 700 1300 1400 nOK 850 OK
150985273R 12,27 700 1300 1500 nOK 1550 nOK
150873769R 10,1 700 1300 1400 nOK 950 OK
150881235R 10,1 700 1300 1600 nOK 850 OK
152438377R 9,87 700 1300 1500 nOK 1550 nOK
150B79090R 8,705 500 1500 1400 OK 850 OK
150B86288R 2,596 500 1500 1200 OK 850 OK
152412073R 7,32 500 1500 1700 nOK 750 OK
150461525R 4,132 500 1500 nOK 500 OK
150982347R 12,27 700 1300 nOK 1550 nOK
150845763R 12,27 700 1300 500 nOK 1550 nOK
150467686R 3,784 500 1500 1700 nOK 1500 OK
150982961R 15,27 800 1100 1000 OK 1000 OK
7700104134 6,93 500 1500 460 nOK 200 nOK
226300007R 5,68 500 1500 800 OK 1100 OK
123137801R 7,18 500 1500 1000 OK 1350 OK
123134465R 6,93 500 1500 1000 OK 1350 OK
8200130197 12,93 700 1300 1500 nOK 1350 nOK
8200393391 7,78 500 1500 1700 nOK 1350 OK
8200130197 12,93 700 1300 1500 nOK 1350 nOK
8200382123 11,682 700 1300 1400 nOK 1350 nOK
8200382124 124,05 800 1100 1400 nOK 1350 nOK
8200382120 11,91 700 1300 1400 nOK 1350 nOK
0093311890 1,6 500 1500 1680 nOK 1350 OK
8200130197 12,93 700 1300 1540 nOK 1350 nOK
124031057R 13,026 700 1300 1100 OK 600 nOK
111132479R 10,61 700 1300 1600 nOK 500 nOK
7703002661 9,9 700 1300 320 nOK 1350 nOK
7705035035 15,1 800 1100 1800 nOK 1350 nOK
124330284R 10,47 700 1300 1400 nOK 600 nOK
124343758R 7,57 500 1500 1700 nOK 1550 nOK
7703002665 8,5 500 1500 1700 nOK 1350 OK
132593160R 111,188 800 1100 - - - -
868680874R 10,219 700 1300 1000 OK 200 nOK
8201282017 8,38 500 1500 750 OK 1200 OK
132545993R 15,17 800 1100 1000 OK 1200 nOK
7700867670 7,6 500 1500 800 OK 1200 OK
8200651792 9,1 700 1300 800 OK 1100 OK
009331221A 6,114 500 1500 500 OK 1200 OK
152410708R 3,63 500 1500 500 OK 200 nOK
152413953R 3,18 500 1500 500 OK 200 nOK
7703075219 6,1 500 1500 500 OK 1100 OK
7703090392 8,14 500 1500 500 OK 1100 OK
479702843R 11,43 700 1300 1550 nOK 500 nOK
8200639543 13,72 700 1300 - - - -
7703066040 11,17 700 1300 1550 nOK 200 nOK
118326369R 11,93 700 1300 1600 nOK 1100 OK
118322415R 11,18 700 1300 1200 OK 1100 OK
132709416R 8,78 500 1500 900 OK 1100 OK
132774114R 12,05 700 1300 1000 OK 1800 nOK
118100M300 6,4 500 1500 1300 OK 1800 nOK
1181241B00 5,6 500 1500 750 OK 1800 nOK
Anexo J: Levantamento dos dados para análise ergonómica por peça 
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P 8 P 7 P 6 P 5
132709416R
132709416R
118100M300
132709416R
132709416R
118322415R
132709416R
118322415R
132774114R132774114R
118322415R
1181241B00
118322415R
118322415R
118326369R 118326369R
O 10 O 9 O 8 O 7
N 5 9 8 7 6 4 3 2 1 N 6 N 7 N 8
152412885R 8200273460 7703002631 7703002668 7703002668 7700106546 7703068106 7700107717
8200393391 123134465R 8200130197 123137801R 0093311890 7705035035 7703002661 7703002665
7700100490
150451779R7702300003 8200931248
5
7703002668
124343758R
Desbordamento
Desbordamento
7702300003 8200931248
Desbordamento
Desbordamento
8200639543
8200639543 479702843R
7700101250
8200087136 7703066040
7700100490
7700100490
150451779R
150451779R
7700739175
7700739175
8200555002
8200555002
7700739175
8200555002
479702843R
8200065121
8200087136
8200087136
7700101250
7700101250
7700104134
226300007R
226300007R
226300007R
7700104134
7700104134
479702843R
479702843R8200639543
8200639543
8200639543
7700100490 7700739175
479702843R
7700867670
P 4 P 3 P 2 1 P 1
N 1 N 2 N 3 N 4
152413953R 152410708R
152413953R 152410708R
152410708R152413953R
009331221A 7703090392 7703075219
132593160R
132593160R
132593160R
8201282017
8201282017
8201282017
8201282017
MPR - Volantes MPR - Volantes
Desbordamento
DesbordamentoDesbordamento
Desbordamento Desbordamento
DesbordamentoDesbordamento
Desbordamento
132545993R 8200651792
Desbordamento
Desbordamento
Desbordamento
BAC-O-4312BAC-O-4325
Desbordamento Desbordamento
BAC-O-6422BAC-O-6423
DesbordamentoDesbordamentoDesbordamento
868680874R 868680874R152410708R152413953R
2 1 23
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O 10 O 9 O 8 O 7
N 5 9 8 7 6 4 3 2 1 N 6 N 7 N 8
152412885R 8200273460 7703002631 7703002668 7703002668 7700106546 7703068106 7700107717
8200393391 123134465R 8200130197 123137801R 0093311890 7705035035 7703002661 7703002665
7700100490
150451779R7702300003 8200931248
5
7703002668
124343758R
Desbordamento
Desbordamento
7702300003 8200931248
Desbordamento
Desbordamento
8200639543
8200639543 479702843R
7700101250
8200087136 7703066040
7700100490
7700100490
150451779R
150451779R
7700739175
7700739175
8200555002
8200555002
7700739175
8200555002
479702843R
8200065121
8200087136
8200087136
7700101250
7700101250
7700104134
226300007R
226300007R
226300007R
7700104134
7700104134
479702843R
479702843R8200639543
8200639543
8200639543
7700100490 7700739175
479702843R
O 6 O 5 O 4 O 3
N 9 9 8 7 6 4 3 2 1 N 10 N 11 9 8 7 6 4 3 2 1 N 12
152412885R 8200273460 7703002631 7703002668 7703002668 7700106546 7703068106 7700107717 150B79090R 150881235R 150B86288R 150850609R 150772888R 150931828R 150931828R 150935910R
8200393391 123134465R 8200130197 123137801R 0093311890 7705035035 7703002661 7703002665 8200382120 8200382123 8200382124 8200739554 150845763R 150985273R 150793549R 152438377R
150821579R 150263627R124031057R124330284R
Desbordamento
Desbordamento
150982347R
150873769R
55
124343758R
7703002668
77001065528200065121
8200124493
150789593R
150789593R
152412073R
150478409R
150478409R
152412073R
152412073R
150789593R
150478409R
150478409R
8200065121
8200065121
124031057R124330284R
Desbordamento
DesbordamentoDesbordamento
Desbordamento
150263627R150821579R
Desbordamento
Desbordamento
8200124493
8200065121
7700106552
7700106552
7700106552
7700273041
7700273041
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O 2 O 1
N 13 9 8 7 6 4 3 2 1 N 14
8200582334 150842446R 150835129R 150980047R 150798303R 150982961R 150B31890R 150B60313R
150B96419R 150B53722R 150863515R 150851990R 150876881R 150880870R 150779126R 150979254R150B28992R
150B12007R
5
150461525R150476796R
Desbordamento
Desbordamento
Desbordamento
Desbordamento
150476796R 150461525R
Desbordamento
150781236R
150781236R
150781236R
150781236R
150781236R 150467686R
150467686R
150467686R
150467686R
150467686R
Desbordamento
Anexo L: Localizações do túnel dos POEs 
Anexo K: Pressupostos ergonómicos para POEs 
Média
Volta estantes BOK-BOCV 27 48 28 32 24 17 27
Volta contentores Kxx 41 55 41 15 28 36 37
Volta base AEQ-TC 42 53 40 58 36 49 40
Volta 4h 32 47 33 38 32 19 33
Volta 8h 66 37 64 22 58 44 63
Desmixagem e arrumação 40 41 43 33 38 43 41
MinutosTempo (min/s)Tempo (min/s) Tempo (min/s)Processos
Eq 3Eq 1 Eq 2
Anexo M: Medições de tempos para definição das voltas 
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114 1752
30 1638 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
65 1608 300 300 300
114 1543 900 900 300
30 1429 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 3 3 1
65 1399 300 400 400 300
50 1334
150 1284
30 1134 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 3 2 2 3
65 1104 400 400 200 200
21 1039
24 1018
90 994
30 904 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 2 2 1 1
65 874 350 350 350 350
100 809 1050 1050 700 700
30 709 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 3 3 2 2
65 679
24 614 200 200 300 300
90 590 1000 1000 900 300
30 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 5 5 3 1
104 470 Sapata
176 366
190 190
 Profundidade = 1050
200800800
900800800900
Rodas
Base Rolante Rotativa
631 (3)
Retorno
668(1)
538 (2)
490 (3) 490 (3) 213 (1)
041 (5) 041 (5)
200
136(2)
250(3) 250(2) 250(3)
334 (1)
002 (2) 885R (2)
895 (2)
136(3)
250(2)
106 (1)
Anexo N: Documento standard para criação de estantes móveis (exemplo estante F) 
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Anexo O: Estantes móveis F40 e G antes de serem agrupadas 
Anexo P: Estante móvel F40/G, na zona compactada 
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Anexo R: Etiquetação das plataformas de armazenamento (armazém e linha de montagem) 
Anexo Q: Identificações na estrutura das plataformas de transporte de POEs 
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Base VOP e Base K 06:15 06:50 00:35
Cont. K1 e Cont K2 06:50 07:35 00:45
Base Aeq + TC 07:35 08:20 00:45
Volta 4H 08:20 08:55 00:35
Volta 8H 08:55 10:05 01:10
Pausa 10:05 10:10 00:05
Base VOP e Base K 10:10 10:45 00:35
Cont. K1 e Cont K2 10:45 11:30 00:45
Base Aeq 11:30 12:15 00:45
Pausa 12:15 12:35 00:20
Volta 4H 12:35 13:10 00:35
Desmixagem e arrumação 13:10 14:00 00:50
Base VOP e Base K 14:15 14:50 00:35
Cont. K1 e Cont K2 14:50 15:35 00:45
Base Aeq + TC 15:35 16:20 00:45
Volta 4H 16:20 16:55 00:35
Volta 8H 16:55 18:05 01:10
Pausa 18:05 18:10 00:05
Base VOP e Base K 18:10 18:45 00:35
Cont. K1 e Cont K2 18:45 19:30 00:45
Pausa 19:30 19:50 00:20
Base Aeq 19:50 20:35 00:45
Volta 4H 20:35 21:10 00:35
Desmixagem e arrumação 21:10 22:00 00:50
Base VOP e Base K 22:15 22:50 00:35
Cont. K1 e Cont K2 22:50 23:35 00:45
Base Aeq + TC 23:35 00:20 00:45
Pausa 00:20 00:25 00:05
Volta 4H 00:25 01:00 00:35
Volta 8H 01:00 02:10 01:10
Pausa 02:10 02:30 00:20
Base VOP e Base K 02:30 03:05 00:35
Cont. K1 e Cont K2 03:05 03:50 00:45
Base Aeq 03:50 04:35 00:45
Volta 4H 04:35 05:10 00:35
Desmixagem e arrumação 05:10 06:00 00:50
2ª Equipa
1ª Equipa
3ª Equipa
Anexo S: Página 1 do plano de abastecimento (horários das equipas da semana) 
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Base VOP e Base K 06:15 06:45 00:30
Cont. K1 e Cont K2 06:45 07:30 00:45
Base Aeq + TC 07:30 08:15 00:45
Volta 4H 08:15 08:50 00:35
Pausa 08:50 09:00 00:10
Volta 8H 09:00 10:10 01:10
Base VOP e Base K 10:10 10:40 00:30
Cont. K1 e Cont K2 10:40 11:25 00:45
Base Aeq + TC 11:25 12:10 00:45
Volta 4H 12:10 12:45 00:35
Pausa 12:45 13:10 00:25
Desmixagem e arrumação 13:10 14:10 01:00
Base VOP e Base K 14:10 14:40 00:30
Cont. K1 e Cont K2 14:40 15:25 00:45
Base Aeq + TC 15:25 16:10 00:45
Volta 4H 16:10 16:45 00:35
Volta 8H 16:45 17:55 01:10
Base VOP e Base K 18:15 18:45 00:30
Cont. K1 e Cont K2 18:45 19:30 00:45
Base Aeq + TC 19:30 20:15 00:45
Volta 4H 20:15 20:50 00:35
Pausa 20:50 21:15 00:25
Desmixagem e arrumação 21:15 22:15 01:00
Base VOP e Base K 22:15 22:45 00:30
Cont. K1 e Cont K2 22:45 23:30 00:45
Base Aeq + TC 23:30 00:15 00:45
Volta 4H 00:15 00:50 00:35
Pausa 00:50 01:00 00:10
Volta 8H 01:00 02:10 01:10
Base VOP e Base K 02:10 02:40 00:30
Cont. K1 e Cont K2 02:40 03:25 00:45
Base Aeq + TC 03:25 04:10 00:45
Volta 4H 04:10 04:45 00:35
Desmixagem e arrumação 04:45 05:55 01:10
5ª Equipa
6ª Equipa
Anexo T: Página 1 do plano de abastecimento (horários das equipas do fim-de-semana) 
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1
H M
150781236R 10 O+ 2 0 12 0 24 Base Móvel
150779126R 3 N 13 2 2 4 1 40 Tubo 8
150798303R 1 N 13 1 4 2 9 20 Tubo 5
150851990R 1 N 13 2 6 2 6 40 Tubo 2
150863515R 1 N 13 2 7 6 13 20 Tubo 1
8200582334 1 N 13 1 9 1 13 20 Tubo 4
150B96419R 1 N 13 2 9 6 6 40 Tubo 7
R/M 150476796R 4 N+ 13 0 6 1 4 Base Móvel
150789593R 10 O+ 3 0 12 0 24 Base Móvel
150478409R 6 O+ 3 1 9 0 40 Base Móvel
152438377R 1 N 11 2 1 1 8 0 Tubo 11
150793549R 1 N 11 2 2 1 10 0 Tubo 9
150772888R 1 N 11 1 4 1 33 20 Tubo 6
150B86288R 1 N 11 1 7 6 13 20 Tubo 3
150881235R 1 N 11 1 8 1 33 20 Tubo 10
150B79090R 1 N 11 1 9 1 9 36 Tubo 12
2
H M
K22 7700273041 8 O+ 5 1 10 0 15 Base Móvel
K70 8200124493 11 O+ 6 1 10 0 11 Base Móvel
7700107717 1 N 9 1 1 2 4 4 Base Móvel
7703068106 1 N 9 1 2 3 15 41 Base Móvel
7703002631 2 N 9 1 7 5 2 30 Base Móvel
8200555002 3 N+ 8 0 3 1 34 Base Móvel
7700739175 7 N+ 8 1 9 0 37 Base Móvel
150451779R 4 N+ 7 0 6 1 15 Base Móvel
7700100490 9 N+ 7 1 9 0 28 Base Móvel
Tipo
Tipo
Auto
1 CaixaQtd.
Ref. Qtd. Local Arm.
Capac. 
máxima 
UET
R/M
H4
Bomba Óleo K
Local Arm. UET
1 Caixa
Bomba Óleo VOP
Auto
Local Arm. UET
Volta BOK-BOCV (4h)
Ref. Local Arm.
Capac. 
máxima 
UET
K22
K70
Anexo U: Página 2 do plano de abastecimento 
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1 - Bomba Óleo K
2- Bomba Óleo VOP
Ordem de Abastecimento
Volta BOK-BOCV (4h)
Percurso
Anexo V: Página 3 do plano de abastecimento 
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1
H M
K22 7700273041 8 O+ 5 1 12 0 15 Estante 3 + BR1
K70 8200124493 11 O+ 6 1 14 0 11 Estante 3 + BR1
1
H M
7700106552 3 O+ 5 0 4 1 24 Calha + BR2
8200065121 11 O+ 6 0 14 0 22 Estante 4 + BR2
7700106546 1 N 9 1 3 4 8 28 Calha + BR2
7703002668 4 N+ 9 1 4 4 1 10 Máq.1 + BR1
8200273460 2 N 9 1 8 3 3 45 Máq.2 + BR2
152412885R 3 N 9 1 9 5 1 48 Máq.3 + BR2
1 CaixaQtd.
Qtd.
Contentor Kxx (4h)
Bomba Óleo K (Contentor 1)
Tipo Ref. Local Arm.
Capac. 
máxima 
UET
Auto
Local Arm. UET1 Caixa
Contentor Kxx (4h)
Bomba Óleo K (Contentor 2)
Tipo Ref. Local Arm.
Capac. 
máxima 
UET
Auto
Local Arm. UET
Anexo W: Página 4 do plano de abastecimento 
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  Contentor Kxx (4h)
Percurso
Ordem de Abastecimento
1 - Bomba Óleo K
Anexo X: Página 5 do plano de abastecimento 
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1
H M
M9T 123137801R 2 N 9 2 6 6 2 34 Mesa
M9R 8200130197 0 N 9 2 7 1 41 14 Máquina
M9T 123134465R 1 N 9 2 8 6 5 9 Mesa
M9R 8200393391 0 N 9 2 9 16 2 11 Calha
2
H M
124031057R 2 N+ 10 0 6 2 29 Mesa
7703002665 2 N 9 2 1 5 2 18 Tubo 1
7703002661 1 N 9 2 2 2 16 11 Estante 3
7705035035 1 N 9 2 3 2 57 48 Tubo 2
0093311890 1 N 9 2 4 2 15 24 Tubo 3
124343758R 4 N 9 2 5 4 1 14 Estante 1
8200130197 1 N 9 2 7 2 46 14 Tubo 4
124330284R 24 N+ 9 0 20 0 10 Estante 1
111132479R 2 M+ 11 0 3 3 28 Estante 2
X
H M
8200382124 0 N 11 2 7 6 40 30 Estante 3
8200382123 0 N 11 2 8 6 22 23 Estante 2
8200382120 0 N 11 2 9 2 91 30 Estante 1
8200130197 0 N 9 2 7 1 100 0 Máquina
X
H M
8200739554 0 N 11 2 6 3 500 0 Estante
3
H M
118326369R 7 P+ 6 0 14 0 38 Estantes 1 e 3
118322415R 7 P+ 7 0 14 0 38 Estantes 1 e 3
132709416R 4 P+ 8 0 15 1 17 Estantes 1 e 3
Tipo Ref. Qtd.
Montagem AEQ M9T
Tipo Ref. Qtd.
Tipo Ref. Local Arm.
Capac. 
máxima 
UET
Auto
Local Arm. UET
Árvore M1D
Local Arm.
Capac. 
máxima 
UET
1 CaixaQtd.
Local Arm.
Capac. 
máxima 
UET
Auto
Auto
Local Arm. UET1 Caixa
Montagem AEQ M1D
Ref. Local Arm.
Capac. 
máxima 
UET
Auto
Tampa da Culassa
Tipo Ref. Local Arm.
Capac. 
máxima 
UET
Auto
Local Arm. UET1 CaixaQtd.
Local Arm. UET1 Caixa
Árvore Equilibragem e Tampa Culassa (4h)
Carter AEQ
Tipo Local Arm. UET1 CaixaQtd.
Anexo Y: Página 6 do plano de abastecimento 
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Percurso Organização da base
1 - Árvore de Equilibragem
2 - Tampa da Culassa
Ordem de Abastecimento
Árvore Equilibragem e Tampa Culassa (4h)
Anexo Z: Página 7 do plano de abastecimento 
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1
H M
R9M 150467686R 17 O+ 1 0 20 0 14 Estante 4
M9T 150461525R 11 N+ 14 0 12 0 22 Estante 6
150835129R 2 N 13 1 7 2 3 20 Estante 5
H/R 150842446R 2 N 13 1 8 3 2 51 Estante 5
H4 150263627R 3 N+ 12 0 6 1 52 Estante 6
150931828R 2 N+ 11 1 2 8 2 5 Estante 8
M9T 150845763R 2 N 11 2 4 2 2 51 Estante 5
150821579R 10 N+ 11 0 12 0 26 Estante 1
H4 152412073R 10 O+ 4 0 12 0 24 Estante 6
2
Qtd.
H M
7700867670 5 P 1 1 1 5 0 56 Máquina
8200651792 3 P 1 1 2 3 1 52 Máquina
Volta 1 (4h)
1 CaixaTipo
Local Arm. UETTipo Ref. Qtd.
Capac. 
máxima 
UET
Auto
1 CaixaLocal Arm.
Bomba Óleo VOP
Rampa Balanceiros D4 (2)
Ref. Local Arm.
Capac. 
máxima 
UET
Auto
Local Arm. UET
Anexo AA: Página 8 do plano de abastecimento 
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  Volta 1 (4h)
Organização da basePercurso
Ordem de Abastecimento
1 - Rampa Balanceiros
2- Bomba Óleo VOP
Anexo BB: Página 9 do plano de abastecimento 
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1
H M
150B60313R 1 N 13 1 1 1 66 40 Tubo 20
150979254R 1 N 13 2 1 3 66 40 Tubo 17
150B31890R 2 N 13 1 2 4 5 20 Tubo 13
R9M 150982961R 1 N 13 1 3 2 33 20 Estante 7
150880870R 1 N 13 2 3 2 20 0 Estante 7
150876881R 1 N 13 2 4 2 16 40 Estante 7
150B12007R 1 N 13 1 5 2 12 0 Tubo 15
150B28992R 1 N 13 2 5 1 10 0 Tubo 16
150980047R 1 N 13 1 6 1 16 40 Tubo 14
150B53722R 1 N 13 2 8 6 53 20 Tubo 18
150935910R 1 N 11 1 1 1 100 0 Tubo 19
150985273R 1 N 11 2 3 2 26 40 Estante 7
150873769R 1 N 11 1 5 2 33 20 Estante 7
M9T 150982347R 1 N 11 2 5 3 26 40 Estante 7
H4 150850609R 1 N 11 1 6 2 9 24 Estante 7
2
H M
479702843R 2 O+ 7 0 2 4 48 Tubo 1, 2 e 3
7703066040 1 O 8 0 1 17 46 Tubo 4
3
H M
226300007R 4 O+ 9 1 4 2 32 Estante
7700104134 2 O+ 9 0 2 5 20 Estante
4
H M
868680874R 2 P+ 1 0 2 6 15 Estante
132545993R 1 P 1 1 3 1 37 30 Estante
8201282017 9 P+ 2 1 12 0 56 Estante
5
H M
152410708R 3 P+ 3 0 3 3 12 Prateleira
7703075219 1 P 3 1 1 2 21 19 Prateleira
7703090392 1 P 3 1 2 2 85 19 Prateleira
152413953R 3 P+ 4 0 3 2 40 Prateleira
009331221A 4 P 4 1 4 2 0 Prateleira
Qtd.
Auto
1 Caixa
R/M
H4
Tambores
Tipo Ref. Local Arm.
Capac. 
máxima 
UET
1 Caixa
Capac. 
máxima 
UET
Auto
Local Arm. UET
Volta 2 (8h)
Qtd. Local Arm.
Capac. 
máxima 
UET
Auto
Local Arm. UET
R/M
BSE
Tipo Ref. Local Arm.Qtd.
Local Arm.
Local Arm. UET
Tipo Ref.
Bomba Óleo VOP
Auto
Local Arm. UET1 Caixa
1 Caixa
Semelle
Qtd.
Capac. 
máxima 
UET
Local Arm.
Capac. 
máxima 
UET
Auto
Qtd. 1 Caixa Local Arm. UETTipo Ref.
Rampa Balanceiros D4 (1)
Tipo Ref.
6
H M
132774114R 1 P+ 5 1 2 9 1 Estante 2
1181241B00 1 P 7 1 2 12 54 Estante 2
118100M300 1 P 8 1 2 10 19 Estante 2
Tampa da Culassa
Tipo Ref. Qtd. Local Arm.
Capac. 
máxima 
UET
Auto
Local Arm. UET1 Caixa
Anexo CC: Página 10 do plano de abastecimento 
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  Volta 2 (8h)
6 - Semelle
4 - Bomba de Óleo VOP
3 - Tambores
2- Rampa Balanceiros
   Organização da base   Percurso
5 - BSE
1 - Tampa da Culassa
Ordem de Abastecimento
Anexo DD: Página 11 do plano de abastecimento 
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Anexo FF: Recorde de produção de bombas de óleo (semana 11, 2017) 
Descarregar estante móvel e colocar no local (Kxx) 53 0 53
Descarregar estante móvel e colocar no local (BOCV) 65 1 5
Carregar Estantes volta BOK-BOCV 1087 18 7
Abastecimento e recolha de vazios - Kxx 1496 24 56
Carregar Contentores Kxx 736 12 16
Abastecimento e recolha de vazios - Árvore Equilibragem 1567 26 7
Abastecimento e recolha de vazios - Tampa 291 4 51
Carregar Base volta AEQ-TC 557 9 17
Abastecimento e recolha de vazios - Rampa (1) 160 2 40
Abastecimento e recolha de vazios - BOCV (2) 777 12 57
Carregar Base volta 4 horas 895 14 55
Abastecimento e recolha de vazios - Tampa 33 0 33
Abastecimento e recolha de vazios - Rampa (2) 237 3 57
Abastecimento e recolha de vazios - Tambores 199 3 19
Abastecimento e recolha de vazios - BOCV 1556 25 56
Abastecimento e recolha de vazios - BSE 214 3 34
Abastecimento e recolha de vazios - Semelle 321 5 21
Carregar Base volta 8 horas 1251 20 51
Descarregar estante móvel e colocar no local (Compactada) 89 1 29
Carregar Estante pedida 981 16 21
1x
1 ou 2x
Tempo (min/s)Processos Duração (s)
Percurso Armazém - Kxx (1) 288,54
Percurso Kxx (1) - BOCV (1) 40,71
Percurso BOCV (1) - Armazém 258,17
Percurso Armazém - Kxx (2) 310,54
Percurso Kxx (2) - Armazém 262,03
Percurso Armazém - Árvore Equilibragem 71,74
Percurso Árvore Equilibragem - Armazém 31,67
Percurso Tampa - Armazém 263,52
Percurso Armazém - Rampa (1) 192,36
Percurso Rampa (1) - BOCV (1) 88,81
Percurso BOCV (1) - Armazém 258,17
Percurso Armazém - Tampa 176,45
Percurso Tampa - Rampa (2) 20,31
Percurso Rampa (2) - Tambores 13,84
Percurso Tambores - BOCV (2) 29,92
Percurso BOCV (2) - BSE 18,13
Percurso BSE - Semelle 5,89
Percurso Semelle - Armazém 214,73
Percurso Armazém - Compactada 265,02
Percurso Compactada - Armazém 281,44
Percursos Distância (m)
Anexo EE: Recolha de dados para a análise no software Rockwell Arena 
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114 1775
30 1661 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
65 1631 390 396 396 400
34 1566
180 1532 390 792 792 800
30 1352 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 1 2 2 2
65 1322 396 396 400 200
16 1257
24 1241
90 1217 792 792 800 800
30 1127 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 2 2 2 4
65 1097 396 396 396 396
114 1032 792 792 792 792
30 918 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 2 2 2 2
65 888 396 396 396 396
114 823 792 792 792 792
30 709 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 2 2 2 2
65 679 396 396 396 396
114 614 792 792 792 792
30 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 2 2 2 2
104 470 Sapata
176 366
190 190
284R (2) 284R (2)
114R (1)
M300 (1)
B00 (1)
057R (2)
197 (1)
465R (1)
890 (1)
758R (2)758R (2)
801R (2)
Rodas
Base
Retorno Profundidade = 1000
661 (1)
035 (1)
665 (2)
284R (2) 284R (2) 284R (2) 284R (2)
284R (2)
284R (2) 284R (2) 284R (2) 284R (2)
284R (2)
Anexo GG: Idealização de uma estante móvel para colmatar abastecimentos da AEQ e TC 
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114 1479
30 1365 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
65 1335 200 200 200 360
50 1270
90 1220 1000 800 1000 1080
30 1130 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 5 4 5 3
65 1100 120 300 400 400
72 1035
68 963
40 895
6 855
114 849 1080 900 800 800
30 735 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 9 3 2 2
65 705 300 300 280 300
26 640
24 614
90 590 600 900 840 600
30 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 2 3 3 2
104 470 Sapata
176 366
190 190
Retorno
670 (4)
953R (3)708R (2) 392 (1)
219 (1)
792 (5)
874R (2)
993R (1)670 (5)
017 (9)
Profundidade = 1000
Rodas
Base
221A (3)
134 (2)
007R (2)
007R (2)040 (1)
843R (2)
Anexo HH: Idealização de uma estante móvel para trocar pela base rolante plana da volta das 8h 
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114 1784
30 1670 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
65 1640 400 400 400 400
300 1575 1200 800 800 1200
30 1275 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 3 2 2 3
65 1245 390 360 360 360
20 1180
130 1160 1170 1080 1080 1080
30 1030 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 3 3 3 3
65 1000 1000 300 200 1000
50 935
90 885 1000 1200 800 1000
30 795 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 1 4 4 1
65 765 300 300 200
20 700
80 680
10 600
90 590 1200 1200 1200
30 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 4 4 6
104 470 Sapata
176 366
190 190 Rodas
Base
828R (2)
129R (2)
609R (1)
273R (1)
769R (1)
881R (1)
870R (1)
961R (1)
347R (1)
073R (3)
686R (4) 686R (4)
686R (4) 686R (4)
525R (5)
525R (5)
446R (2)
763R (2)
579R (3)
Retorno
073R (3)073R (2)073R (2)
579R (3)579R (3)627R (3)
Anexo II: Idealização de uma estante móvel para colmatar abastecimentos da zona (2) da BOCV 
